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Ponizsze Sprawozdanie jest przyktadowym opracowaniem dokumentu, ktéry moze by¢
wynikiem pracy zespotu oceniajgcego zmiane wprowadzang do systemu kolejowego.
W tym konkretnym przypadku zmiana dotyczy inwestycji kolejowej, bedacej obecnie
najbardziej reprezentatywnym elementem krajobrazu zmian toczacych sie w polskim
systemie kolejowym.

Sprawozdanie w przewazajacej czesci opracowane jest w formie tabeli, ale jest to tylko
jeden z przyktadow ukazujacych sposéb umieszczania tresci merytorycznej w catoksztatcie
dokumentu.

Sprawozdanie przygotowane zostato w oparciu o charakterystyczne punkty dotyczace
zarzadzania ryzykiem, wskazane w Rozporzadzeniu 402/2013 z ich odpowiednim
rozwinieciem, wynikajagcym z zakresu zmiany oraz zaangazowania zespotu oceniajacego
przedmiotowg zmiane.

Jednym z charakterystycznych punktéw zarzadzania ryzykiem jest koniecznosé
opracowania przez zespot oceniajacy rejestru zagrozen, ktore zostaty zidentyfikowane na
poszczegolnych etapach oceny zmiany. Rejestr zagrozen powinien dotyczy¢ w szczegélnosci
zagrozen, ktore zespot oceniajacy zidentyfikowat jako nowe, dotychczas niewystepujace lub
dla ktérych dopuszczalnos$¢ ryzyka zdaniem zespotu musi zostaé¢ ponownie zweryfikowana
(ta druga ewentualnos¢ dotyczy zagrozen zidentyfikowanych na podstawie juz istniejagcego
katalogu zapisanych w dokumentacji SMS/MMS).

Ze wzgledu na specyfike przedmiotowej zmiany rejestr zagrozen w niniejszym
Sprawozdaniu jest rozbudowany o szereg zagrozen, ktére zespét oceniajacy zidentyfikowat
w toku swoich prac i ktorego zakres, zdaniem zespotu, stuzy¢ moze jako cze$¢ dokumentacji
tworzonej celem zarzadzania catym projektem inwestycyjnym w zakresie bezpieczenstwa
kolejowego.



Sprawozdanie z przeprowadzenia oceny potencjalnego
wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczenstwo
systemu kolejowego

zgodnie zwymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE)
Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w odniesieniu do:

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn.
-Przebudowa posterunku odgateznego Bluszcz"
(prace na linii kolejowej nr 0 Mlecz-Truskawka)



Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone na podstawie wynikéw pracy Zespotu ds. oceny
znaczenia zmiany oraz wyceny ryzyka powotanego Decyzjg kierownika budowy
z dnia bb.aa.20cc Wykonawcy inwestycji

Realizacja:

Zespo6t ds. znaczenia zmiany oraz oceny i wyceny ryzyka w sktadzie:
Nazwisko i imie - Kierownik Budowy - Wykonawca inwestycji
Nazwisko i imie - Kierownik Robot Torowych - Wykonaweca inwestycji
Nazwisko i imie - Kierownik Robot SRK - Producent urzadzen SRK

Nazwisko i imie - Kierownik Kontraktu - Zarzadca infrastruktury

LA N

Nazwisko i imie - Naczelnik Dziatu ds. Automatyki i Telekomunikacji - Zarzadca
infrastruktury

6. Nazwiskoiimie - ekspert - Wykonawca inwestycji

PAMIETAJ

odpowiedniq jakos¢ procesu zarzqdzania ryzykiem moze zapewnic tylko powierzenie jego realizacji
zespotowi kompetentnych specjalistow
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Zatacznik nr 1 - Rejestr zagrozen

Zatacznik nr 2 - Wykaz przepiséw, norm i dokumentéw
normalizacyjnych majacych zastosowanie w
zarzadzaniu bezpieczenstwem w sektorze
kolejowym

Zatacznik nr 3 - Pokrycie zagrozen kodeksami postepowania

Zatacznik nr 4 - Badanie ryzyka jawnego metodg jako$ciowg FMEA



1. WSTEP

Wykonawca inwestycji na podstawie umowy z zarzadca infrastruktury jest zobowigzany
do przeprowadzenia, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE)
nr402/2013 z dnia 30.04.2013 r. (Dz. U. L 121/8 z 3.5.2013) (dalej w tresci Sprawozdania:
Rozporzadzenie CSM RA), oceny wptywu zmian na bezpieczenstwo systemu kolejowego
oraz wykonania oceny i wyceny ryzyka zadania pn.: ,Zaprojektowanie i wykonanie robét dla

»»

zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa posterunku odgateznego Bluszcz”".

Zanalizowano uwarunkowania formalne dotyczace zakresu prac, wymagania kontraktowe
oraz zasoby i kompetencje, jakimi dysponuje wykonawca, pod katem zagrozen i ryzyka, jakie
moga wystapi¢ w wyniku realizacji projektu modernizacji przedmiotowego odcinka linii
kolejowej iktérych spetnienie moze prowadzi¢ bezposrednio do zdarzen kolejowych
w trakcie realizacji projektu lub po zakonczeniu prac albo moga powodowac wprowadzenie
do systemu kolejowego nowych zagrozen, ktére powinny podlega¢ nadzorowi przez
wtasciwg kontrole sSrodkéw bezpieczenstwa.

Nie badano zagrozen w systemie po wprowadzonej zmianie pod katem eksploatacji systemu
oraz jego utrzymania. Te prace s przedmiotem analizy zarzadcy infrastruktury, ktéry
powinien wzig¢ pod uwage zidentyfikowane w sprawozdaniu zagrozenia w ramach
zarzadzania zagrozeniami na poziomie eksploatacji oraz utrzymania systemu kolejowego
i przeprowadzic¢ stosowny proces zgodnie z Rozporzadzeniem CSM RA.

2. PODSTAWY PRAWNE | CELE DZIAtANIA

Podstawy prawne dla prac Zespotu powotanego przez Wykonawce inwestycji, w zwigzku
zrealizacja okreslonego zadania inwestycyjnego, wynikaja z Ustawy o transporcie
kolejowym i wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych, dyrektyw 2004/49/WE
ws. bezpieczenstwa systemu kolejowego (..) z pdézn. zmianami oraz 2008/57/WE
ws. interoperacyjnosci systemu kolei oraz Rozporzadzenia KE 402/2013 z p6zn. zmianami.

Procesy zwigzane z zarzadzaniem ryzykiem w kontekscie Rozporzadzenia 402/2013 maja
zastosowanie, gdy zmiana warunkéw prowadzenia dziatalnosci lub wprowadzenie nowego
materiatu (wyrobow albo urzadzen) stwarza nowe zagrozenia dla infrastruktury lub
prowadzonej dziatalnosci, jesli istnieje potrzeba zarzadzania zmiang dotyczaca sprzetu,
procedur, organizacji, personelu albo interfejséw przez podmioty odpowiedzialne
zautrzymanie.

Podstawowym celem dziatania jest analiza znaczenia zmiany wprowadzanej do systemu
kolejowego oraz ocena i wycena ryzyka poprzez stosowanie przepiséw rozporzadzenia CSM
RA tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko powstajgce wskutek zidentyfikowanych zagrozen,
stosujgc odpowiednie srodki bezpieczenstwa (Srodki kontroli ryzyka). Wyniki prowadzonej
analizy prowadza réwniez do doskonalenia systeméw zarzadzania bezpieczenstwem (SMS)
przez zarzadce infrastruktury stosujagcego wspdolne metody bezpieczenstwa (CSM).



3. OCENA ZNACZENIA ZMIANY ORAZ WYCENA | OCENA RYZYKA

Decyzja z dnia xx.yy.20zz r. powotany zostat Zespét ds. oceny znaczenia zmiany oraz
oceny iwyceny ryzyka w odniesieniu do robét prowadzonych w ramach zadania
pn.: ,Zaprojektowanie iwykonanie robot dla zadania pn. ,Przebudowa posterunku
odgateznego Bluszcz (prace na linii kolejowej nr 0 Mlecz - Truskawka)” , zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia
2013r. (Dz.U.L 121/8 zdnia 03.05.2013 z p6zn.zm.)

PAMIETAJ
rodzaj wptywu zmiany na bezpieczenstwo nie ma znaczenia,

nie jest wazne czy wptyw jest pozytywny czy negatywny, posredni czy bezposredni

-
Zespot oceniajacy stwierdza, iz zmiana ma wptyw na bezpieczenstwo kolejowe, poniewaz
dotyczy inwestycji budowlanej polegajacej na zabudowie i powigzaniu ze soba szeregu
elementéw podsysteméw strukturalnych wchodzacych w sktad systemu kolejowego.
W ramach inwestycji toczy¢ sie beda prace na czynnych torach kolejowych, a jednym
zelementéw konczacych prace bedzie przeprowadzenie procesu szkoleniowego dla
pracownikéw zarzadcy infrastruktury w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen.
Jakiekolwiek btedy popetnione w fazie projektowej, wykonawczej i wdrozeniowej moga
skutkowac wystapieniem zdarzenia kolejowego, zaréwno w trakcie inwestycji, jak i po jej
zakonczeniu. W zwigzku z powyzszym Zespét przystapit do kolejnego etapu oceny
zmiany.

Poszczegélne etapy oceny znaczenia zmiany scharakteryzowane zostaty w ponizszej
tabeli

Ocena znaczenia zmiany

UWAGA

ocena znaczenia zmiany wymaga zdefiniowania zmiany, przy czym wstepna definicja
systemu winna by¢ na tyle szczegétowa, by pozwalaé na wiarygodna ocene kryteriéw,
a tylko jedno spetnione kryterium, uznane za majace znaczenie dla wyniku oceny, moze
wystarczyc¢ dla uznania zmiany za znaczaca

\‘



Wstepna definicja systemu

Cechy
charakterystyczn
ei podstawowe
parametry

Systemem podlegajacym ocenie znaczenia zmiany jest
fragment linii kolejowej nr O Mlecz - Truskawka (dalej M-T),
stanowigcy odcinek tworzacy posterunek odgatezny
Bluszcz w km 54,103 pomiedzy stacjami Agrest i Fasola.
Jest to fragment linii dwutorowej, zelektryfikowanej,
magistralnej kat. 0, znaczenia panstwowego i europejskiego,
pasazersko - towarowej, obecnie o0 zdecydowanej
przewadze ruchu pasazerskiego.

Na modernizowanym odcinku nawierzchnie stanowig szyny
UIC 60, zabudowane w latach 19xx/20xx w torze nr 1
na podktadach PS 94, a w torze nr 2 na podktadach PS 93,
Zz przytwierdzeniem sprezystym SB oraz podsypka
ttuczniowa o grubosci 35 cm.

Dopuszczalny nacisk na os wynosi 221 kN, szerokos¢
miedzytorza wynosi 4,5 m.

Uktad torowy posterunku stanowig dwa tory potaczone
czterema rozjazdami w uktadzie trapezowym (V).
Na wstawkach miedzy rozjazdami utozone s3 podktady
drewniane z przytwierdzeniem typu K, a pomiedzy
rozjazdami 1 i 4 podktady PS 93. Potaczenia miedzy torami
wykonane s3 rozjazdami zwyczajnymi uIC
60- 1:18,5-1200 na podrozjazdnicach drewnianych
i podsypce ttuczniowe;.

Istniejaca siec trakcyjna jest typu 2 C120-2C-3.
Przedmiotowa zmiana w swoim zakresie dotyczy
podsystemu infrastruktura, energia i przytorowe
sterowanie ruchem kolejowym.

Na modernizowanym odcinku linii kolejowej nr O ruch
pociggdw prowadzi nastawnia ,Bluszcz”, ktéra posiada
urzadzenia przekaznikowe typu ,Y”.

Na przylegtych szlakach do p. odg. Bluszcz funkcjonujg
przekaznikowe samoczynne dwukierunkowe blokady
liniowe typu Eac. Kontrola nie zajetosci poszczegdlnych
odstepéw oparta jest na licznikach osi typu firmy X
Dyzurny ruchu na posterunku ma podglad i mozliwos¢
zerowania  poszczegélnych  odcinkéw  blokadowych
za pomocg panelu systemu zerowania licznika osi.

Na odcinku objetym opracowaniem obowigzujg predkosci:
V=160 km/h dla pociggdéw pasazerskich i V= 120 km/h dla
pociggdéw towarowych.




I —

PFU.

Powyzsza definicja ma charakter wstepny i moze by¢ réwnoznaczna z definicjg
systemu, jezeli znane sg blizsze zatozenia zmiany takie, jak koncepcja techniczna,
eksploatacyjna, organizacyjna, itp., projekt systemu, np. w postaci szczegdétowego

UWAGA

1 Opiszmiany

Planowana modernizacja przewiduje zabudowe
komputerowego systemu zaleznosciowego ,Z2” produkcji
,Producent SRK” wraz z systemem stanowiska obstugi typu
,Z1” oraz modernizacje infrastruktury z dostosowaniem
do prowadzenia ruchu kolejowego z predkosciami Vmax =
200 km/h dla sktadow klasycznych i Vmax = 230 km/h dla
sktadow  zespolonych, dla ruchu pasazerskiego
(po zabudowie urzadzen ETCS poziomu 2) oraz 120 km/h
dla ruchu towarowego.

Urzadzenia wewnetrzne zabudowane zostang w nowym
budynku nastawni ,Bluszcz" w km 54,103. W nastawni
bedzie zlokalizowane stanowisko, ktére pozwoli
na sterowanie urzadzeniami srk na post. odgt. Bluszcz
i liniowymi (sbl) w obszarze przylegtych szlakéw.
Przewidziany do zabudowy system posiada zaawansowane
funkcje wspomagania dyzurnego ruchu.

Nowe stanowisko umozliwia¢ bedzie:

e identyfikacje personelu uprawnionego do obstugi
urzadzen,

e wprowadzanie i wysytanie odpowiednich polecen

do urzadzen nastawczych,

e rejestracje polecen i stanéw urzadzen srk,

e zobrazowanie sytuacji ruchowej obszaru sterowania,

e prezentacje komunikatéw i alarmow od urzadzen srk,

e wspomaganie dyzurnego w zakresie okreslenia

dostepnosci polecen w konkretnej sytuacji ruchowe;.

Nowa nastawnia zostanie wyposazona w nowoczesny
system zasilania, zapewniajagcy kontrole stanu sieci
i urzadzen zasilajacych ochrony przepieciowej
przeciwporazeniowe]. Wysoka niezawodnos¢ zostanie
zapewniona przez odpowiednie skonfigurowanie w uktadzie
dwodch sieci + stacjonarny agregat pradotwérczy + UPS
wraz z zapewnieniem zasilania obwodoéw pradu statego oraz
UPS z akumulatoréw bezobstugowych.

Modernizacja obejmuje zabudowe nowych urzadzen
zewnetrznych srk, w tym:
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e semaforéw wraz ze wskaznikami i pasami, napedéw wraz
ze sprzezeniem specjalnym hydraulicznym,

e urzadzen kontroli niezajetosci toréw i rozjazdéw,

e szaf kablowych,

e sieci kablowej srk niezbednej dla projektowanych
urzadzen,

e urzadzen oddziatywania tor - pojazd (elektromagnesy
SHP),

e zabudowanie niezbednych uszynien urzadzen srk

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Modernizacji podlega réwniez system kontroli niezajetosci
odcinkéw torowych, tacznie z dokonaniem zmiany miejsca
potozenia elementéw strukturalnych tego systemu
(przeniesienie do nowych pomieszczen)

Kryteria i okreslenie znaczenia zmiany

Skutki awarii

Najgorszym mozliwym scenariuszem, wynikajacym
z wprowadzonej zmiany, jest zdarzenie kolejowe
ze skutkiem S$miertelnym Ilub zdarzenie kolejowe
skutkujace duzymi stratami materialnymi.

S3 to potencjalne zagrozenia, jakie nalezy brac¢ pod uwage,
jesli nie zostang zastosowane odpowiednie Srodki
bezpieczenstwa w poszczegdlnych fazach realizacji projektu
lub ciggtos¢ zarzadzania zagrozeniami zostanie zaburzona
po zakonczeniu prac modernizacyjnych.

Skutki awarii mogg wynika¢ takze z usterek urzadzen
sterowania ruchem kolejowym i/albo btedéw pracownikéw
zarzadcy infrastruktury Ilub przewoznika zwigzanych
bezposrednio z prowadzeniem i bezpieczeristwem ruchu
kolejowego (ryzyko zwigzane z czynnikiem ludzkim).

L

PAMIETAJ

analizujgc ewentualne najgorsze skutki awarii nalezy brac pod
uwage rodzaj i specyficzne cechy prowadzonej dziatalnosci
kolejowej, w tym przewdz towardéw niebezpiecznych

-
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Innowacyjnosé

Planowana modernizacja przedmiotowego posterunku
odgateznego pod wzgledem organizacyjnym
i eksploatacyjnym nosi znamiona innowacyjnosci, zarowno
dla przedmiotowego systemu, jak i co do powszechnosci
wystepowania dla danych rozwigzan projektowych.
Zastosowanie komputerowego systemu zaleznosciowego
,Z2" nie jest pierwszym zastosowaniem na sieci krajowej,
jednak  konfiguracja urzadzen, w jakich bedzie
on wykorzystany, jest unikatowa. Zastosowanie napedéw
rozjazdow wraz ze sprzezeniem specjalnym hydraulicznym,
ktére beda wykorzystywane do prowadzenia ruchu pociggéw
z predkoscig do i powyzej 200 km/h, nie jest rozwigzaniem
powszechnie wystepujgcym.

Takze projekt realizacji wymaga bardzo precyzyjnego
zaplanowania réwnoczesnego dziatania na obszarze budowy
wielu ekip, ktorych dziatanie musi zosta¢ wtasciwie
skoordynowane. Z tego wzgledu réwniez organizacja prac
modernizacyjnych moze by¢ traktowana jako innowacyjna.
Cechy innowacyjnosci sg zwigzane takze z docelowymi
osiggami systemu, ktéry po zmianie i zabudowie urzadzen
ETCS poziomu 2 umozliwi prowadzenie ruchu pociggéw
z predkosciami przekraczajacymi 200 km/h, zwtaszcza
ze docelowo planowane jest zabudowanie ETCS poziomu 2
w ramach kolejnych prac modernizacyjnych. Personel
wykonujacy prace na liniach kolejowych bedzie po raz
pierwszy realizowat wiele dziatan organizacyjnych.
Niestandardowe, w rozumieniu powszechnosci stosowania,
rozwigzania  przyjete na  przedmiotowym  odcinku
modernizowanej linii kolejowej nr 0O, zwigzane gtéwnie
z przebudowa urzadzen SRK (przytorowych i wewnetrznych),
mogg powodowaé niepewnos¢ zachowania sie systemu
po zmianie (w trakcie jego pdzniejszej eksploatacji). Biorac
powyzsze pod uwage Zespdt uznat, iz zmiana dotyczaca
systemu kolejowego ma charakter innowacyjny.

Ztozonos¢

W trakcie realizacji przedsiewziecia Wykonawca moze
spodziewaé¢ sie wystgpienia réznorodnych czynnikéw
zaburzajacych harmonogram i organizacje prac oraz ich
sekwencyjnosé. Wykonawca powinien liczy¢ sie z mozliwoscig
wystgpienia probleméw z osiggnieciem petnej sprawnosci
funkcjonalnej systeméw srk w okreslonym czasie. Na taka
okoliczno$¢ powinien by¢ przygotowany odpowiedni plan
zastepczy, uwzgledniajacy dziatania Zzapewniajace

bezpieczenstwo ruchu kolejowego. Dziatania w tym zakresie
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zostaty zaplanowane m.in. w Regulaminie Tymczasowym
Nr xxx/0/20cc.

Za prace charakteryzujgce sie duza ztozonoscig uznaé
nalezy montaz nowych rozjazdéw wraz z napedami
i instalacjami sterowania. Ponadto w okresie duzej
koncentracji robot wysokiej sprawnosci wymagana jest
ciggta wspoétpraca Wykonawcéw z Zamawiajagcym i jego
przedstawicielami.

Z punktu widzenia roboét kolejowych prowadzone prace
maja charakter modernizacji o wielobranzowym zakresie
i charakteryzuja sie duzym stopniem ztozonosci

Monitoring

Biorac pod uwage ocene ztozonosci i innowacyjnosci
systemu Zespot uznat, iz rozwigzania wprowadzone
do systemu kolejowego na etapie konstrukcyjno-
budowlanym sg  rozwigzaniami  niestandardowymi,
wymagajacymi  odpowiednich  kwalifikacji  personelu
i specyficznych zasad organizacji eksploatacji i utrzymania
systemu w tym rejonie.

Wszelkie monitorowanie zagrozen z tytutu zuzycia systemu
podczas jego pdzniejszej eksploatacji bedzie odbywac sie
zgodnie z nowymi zasadami dla przedmiotowego
posterunku, przyjetymi u zarzadcy infrastruktury w ramach
systemu zarzadzania bezpieczenstwem SMS  oraz
obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego.

Odwracalnos¢

Z technicznego punktu widzenia zmiana jest
nieodwracalna. Powrdét do parametréw technicznych
ocenianego systemu sprzed zmiany jest co do zasady
niemozliwy. W ocenie tej uwzgledniono réwniez, ze zakres
koniecznych prac catkowicie odwracajagcych zmiane,
az do przywrdcenia stanu pierwotnego, jest racjonalnie
nieuzasadniony. Zdaniem Zespotu brak odwracalnosci
zmiany w przypadku rozpatrywanego systemu, tzn. jego
niezdolnos¢ do powrotu do stanu sprzed zmiany, nalezy
traktowa¢ jako ceche poprawiajaca bezpieczenstwo
kolejowe. Powrdt do sytuacji sprzed zmiany bytby nie tylko
nieracjonalny technicznie, ale réwniez utrudniony przez
ograniczony dostep do czesci, elementéw i urzadzen
starych typoéw.
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Dodatkowos¢

Zespot stwierdzit dodatkowosé zmiany ze wzgledu na fakt,
iz w roku 20cc na odcinku Agrest-Fasola, stanowigcym
fragment linii podlegajacej modernizacji, dokonana zostata
przebudowa sieci trakcyjnej w torze nr 1i 2 gt. zasadniczym

i oceniona jako zmiana nieznaczaca.
|

PAMIETAJ
nalezy uwzgledniac wytqcznie te zmiany, ktére zostaty niedawno
wdrozone i ktérych skutki majg merytoryczny zwigzek z ocenianqg
zZmiang

Metodyka oceny znaczenia zmiany

Okreslenie
Znaczenia zmiany
(znaczaca/
nieznaczaca)

Zespot, stosujac opisang ponizej metodyke oceny znaczenia
zmiany, okreslit zmiane bedacg skutkiem realizacji
przedmiotowego projektu modernizacji linii kolejowej nr O
jako znaczaca.

Zespot opart swojg ocene o doswiadczenia wtasne oraz
wytyczne stosowania kryteriéw oceny znaczenia, a takze
zmiany zawarte w opublikowanym przez UTK dokumencie:
Ekspertyza dotyczqca praktycznego stosowania przez podmioty
sektora kolejowego wymagan wspdlnej metody bezpieczenstwa
w zakresie oceny ryzyka (CSM RA) - opracowanym w formie
przewodnika.

Podstawe do oceny znaczenia zmiany wypracowano
poprzez analize i dyskusje uwarunkowan realizacji projektu
oraz poszukiwanie zrodet mozliwych zagrozen, jakie
potencjalnie moga wystapi¢ w trakcie realizacji prac,
wptywajac na ich jakosc i mozliwos¢ wystapienia btedéw
ludzkich, jak rowniez potencjalnego wptywu tych zmian na
system kolejowy po ich wprowadzeniu.

Zastosowano przy tym nastepujaca matryce oceny
znaczenia zmiany (w odniesieniu do  kryteriow
zdefiniowanych w rozporzadzeniu CSM RA).
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Skutek

Niepewnosé: | Skutki:
Bardzo Mata | 1. Zaktécenia ruchu, Koszty (K) < 50 tys. €

Mata 2.Ranni, 50 tys. € < K< 500 tys. €
Srednia 3. Ciezko Ranni, 500 tys. € < K< 1 mIn€
Duza 4. Zabici,K>1mlIn€

Kolor zielony - Zmiana nieznaczaca

Kolor Zé6tty - Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe kryteria
(monitoring , odwracalnosc)

Ogolnie w odniesieniu do catego przedsiewziecia Zespo6t
oszacowat Niepewnos¢ jako ,3” z uwagi na nastepujace
aspekty:

A) innowacyjnos$¢ systemu dotyczy przyjetych rozwigzan
technicznych, jak rowniez organizacyjnych, w zakresie
realizacji projektu oraz w odniesieniu do zmiany catkowitych
osiggdbw  systemu  kolejowego. Przyjete rozwigzania
techniczne mogg wprowadzi¢ lub zwiekszy¢ niepewnosé
zachowania sie systemu po zmianie.

B) ztozonos¢ zmiany nalezy okresli¢ jako duza, ze wzgledu
na objecie zmianami kilku podsysteméw strukturalnych,
podlegajacych  gruntownej przebudowie (podsystemy
infrastruktura, sterowanie przytorowe i energetyka trakcyjna,
energia NN).

Réwniez z uwagi na fakt zastosowania rozwigzan, ktére
lokalnie majg charakter innowacyjny, przede wszystkim
w zakresie nowoczesnych urzadzen srk, a w zakresie
infrastruktury (rozjazdy i napedy wraz ze sprzezeniem
specjalnym hydraulicznym) sg rozwigzaniem nowatorskim.
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Zespot oszacowat Skutki (awarii systemu), tzn. wiarygodny,
najgorszy scenariusz w przypadku awarii ocenianego
systemu, uwzgledniajagc bariery zabezpieczajace (Srodki
mitygujace ryzyko) jako ,4” (wystgpienie ofiar zdarzenia
i wysokie starty materialne K> 1 min).

Najgorszym, mozliwym scenariuszem wynikajacym
z wprowadzonej zmiany jest zdarzenie kolejowe ze skutkiem
Smiertelnym lub zdarzenie kolejowe skutkujgce duzymi
stratami  materialnymi. Wynika to z ewentualnej
usterkowosci, w tym btednej funkcjonalnosci urzadzen
sterowania ruchem kolejowym i/lub btedéw pracownikéw
zarzadcy infrastruktury albo przewoznika zwigzanych
bezposrednio z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu
kolejowego (ryzyko zwigzane z czynnikiem ludzkim).

Biorac pod uwage statystyke wypadkowa na sieci zarzadcy
infrastruktury oraz na linii kolejowej nr O jako mozliwe nalezy
uzna¢ wystagpienie zdarzenia kolejowego - wynikajace
z nieuwagi, nieostroznosci lub celowego dziatania oséb
trzecich.

Nie jest w petni rozpoznana podatno$¢ nowych urzadzen
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz przypadkowe
lub celowe dziatanie destrukcyjne.

Konsekwencja mnozenia wag przypisanych kryteriom
Niepewnosci (3) i Skutkow (4) jest wartos¢ 12 (kolor
czerwony), okreslajgca zmiane systemu jako znaczaca,
poniewaz zakres przebudowy systemu opisany w pkt 10
niniejszej tabeli, zdaniem Zespotu, wprowadza inne niz
dotychczas zagrozenia wystepujagce w przedmiotowym
systemie zarowno w aspektach technicznych, jak
i w pdZniejszej eksploatacji systemu.

Opis systemu kolejowego po zmianie/Definicja zmiany

Cel/ Przeznaczenie
systemu po
dokonanej zmianie

System po zmianie przeznaczony bedzie do prowadzenia
ruchu pociggéw pasazerskich z V=200 km/h dla sktadéw
klasycznych,

z V=230 km/h dla sktadéw zespolonych oraz towarowych
zV=120 km/h. Standard konstrukcyjny nawierzchni
po zmianie pozwoli na jazde pociggdéw pasazerskich
z predkoscia V=250 km/h, dostosowany do =zasad
interoperacyjnosci w zakresie podsystemu infrastruktura,
energia i sterowanie, zgodnie zwymaganiami Dyrektywy UE
2008/57/WE.

15




PAMIETAJ
podstawq procesu zarzqgdzania ryzykiem jest petne, precyzyjne
zdefiniowanie zmiany z opisem wszelkich zatozen i ograniczen
zwigzanych ze zmiang

Funkcje i elementy|Element techniczny:

systemu Dla branzy nawierzchni kolejowej

podlegajace ~ W torze nr 2 zabudowanie nowej nawierzchni torowej
zmianie, w tym z szyn typu 60E1 nowych bezstykowych, na podktadach

element ., i . ]

techniczny, ,PS...”, nowych z przytwierdzeniem typu SB o rozstawie
organizacyjny i 0,60 m na wymienionej podsypce ttuczniowej o grubosci
ludzki 0,35 m. Strefy przejsSciowe z nowych podktadéw

strunobetonowych przed i za rozjazdami. Wyréwnanie
miedzytorza na catej dtugosci modernizowanego toru
i Sciecie tawy torowiska z lewej strony. Dowigzanie
modernizowanego odcinka do stanuistniejgcego.

— W torze nr 1 zabudowanie nawierzchni torowej z szyn 60
E1l nowych bezstykowych, na podktadach
strunobetonowych ,PS...” o rozstawie 0,60 m, nowych
z przytwierdzeniem sprezystym typu ,SB3/SB7”,
na wymienionej podsypce ttuczniowej o grubosci 0,35 m.
Dowigzanie modernizowanego odcinka do stanu
istniejgcego.

- Zabudowanie rozjazdéw spawanych typu 60E1-XXX
z ruchomym dziobem krzyzownicy dla predkosci
konstrukcyjnej V = 250 km/h, jazda na kierunek zwrotny
V = 100 km/h; potozonych na podrozjazdnicach
strunobetonowych serii 1200 na catej dtugosci rozjazdéw.

— Zabudowanie rozjazdéw wyposazonych w komplet spono-
zamkow montowanych w miejscu zamknie¢ nastawczych,
dla rozjazdéw wyposazonych w dwa rejestry kluczy
(odrebnie dla prawej i lewej strony).

- Woykonanie wzmocnienia podtorza.

- Wykonanie profilowania taw torowiska na odcinkach
kompleksowej wymiany nawierzchni i wbudowanie
warstw ochronnych do normatywnej szerokosci wraz
Z poszerzeniem nasypu, tam gdzie jest to potrzebne.
Na odcinkach mechanicznego podbijania toru wykonanie
scinania i wyréwnania taw torowiska z wyprofilowaniem
spadku.

- Wykonanie umocnienia biowtdkning lub hydroobsiewem
nowych skarp o pochyleniu 1:1.5.
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— Odtworzenie, udroznienie, oczyszczenie i w razie
koniecznosci wykonanie nowych rowdéw odwadniajacych
potaczonych z istniejacym systemem odwodnienia.

Dla branzy SRK:

-~ Demontaz istniejgcych urzadzen srk;

— Przeniesienie z istniejgcej przekaznikowni, przeznaczonej
do rozbiorki, do pomieszczenia komputerowego w nowej
nastawni urzadzenia kontroli niezajetosci torow
szlakowych typu ,G” wraz z systemem zerowania,
przekaznikami, modemami, ochronnikami;

— Zabudowanie sygnalizatoréow sSwietlnych i wskaznikéw
wraz z potaczeniem do sieci kablowej;

- Wykonanie sterowania rozjazdami wraz z potaczeniem
do sieci kablowej (w torach gtéwnych zasadniczych
zastosowanie napeddéw nierozpruwalnych);

— Zabudowanie systemu licznikow osi, jako urzadzen
stwierdzania niezajetosci toréw i rozjazdow wraz
z potaczeniem do sieci kablowej;

- Zabudowanie instalacji kablowej w kanalizacji podziemnej
dla urzadzen sterowania ruchem kolejowym i teletechniki;

- Zabudowanie urzadzen samoczynnego hamowania
pociagoéw (SHP);

— Zabudowanie wewnetrznych urzadzen SRK,
zaprojektowanych  z  wielokanatowym  systemem
komputerowym, umozliwiajgcych w przysztosci
wspoétprace z planowang zabudowg urzadzen ETCS
poziomu 2;

- Zabudowanie urzadzen zasilajgcych urzadzenia srk;

- Wykonanie zasilania urzadzen do kontroli niezajetosci
torow i rozjazdéw w klasie pewnosci zasilania D;

- Zabudowa UPS zapewniajgcego bezposrednie zasilanig
urzadzen srk w warunkach awarii.

Zabudowane urzadzenia umozliwig wspotprace z:

- zintegrowanym systemem kierowania i sterowania
ruchem (srk),

- systemem Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE),

- systemem zdalnego sterowania,

- systemem zdalnej diagnostyki,

- istniejgcg dwukierunkowa samoczynna blokada liniowa
Eac wraz z kontrolg niezajetosci torow szlakowych,
— urzadzeniami srk zabudowanymi na sgasiednich

posterunkach ruchu,
- systemem ERTMS/ETCS poziom 1 (w przysztosci poziom
2).
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dla branzy elektroenergetycznej:
w odniesieniu do sieci trakcyjnej

kompleksowa wymiana bedacych w ztym stanie
technicznym konstrukcji wsporczych i nosnych sieci
trakcyjnej tj. stupéw typu ZK, STZ, konstrukgji
stalowych przestrzennych;

kompleksowa wymiana urzadzen sieci trakcyjnej nad
uktadem torowym poddanym przebudowie,
ti.  rozjazdami i przejSciami  zwrotnicowymi
z uwzglednieniem przewieszenia na nowe konstrukcje
wsporcze, wymienionej w 20bb r. sieci trakcyjnej po
torze gt. zasadniczym w ramach kompleksowej wymiany
sieci na odcinku Agrest-Fasola;

kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej
z zastosowaniem sieci jezdnej typu C nad potaczeniami
miedzy rozjazdowymi w systemie zasilania 3 kV DC,;
witaczenie nowych konstrukcji do istniejacego
systemu uszynienia grupowego w uktadzie
otwartym z ogranicznikami niskonapieciowymi;
wykonanie, metoda palowania, fundamentéw
do posadowienia stupéw indywidualnych, bramkowych
i odciggow;

wykonanie osprzetu sieci jezdnej;

wykonanie uszynienia grupowego;

odbudowanie sieci powrotnej (z zastosowaniem
tacznikoéw antykradziezowych).

W odniesieniu do elektroenergetyki do 1 kV

wymiana bedacych w ztym stanie technicznym
elementow

i urzadzen elektroenergetycznych (tzn. urzadzen, grup
urzadzen oraz uktadéw  tworzacych  systemy
oswietlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdéw oraz
instalacji nN stuzacych do zasilania odbiorow
stanowigcych wyposazenie linii kolejowej) na nowe
o takich samych lub zblizonych parametrach,

w odniesieniu do urzadzenn EOR

demontaz urzadzen torowych EOR (grzejnikéw,
uchwytow, puszek taczeniowych) na czas wymiany
i ponowny montaz po wymianie rozjazdu;

wymiana urzadzen niedostosowanych do nowych
warunkoéw pracy, wyeksploatowanych lub bedacych
w ztym stanie technicznym (tj. korozja skrzyn
transformatoréw, uszkodzenia izolacji linii kablowych,
nieodpowiedni przekréj linii zasilajagcych do mocy
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potrzebnej na przebudowywane rozjazdy),

z uwzglednieniem dostosowania systemu do sterowana

automatycznego, przekazywania informacji o stanie

sprawnosci systemu, czasie pracy i zuzyciu energii;

zastosowanie sterowania ogrzewaniem lokalnym

automatem pogodowym zabudowanym w rozdzielniach

RSOZ oraz zdalnie z budynku nastawni z pomieszczenia

dyzurnego ruchu zZa pomoca sterownika

komunikacyjnego w  rozdzielni i  sterownika

nadrzednego w nastawni. Zastosowany sterownik

umozliwia w przysztosci wtgczenie do systemu SMUE.

zastosowanie zasilania grzejnikdw torowych poprzez

e transformatory separacyjne,

e szafyrozdzielcze przytorowe;

e urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne
sterowanie oraz obserwacje stanu pracy EOR
w réznych obiektach;

e linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze;

w odniesieniu do oswietlenia obiektow i obszaréow

kolejowych

przebudowa i budowa urzadzen oswietlenia
zewnetrznego (posterunkéw, okregéw nastawczych
i innego niezbednego oswietlenia zewnetrznego)
w formie kompletnych ciagéw wzdtuz
przebudowywanego uktadu torowego, obejmujace
wymiane konstrukcji wsporczych betonowych Iub
stalowych, opraw wyeksploatowanych lub bedacych
w ztym stanie technicznym oraz wymiane wszystkich
opraw z rteciowymi Zrédtami Swiatta na oprawy
Zz energooszczednymi zrédtami sSwiatta lub budowa
nowych ciggdéw oswietleniowych;

wyposazenie uktadow oswietlenia obiektow kolejowych
w systemy sterowana oswietleniem, opartych
na sterownikach astronomicznych, okreslajagcych czas
witgczenia i wytaczenia osSwietlenia w oparciu
o potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych
korekt.

19




Dla infrastruktury teletechnicznej

w zakresie tacznosci radiowej wybudowanie antenowej
wiezy kratowej oraz demontaz istniejacych masztéw
radiowych;

wykonanie instalacji  systemu  SLK, instalacji
domofonowej, sygnalizacji pozaru i gaszenia pozaru
oraz sygnalizacji wtamania, systemu TVU
do monitoringu gtowicy rozjazdowej i rejonu nastawni,
tacznosci radiowej z odstepem miedzykanatowym 12,5
MHz,;

przeniesienie istniejgcego systemu SWDR oraz systemu

,Rozkaz” do docelowego budynku nastawni.
W zakresie pozostatych robot:

usuniecie drzew i krzewow zagrazajacych
bezpieczenstwu ruchu lub ktérych usuniecie warunkuje
prawidtowe wykonanie prac, w pasie do 15 m od osi
skrajnego toru;

wykonanie drég pozarowych o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajacych  dojazd  pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektéow
budowlanych;

stabilizacja kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej;
zamontowanie znakéw regulacji toru, stanowigcych
znaki kolejowej osnowy specjalnej;

Element organizacyjny i ludzki
Zmiana, a Ww szczegblnosSci modernizacja urzadzen

sterowania ruchem kolejowym (zamiana dotychczas
stosowanych urzadzen przekaznikowych na sterowane
komputerowo) i SWDR oraz wymiana nawierzchni
kolejowej na catym odcinku podlegajagcym ocenie,
powoduje koniecznos$¢ przeprowadzenia dodatkowych,
szeroko  zakrojonych  specjalistycznych  szkolen
personelu obstugi, w szczegdlnosci z niezbednego
zakresu obstugi nowozabudowanych urzadzen oraz
personelu utrzymania z zakresu utrzymania,
konserwacji, eksploatacji i postepowania
w sytuacjach awaryjnych po zabudowie nowych
napedéw zwrotnicowych, sposobu zerowania licznikow
osi oraz dostosowania sposobu dziatan wtasciwych
stuzb zarzadcy infrastruktury w zakresie utrzymania
i konserwacji toru bezstykowego.
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PAMIETAJ

Nie kazdy pracownik na danym stanowisku pracy musi znac szczegétowo catq
dokumentacje SMS/MMS obowiqzujgcq w danym przedsiebiorstwie. Instrukcje
stanowiskowe i inne regulacje wewnetrzne obowiqzujqce danego pracownika nakonkretnym
stanowisku pracy to takze czes¢ SMS/MMS. Dobrq praktykgq jest stworzenie
w przedsiebiorstwie ,wyciggu” z procedur SMS/MMS tak, aby kazdy pracownik wiedziat
czego dokumentacja SMS/MMS dotyczy i jakich obszaréw zarzgdzania bezpieczenstwem
kolejowym dany dokument systemowy dotyka.

11 |Granice systemu, z| Granice systemu wyznaczaja:

uwzglednieniem | » od strony geograficznej - okreslony w SIWZ poczatek

inny’ch sy.steméw, i koniec modernizowanego odcinka linii kolejowej nr O,

zktoryn‘nsys.tem tj. posterunek odgatezny Bluszcz od km 52,258 do km

ten wzajemnie

oddziatuje 56,367.

> od strony formalnej - wszelkie przepisy regulujace

wymagania dla zastosowanych rozwigzan technicznych,
dokumentacja Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem
Zarzadcy w zakresie rozwigzan technicznych (w tym
dokumentacja zwigzana z procesami odbioru, diagnostyki
i utrzymania, wszelkie zwigzane z zakresem
przeprowadzonych prac instrukcje i regulaminy oraz
procedury Zamawiajgcego w zakresie wspotpracy
z innymi zarzadcami infrastruktury, np. energetyka
kolejowa, zarzadcy drog kotowych). Granice systemu
wyznaczaja rowniez zapisy Umowy wraz SIWZ dla
przedmiotowej zmiany.

> od strony fizycznej - interfejsy opisane w pozycji
12 niniejszej tabeli, jako interfejsy zewnetrzne (bez
podsystemu ,Ruch kolejowy”) i wewnetrzne pomiedzy
podsystemami.

> od strony funkcjonalnej - interfejsy opisane w punkcie
12 niniejszej tabeli, jako interfejsy funkcjonalne wraz
z podsystemem ,Ruch kolejowy”.

Granica ocenianego systemu sg takze zatozenia techniczno-
wykonawcze, zawarte w dokumentach otrzymanych
przez Wykonawce od zarzadcy infrastruktury oraz

wzajemne ustalenia pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym, podejmowane w zakresie ustalonym
w Umowie.
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PAMIETAJ

System i system kolejowy to dwa rozdzielne pojecia. System
to uktad, ktory jest analizowany przez zespot oceniajgcy. System
kolejowy jest pojeciem szerszym, ktorego czesciq jest analizowany
system. Systemem kolejowym moze by¢ np. linia kolejowa, ktérej
odcinek (system) jest przebudowywany.

12

Interfejsy fizyczne
(z systemami i
podsystemami, z
ktorymi
analizowany
system ten
wzajemnie
oddziatuje) i
funkcjonalne (tj.
powiazania, np.
poprzez naktady i
efekty dotyczace
dziatania).

Podstawowe interfejsy wewnetrzne rozpatrywanego
systemu po wprowadzeniu zmian, w zakresie przyjetych
ograniczen determinujacych ocene ryzyka, wptywajace
na sposob i zasady zarzadzania ryzykiem kolejowym:

- Interfejs z podsystemem tabor - ze wzgledu
na potencjalng mozliwos¢  wystapienia  zdarzenia
kolejowego  wynikajagcego z ewentualnego braku

kompatybilnosci urzadzen sterowania ruchem kolejowym
z pojazdami kolejowymi, niesprawnosci rozjazdéw,
uszkodzen istniejacej infrastruktury kolejowej niebedacej
przedmiotem zmiany, niezachowania wymagane] skrajni
budowli,

- Interfejs z podsystemem ruch kolejowy - ze wzgledu na
potencjalng mozliwos¢ wystapienia zdarzenia kolejowego
z powodu niedostosowania parametrow drogi kolejowej
i systemu srk oraz ewentualnego braku kompetenc;ji
zawodowych personelu w odniesieniu do zatozonej
organizacji i zasad prowadzenia ruchu kolejowego;

- Interfejs z podsystemem energia - ze wzgledu
na potencjalng mozliwos¢  wystapienia  zdarzenia
kolejowego z tytutu niewtasciwych parametréw zasilania w
energie elektryczna, awarii zasilania, zaktécen w przeptywie
energii, zwarcia instalacji elektrycznych lub innych awarii
zwigzanych z  prowadzeniem ruchu kolejowego,
nieprawidtowych potaczen sieci powrotnej,
nieprawidtowych potaczen w zakresie odizolowania,
niezachowania skrajni budowli;

Ponadto interfejsami wewnetrznymi dla rozpatrywanej
Zmiany s3 wzajemne powigzania pomiedzy zastosowanymi
rozwigzaniami technicznymi, np. podtorze - nawierzchnia
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kolejowa, nawierzchnia kolejowa - wurzadzenia srk.
Do interfejsow wewnetrznych zalicza sie takze styk
pomiedzy ocenianym systemem a istniejgcymi elementami
linii kolejowej oraz obiektami majgcymi zapewni¢ wtasciwe
warunki dla funkcjonowania urzadzen i systemow srk oraz
dla obstugi stuzbowej i utrzymaniowej prowadzenia ruchu
kolejowego posterunku odgateznego.

Za podstawowe interfejsy zewnetrzne w rozpatrywanym

przypadku nalezy uzna¢ interfejs z zarzadcg infrastruktury

elektroenergetycznej - jako dostawca energii dla potrzeb
trakcyjnych i nietrakcyjnych oraz interfejsy ze stuzbami
ratowniczymi i porzadkowymi oraz stuzby ochrony kolei

i policji.

Z kolei podstawowymi interfejsami funkcjonalnymi

rozpatrywanego systemu po zmianie, wzgledem otoczenia

tego systemu, s3:

1) predkosc¢ konstrukcyjna w obrebie systemu Vmax = 250
km/h dla ruchu pasazerskiego i 120 km/h dla ruchu
towarowego oraz zwigzana z tym mozliwosc
zwiekszenia przepustowosci systemu,

2) zasady prowadzenia ruchu kolejowego,

3) postepowanie wtasciwych stuzb zarzadcy infrastruktury
w zakresie obstugi (w tym w sytuacjach awaryjnych),
powodujgce koniecznos¢ przeprowadzenia przez
Wykonawce/podwykonawcow  szkolen  personelu
zarzadcy oraz dostarczenie niezbednej dokumentacji
celem dokonania zmian/uzupetnien istniejgcych
zapiséw w regulaminach technicznych
stacji/posterunku,

4) postepowanie wtasciwych stuzb zarzadcy infrastruktury
w zakresie konserwacji i utrzymania, co moze pociggna¢
za sobg konieczno$¢ przeprowadzenia szkolen
i ewentualnych zmian lub uzupetnien w regulaminach
technicznych, w szczegélnosci w zakresie obstugi
zastosowanych nowoczesnych urzadzen srk,
wspoétpraca z dostawcami zastosowanych urzadzen
technicznych w zakresie diagnostyki (jesli dotyczy
dostawcow), dostaw i utrzymania (w ramach gwarancji
oraz ustug pogwarancyjnych, jesli dotyczy dostawcow).

13

Otoczenie
systemu

Otoczenie systemu podlegajagcego zmianie stanowi
srodowisko  krajowego systemu kolejowego, wraz
z warunkami srodowiskowymi i geotechnicznymi, ktére
moga miec¢ charakter lokalny. W szczegélnosci jest nim
sposéb eksploatacji rozpatrywanego systemu przez
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przewoznikow kolejowych, ktéry decyduje o zuzyciu
eksploatacyjnym nawierzchni kolejowej i podtorza.
Na zuzycie nawierzchni kolejowej i podtorza oraz
usterkowos¢ urzadzen sterowania ruchem kolejowym moga
wptywacd réwniez warunki sSrodowiskowe i geotechniczne.
Warunki atmosferyczne moga wptywaé na dziatanie
urzadzen sterowania ruchem kolejowym oddziatujac
w sposéb  prowadzacy do sytuacji awaryjnych
(np. wytadowania atmosferyczne powodujace usterkowosc
urzagdzen SRK oraz zaburzenia wdostawie energii
elektrycznej itacznosci).

Ponadto otoczeniem systemu jest zachowanie sie o0sob
postronnych, prowadzace do ewentualnych kradziezy
i dewastacji jego elementéw.

Przeptywy energii:

Przeptyw energii nastepuje gtdwnie przez linie trakcyjne,
stanowigce zasilanie pojazdéw szynowych oraz obwody
zasilajgce dla urzadzen przytorowych. Szczegdlnym
zjawiskiem zwigzanym z przeptywami energii sa prady
btagdzace. Moga one stanowi¢ przyczyne wielu
niespodziewanych awarii  zarowno urzadzen, jak
i budowli.

Przeptywy termiczne:

Przeptywem termicznym w rozpatrywanym systemie jest
energia generowana przez dziatajagce urzadzenia
elektryczne, w tym EOR, oraz energia cieplna uwalniana
przez tarcie zestawéw kotowych o szyny kolejowe.
Wibracje:

Wibracje w systemie generowane sa przede wszystkim
przez przejezdzajace przez niego sktady pociggow.
Zaktocenia elektromagnetyczne:

Sposréd  czynnikéw  stanowigcych elementy otoczenia
majace potencjalny wptyw na prawidtowe wykonanie prac
modernizacyjnych, jak i funkcjonowanie catego systemu,
maja zaktdcenia elektromagnetyczne gtéwnie w odniesieniu
do urzadzen srk.

W systemie podlegajacym ocenie zaktocenia
elektromagnetyczne  generowane przez urzadzenia
elektryczne nie powinny generowaé¢ negatywnych

oddziatywan, bowiem urzadzenia te pracuja
na czestotliwosciach zgodnych z przepisami, okreslonych
w dokumentach normatywnych Zapewniajac

kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna.
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Istniejace srodki
bezpieczenstwa
oraz definicja
WYymogow
bezpieczenstwa
systemu

Nadzor nad bezpieczenstwem w systemie kolejowym oparty

jest na:

e autoryzacji bezpieczenstwa zarzadcy infrastruktury i ich
systemu zarzadzania bezpieczenstwem (SMS),

e personelu Wykonawcy posiadajagcym odpowiednie
kwalifikacje wymagane przepisami Ustawy o transporcie
kolejowym oraz Prawa Budowlanego,

¢ dokumentacji projektowej sporzadzanej przez
uprawnionych projektantow, sprawdzonej
i zatwierdzonej przez stuzby Zamawiajagcego zgodnie
z procedurami obowigzujacymi u zarzadcy infrastruktury
oraz na certyfikacji bezpieczenstwa przedsiebiorstw
kolejowych,

e wpisy w dzienniku postepu robdt i/lub protokotéw
odbioru robét.

Zasadniczg forma wspdtpracy pomiedzy stronami
inwestycji w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa
w trakcie realizacji roboét jest uzgadnianie i zatwierdzanie
do realizacji dokumentacji projektowej z udziatem
koordynatora ds. dokumentacji projektowej, Kierownika
Kontraktu oraz branzowych inspektoréw nadzoru
uczestniczacych/dziatajacych w szczegélnosci w komisjach
odbiorczych oraz prébach i testach.
Srodkami  stuzacymi  zapewnieniu bezpieczenstwa
sg wzajemnie uzgodnione dokumenty, w szczegdlnosci takie
jak BIOZ i Plan monitorowania zgodnie z Rozporzadzeniem
KE nr 1078/2013.
Inne $rodki to regulaminy tymczasowe prowadzenia ruchu
pociagdéw w czasie wykonywania robét wraz z Aneksami
szczegdtowo  okres$lajagcymi  warunki  wytaczen lub
ograniczen ruchu, warunki realizacji okreslonych prac,
warunki  odbioréw  komisyjnych  prac  zwigzanych
z systemami sterowania ruchem i zabezpieczen, eksploatac;ji
wstepnej oraz przywracania ruchu po czasowych
wytaczeniach.
Zastosowanie maja tu réwniez regulacje wewnetrzne
zarzadcy infrastruktury, ktére - podobnie jak wyzej
wymienione - w odpowiednim zakresie sg traktowane jako
srodki  bezpieczeistwa réwniez dla  zarzadzania
zagrozeniami wptywajacymi na zachowanie sie systemu
po wprowadzonej zmianie.

Elementem nadzoru administracyjnego w odniesieniu

do systemu kolejowego s3 dziatania jednostek

notyfikowanych  (NoBo), realizujgcych w ramach
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europejskiego systemu oceny zgodnosci dziatania
w zakresie weryfikacji WE podsysteméw strukturalnych
oraz certyfikacji sktadnikéw interoperacyjnosci.

15

Ograniczenia
determinujace
ocene ryzyka
badanego
systemu

Gtéwnym ograniczeniem, majacym zastosowanie
do okreslenia zakresu oceny ryzyka w rozpatrywanym
przypadku, jest fakt, iz zmiana dotyczy wytacznie etapu
wielobranzowej przebudowy odcinka linii kolejowej nr O
wraz z fizycznym przytaczeniem elementéw podlegajacych
przebudowie do istniejacej substancji fizycznej tej linii oraz
wtasciwego przeszkolenia personelu zarzadcy
infrastruktury w obstudze nowych urzadzen SRK.

Zmiana nie dotyczy etapu eksploatacji i utrzymania, ale, jak
wskazuje analiza, istniejg powigzania z tymi etapami
i powinno to skutkowac¢ zmiang w zakresie pierwotnego
stanu SMS Zarzadcy.

|
PAMIETAJ

w definicji zmiany nalezy opisac nie tylko znane elementy
zmiany, ale uwzglednic¢ réwniez te, o ktorych brak jest
pewnych informacji




Analizai wycenaryzyka

Identyfikacja zagrozen (lista zagrozen)

16

Zespot zidentyfikowat nastepujace gtéwne zagrozenia zwigzane z

1)

2)

wprowadzonymi zmianami:
Realizacja budowy niezgodna z pierwotnymi zatozeniami i zatwierdzonymi
zmianami PFU,
Niewtasciwa technologia/wykonanie robét, ktérych skutkiem moze byé np.:
niewtasciwa funkcjonalnos$¢ systemu sterowania ruchem kolejowym,
deformacja toru w planie i profilu,
niewtasciwe parametry podtorza,
niewtasciwe parametry nawierzchni kolejowej,
niesprawnos¢ rozjazdéw kolejowych,
pekniecie spoin spawanych lub zgrzewanych,
brak zabezpieczen antykorozyjnych,
ubytki zastosowanych materiatéw,
brak zabezpieczen przemieszczania sie 0séb na obiektach kolejowych lub
w rejonach szczegodlnie wrazliwych na uszkodzenia,
j. niewtasciwe parametry sieci trakcyjnej,
brak ochrony przeciwporazeniowej i ziemnozwarciowe;,
brak znakéw osnowy geodezyjnej i regulacji osi toréw,
. usterki urzadzen srk,
niewtasciwe podtaczenia urzadzen zewnetrznych srk,
brak tagcznosci,
przekroczenie termindw realizacji robdt, skutkujgce zaburzeniami
funkcjonowania catego systemu kolejowego,
g. tatwosé kradziezy zastosowanych materiatéw i urzadzen;
Niewtasciwy dobdr sprzetu i/lub narzedzi,
Zastosowanie materiatow niezgodnych z projektem i uzyskanymi
aprobatami,
Zastosowanie urzadzen lub systeméw podlegajacych przepisom
o dopuszczeniu do eksploatacji bez odpowiednich zezwolen lub innych
odpowiednich dowodéw pozwalajacych na wspodtprace z  innymi
urzadzeniami w zaprojektowanej konfiguraciji,
Zastosowanie materiatdw z wadami ukrytymi, ktérych skutkiem moga by¢
np.:
a. pekniecialub ztamania elementéw nawierzchnikolejowej,
b. pekniecialub ztamania elementéw rozjazdéw kolejowych,
c. deformacja elementéw rozjazdéw kolejowych;
Niezachowanie skrajni budowli,
Przekroczenie dopuszczalnych parametrow istniejgcej (niepodlegajacej
wymianie) nawierzchni kolejowej,
Naruszenie istniejgcego (niepodlegajacego wymianie) okablowania
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elektrycznego (np. zasilania urzadzen SRK prowadzace do btedow w
sterowaniu lubtacznosci),

10) Uszkodzenie innych elementéw infrastruktury kolejowej,

11) Wykonywanie robdét budowlanych niezgodnych z zasadami i sztuka
budowlang,

12) Brakilub opdznienia w opracowaniu dokumentacji wykonawczej,

13) Brak dostepnosci materiatéw i/lub urzadzen przewidzianych w projektach
wykonawczych,

14) Brak dokumentacji technicznej i uzytkowej dla zastosowanych urzadzen
i materiatéw, skutkujace np. btedami w szkoleniu i uzytkowaniu przez
wtasciwe stuzby zarzadcy infrastruktury,

15) Brak dokumentacji odpowiadajacej (instrukcji i harmonogramow)
zaplanowanej ztozonosci organizacji prac w zakresie przebudowy systemu
srk,

16) Brak formalnego potwierdzenia uzgodnien stron zaangazowanych
w odniesieniu do zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
w szczegblnosci uzgodnien pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
w odniesieniu do zmian majacych znaczenie dla warunkéw ustalonych
Umowa lub SIWZ/PFU,

17) Brak lub niewtasciwe albo niepetne szkolenie w zakresie obstugi
i utrzymania zabudowanych urzadzen srk,

18) Inne (bezpieczenstwo prowadzenia robét w kontekscie bezpieczenstwa
ruchu kolejowego na przylegtej, czynnej, infrastrukturze kolejowej).

Bardziej szczegdtowy opis zagrozen przedstawiony zostat w Rejestrze zagrozen

(Zatacznik Nr 1).
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Zagrozenia zwigzane z zasadniczo dopuszczalnym ryzykiem

17

Mozna przyjaé, iz zagrozenia - zwigzane z zasadniczo dopuszczalnym ryzykiem
w zakresie przyjetych ograniczen determinujgcych ocene ryzyka - sg
nastepujace:
e ruchy ziemi skutkujace uszkodzeniami nawierzchni kolejowej,
e powodzie skutkujgce podmywaniem podtorza,
e podnoszenie sie woéd gruntowych, skutkujgce podmywaniem podtorza,
e zawalenie sie konstrukgji inzynieryjnej z tytutu btednego/ztego
wykonania robét,
e dokumentacjatechnicznaiuzytkowa niezgodna z dostarczonym
urzadzeniem.

|
PAMIETAJ

Zasadniczo dopuszczalne ryzyko dotyczy zagrozen, ktérych analize zespot
oceniajqcy pomija w toku dalszych prac, poniewaz ryzyko zwigzane z tymi
zagrozeniami jest pomijalnie mate lub zidentyfikowane zagrozenia w swoich
skutkach nie prowadzq do wypadku kolejowego.

Okreslenie zadan poszczegélnych podmiotow

18

Podziat obowigzkéw podmiotéw zaangazowanych w zarzadzanie ryzykiem
zZwigzanym z zakresem przedmiotowej zmiany zapisany jest:

A) podstawowo pomiedzy Wykonawcg i Zarzadcg - w umowie taczacej obie
strony nr 100/AB/CD z dnia 2 lipca 1957 r., ktorej adekwatne zataczniki
stanowia:

o Oferta (wypetniony Formularz Oferty) wraz z Zatgcznikami do tej
Oferty

o Woypetniony przez Wykonawce Przedmiar Robét (zatgcznik nr X
do Umowy),

0 Uzupetnienia (pytania Wykonawcéw wraz z udzielonymi na nie
odpowiedziami Zarzadcy) oraz modyfikacje tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB),

o Dokumentacja projektowa przekazana przez Zarzadce,

o Dokumentacja projektowawykonana podczas realizacji inwestycji
w rezultacie wizji lokalnych,

o Instrukcja dla Wykonawcéw (TOM | SIWZ), a takze umowami
uzupetniajgcymi podpisanymi z Zamawiajacym o nr.:

o NNN z dnia 01.09.1957,

o0 MMM zdnia 14.11.1957,
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oraz pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami w dwustronnych umowach nr.:
o 000/000/01/57 zwykonawca robét zwigzanych z siecigtrakcyjna,
o 000/000/02/57 zwykonawca robét w urzadzeniach SRK,
o 000/000/03/57 zdostawca energii trakcyjnej,
B) Plan monitorowania srodkéw kontroli ryzyka,
C) Tymczasowy Regulamin z dnia xx-mm-20nn r. prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania robot na linii kolejowej numer O Mlecz-Truskawka
podczas robot dotyczacych przebudowy posterunku odgateznego
Bluszcz w ramach zadania ,Modernizacja Linii Kolejowej Nr O”.

Wybér zasady akceptacji ryzyka

19

Zespot oceny ryzyka stwierdza, iz w zakresie przedmiotowej zmiany:

a) z zatozenia wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne
dopuszczenia i aprobaty do stosowania w branzy budowlanej i kolejowej -
w odniesieniu do wszystkich podsysteméw; weryfikacji jednak wymaga
wspotpraca systemu ,,Z2” z napedem zwrotnicowym typu ,Y”

b) planowana do zastosowania organizacja oraz technologia robot
w okreslonym zakresie jest nietypowa i odbiega od standardéw przyjetych
w odniesieniu do prac wielobranzowych,

c) szczegdtowe harmonogramy i organizacja prac w okresie zamkniecia
sg uzgodnione ze wszystkimi zaangazowanymi stronami biorgcymi udziat
w dziataniach majacych zapewnié¢ bezpieczne przetaczenie systemow
sterowania,

d) opracowano plan monitorowania s$rodkéw kontroli ryzyka zgodnie
z Rozporzadzeniem KE nr 1078/2013.

Ponadto: Opracowany i uzgodniony zostat Tymczasowy Regulamin z dnia xx-

mm-20nn r. prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét na linii kolejowej

numer O Mlecz- Truskawka podczas robét dotyczqcych przebudowy posterunku

odgateznego Bluszcz wramach zadania ,Modernizacja Linii Kolejowej Nr 0"

naktadajacy na zaangazowane strony, w tym Wykonawce, okreslone

zobowigzania warunkujace bezpieczenstwo oraz powodzenie przebudowy

systemu sterowania.

W zwiazku z powyzszym Zespot uznat, iz dopuszczalnosé ryzyka dotyczacego

zdefiniowanego systemu moze byc¢ oceniona poprzez zastosowanie kodeksow

postepowania lub ocene jawnego ryzyka. Dla przypadkow, wzgledem ktérych

dla zagrozen wymienionych w Zataczniku Nr 1 stwierdzono brak mozliwosci

zastosowania kodeksow postepowania i/lub systemow odniesienia, Zespot

do szacowania jawnego ryzyka zastosowat metode FMEA.
|

PAMIETAJ

Metoda FMEA nie jest jedynqg metodq stuzqcq do szacowania jawnego ryzyka.
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Kroki wedtug przyjetej metodyki

20 | Zespo6t zidentyfikowat zagrozenia wynikajagce z wprowadzonych zmian
w systemie (patrz rejestr zagrozen). Stosowanie kodeksoéw postepowania
zostato zawarte w zatgczonym rejestrze zagrozen. Proces zarzadzania ryzykiem
przedmiotowej zmiany jest udokumentowany niniejszym sprawozdaniem, ktére
wraz z zatacznikami po zatwierdzeniu przez Jednostke Oceniajacy (z uwagi
na stwierdzenie przez Zespdt, iz zmiana jest zmiang znaczaca) zostanie
przekazany Zarzadcy Infrastruktury. Jednoczesnie Wykonawca inwestycji
bedzie prowadzit i rozwijat w miare potrzeb przedmiotowy rejestr zagrozen
sporzadzony w procesie zarzadzania ryzykiem wraz z innymi rejestrami
zagrozen sporzadzonymi na potrzeby realizacji prac, a ryzyka wynikajace z tych
zagrozen beda nadzorowane do czasu zakonczenia przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

Wymogi bezpieczenstwa

21 | Wymogi bezpieczenstwa zawarte sg we wszystkich kodeksach postepowania
adekwatnych dla przedmiotowej zmiany oraz wynikajg z szacowania jawnego
ryzyka.

W szczegdblnosci Zespdt wskazat wymogi bezpieczenstwa dla robot w branzy
automatyki, nawierzchni kolejowej, robét w branzy elektroenergetyki oraz
realizacji szkolen pracownikéw Zamawiajgcego przeprowadzanych przez
Wykonawce.

Wykaz wymogodw bezpieczenstwa przedstawiony jest w Zataczniku nr 3.

Zgodnos¢ z wymogami bezpieczenstwa

22 | Zgodnos$¢ z wymogami zostata przedstawiona w rejestrze zagrozen - Zatacznik
nr 1.

Rejestr zagrozen

23 | Patrz Zatacznik Nr 1.

WNIOSKI

Z uwagi na kompleksowos¢ dokonanej zmiany (patrz: ,ztozonos$¢”) w podlegajacym
zmianie przedmiotowym systemie oraz powage potencjalnych skutkéw zdarzen
kolejowych i mozliwe szkody materialne (patrz: ,skutki awarii”), jak tez brak
odwracalnosci z tytutu wprowadzonych zmian (patrz ,odwracalnos¢”), Zespoét
oceniajacy znaczenie zmiany, postepujac zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, stwierdzit,
iz zmiana jest znaczaca. Uzasadnienie tej decyzji zespotu podano w wyzej
zamieszczonej Tabeli.

Z uwagi na znaczenie zmiany Zespo6t oceniajacy ryzyko jej wprowadzenia zidentyfikowat
najwazniejsze zagrozenia wynikajace z jej charakteru (zmiana o charakterze
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technicznym, konstrukcyjno-budowlano-montazowym, funkcjonalnym
i organizacyjnym) oraz przyjetych granic dla oceny ryzyka w systemie po wprowadzonej
zmianie, a takze przy uwzglednieniu zagrozen zwigzanych z organizacja prac w okresie
zamkniecia ruchu nalinii M-T.

Zespot nie identyfikowat ryzyka w systemie po wprowadzonej zmianie w obszarze
eksploatacji systemu oraz jego utrzymania i konserwacji (ewentualnie dalszych
remontow), poniewaz jest to domena zarzadcy infrastruktury w ramach prowadzonego
przez niego systemu zarzadzania bezpieczenstwem (SMS), zapewniajagcego bezpieczne
prowadzenie dziatalnosSci operacyjnej.

Zespot wskazat na najwazniejsze jego zdaniem interfejsy, ktére zarzadca infrastruktury
moze odnies¢ do swojego rejestru zagrozen.

Zespot stwierdzit, iz w pewnym stopniu mozliwa jest akceptacja ryzyka w oparciu
o kodeksy postepowania zgodnie z zapisami punktu 2.3 Zatacznika | do Rozporzadzenia
Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., poniewaz:

a) dokumenty wskazane jako kodeksy postepowania sg powszechnie uznane w branzy
kolejowej - sg to przepisy krajowe lub europejskie,

b) dokumenty wskazane jako kodeksy postepowania sg wtasciwe merytorycznie,

c¢) dokumenty wskazane jako kodeksy postepowania sg publicznie dostepne
(bezptatnie lub odptatnie),

d) koniecznos¢ przestrzegania kodekséw postepowania jest wymagana przepisami
prawa i zapisami kontraktowymi,

e) przestrzeganie kodeksdow postepowania weryfikowane jest regutami odbiorowymi
(czesciowe, koncowe) oraz w ramach kontroli i nadzoru administracyjnego.
Jednoczesnie Zespdt podkresla mozliwos¢  wykorzystywania posrednich
certyfikatow weryfikacji podsystemow wydawanych przez NoBo (o ile s3 one
dostepne) do potwierdzania komplementarnosci dziatarn kontrolnych i nadzorczych
w odniesieniu do realizacji okreslonych zadan w ramach projektu inwestycyjnego.

W wyniku przeprowadzonej analizy Zatacznika Nr 2 ,Wykaz przepisow, norm
i dokumentéw normalizacyjnych  majacych  zastosowanie w  zarzadzaniu
bezpieczenstwem w sektorze kolejowym” Zespdt stwierdzit, ze zamieszczone w tym
wykazie dokumenty moga zosta¢ uznane za Kodeksy Postepowania, ale nie wyczerpuja
w petni wszystkich zagrozen wymienionych w Rejestrze zagrozen (patrz Zatacznik Nr 1).
W przypadku ryzyka wynikajgcego z zagrozen, nie objetych zasada akceptacji ryzyka przy
zastosowaniu kodekséw postepowania, do wykazania dopuszczalnosci ryzyka Zespot
zastosowat szacowanie i wycene jawnego ryzyka metodg FMEA (patrz Zatacznik Nr4).

W wyniku przeprowadzonej analizy (w zakresie ograniczern determinujgcych ocene
ryzyka badanego systemu) dla poszczegdlnych zagrozen okreslono potencjalne skutki
wprowadzonej zmiany, Srodki i wymogi bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne
za ich stosowanie wraz z dokumentami to potwierdzajacymi (wykazanie zgodnosci
z wymogami bezpieczenstwa). Wynikiem tej pracy jest rejestr zagrozen przedstawiony

w Zataczniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wykaz przepiséw, norm i dokumentow
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normalizacyjnych majacych zastosowanie w zarzadzaniu bezpieczenstwem w sektorze
kolejowym, sposrod ktérych wybrano Srodki i wymogi bezpieczenstwa majace
odniesienie do analizowanej zmiany, zawiera Zatacznik Nr 2.

8. Poniewaz zagrozenia wynikajace z przedmiotowej zmiany kontrolowane sg za pomoca
kodekséw postepowania oraz szacowania jawnego ryzyka, uwzgledniajac pkt 5 i 6
niniejszych wnioskéw oraz zapisy Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE)
Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspdlnej metody oceny
bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o ktérej mowa w art. 6 ust. 3 lit. a
dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 198
z 29.04.2009, str.4), wnioskodawca stwierdza, iz wszystkie zidentyfikowane
zagrozenia oraz zwigzane z nimi ryzyko utrzymane sa na poziomie dopuszczalnym.

PAMIETAJ

Niezaleznie od wnioskéw przedstawionych w Sprawozdaniu Wnioskodawca
powinien ztozy¢ pisemnq deklaracje o utrzymywaniu ryzyka zwigzanego ze
zidentyfikowanymi zagrozeniami na poziomie dopuszczalnym w oparciu o raport
Z oceny bezpieczenstwa opracowany przez niezaleznqg jednostke oceniajqcq.

3. OPIS ORGANIZACJI | SYLWETKI CZEONKOW ZESPOtU DS. OCENY ZNACZENIA
ZMIANY ORAZ OCENY I WYCENY RYZYKA

5.1  Opis organizacji

Wykonawca inwestycji jest czotowa spdtka na rynku robét budowlanych w Polsce i bierze
udziat w wielu inwestycjach zaréwno w kraju, jak i za granica. Przedsiebiorstwo ma bogate
doswiadczenie i oferuje peten serwis ustug oraz wysokie kompetencje we wszystkich
branzach gospodarki budowlanej, w szczegélnosci w budownictwie inzynieryjnym,
energetycznym, kolejowym oraz w budowie drdég i tuneli.

5.2  Sylwetkicztonkow zespotu ds. oceny znaczenia zmiany oraz oceny i wyceny ryzyka
. Kierownik Budowy - Wykonawca inwestycji

Kwalifikacje

Inzynier, AG-H, specjalnos$¢: drogi kolejowe

Kompetencje

Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta oraz
kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie linii,
weztow i stacji kolejowych nr 00/00/xx - od ee.rr.19qq roku.

33



Doswiadczenie zawodowe

. Kierowanie kontraktami na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robét -
ponad 9 lat,
. Petnienie funkcji Kierownika budowy linia kolejowa nr x —inwestycja w systemie

Projektuj i Buduj

. Petnienie funkcji Kierownika budowy linia kolejowa nr v
o Kierownik Robét Torowych - Wykonawca inwestycji
Kwalifikacje

Magister Inzynier Politechnika xxx , Wydziat Budownictwa Lagdowego i Wodnego
Kompetencje

Uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci kolejowej nr 000/00 - od mm.ss.20ww
roku

Doswiadczenie zawodowe

Kierownik robét torowych - inwestycja w systemie Projektuj i Buduj

. Kierownik Robét SRK - Producent SRK

Kwalifikacje

Magister Inzynier, Politechnika yyy Wydziat Transport Specjalnosé¢ SRT
Kompetencje

Uprawnienia budowlane nr 00/00/00/00 do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci kolejowej

Doswiadczenie zawodowe

- nn.20mm - uu.20kk r. - Kierownik budowy na Zadaniu: ,,Modernizacja liniinr J”

- ww.20aa - mm.20dd r., Kierownik budowy na Zadaniu: Poprawa bezpieczenstwa
i likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych.

- bb.20aa - pp.20ff r., Kierownik robot na Zadaniu: Modernizacja linii kolejowej R
na odcinku X

- mm.20tt - aa.20yy r., Kierownik robot na Zadaniu: Zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji linii kolejowej G, odcinek C.

. Kierownik Kontraktu

Kwalifikacje

Inzynier , Technikum Kolejowe spec. Drogi i mosty kolejowe, Politechnika Kierunek:
Transport, Specjalnos¢: SRT, inz.

Kompetencje

Uprawnienia budowlane nr 000/00/00 w ograniczonym zakresie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci linie, wezty i stacje kolejowe.
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Doswiadczenie zawodowe

— z-ca Dyrektora Oddziatu

~ Dyrektor Zespotu Projektowego

— Kierownik kontraktu

. Naczelnik Dziatu ds. Automatyki i Telekomunikacji

Kwalifikacje

Politechnika, Wydziat Transportu, Politechnika, Wydziat Transportu, mgr inz.
Doswiadczenie zawodowe

Naczelnik Dziatu Automatyki i Telekomunikacji 8 lat
o Ekspert
Kwalifikacje

Inzynier, Politechnika, Wydziat Mechaniczno-Technologiczny, kierunek - Mechanika,
specjalnos¢ - Projektowanie proceséw technologicznych

Kompetencje

zagadnienia bezpieczenstwa i organizacji oraz funkcjonowania rynku kolejowego, a takze
tworzenia, wdrazania i statego doskonalenia systemu zarzadzania bezpieczenstwem
w transporcie kolejowym (SMS) i interoperacyjnosci systemu kolei w UE, ukonczyt kursy
z zakresu ocena zgodnosci i certyfikacja wyrobéw

Doswiadczenie zawodowe

. Naczelnik Wydziatu Badan
. Cztonek zespotu YYY .

Koniec Sprawozdania Zespotu
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Zatacznik nr 1- Rejestr zagrozen

ZADAN IE

INWEST YCYJNE
Przebudowa posterunku odgateznego Bluszcz (prace na linii kolejowej nr 0 Mlecz- Truskawka)

REJESTR Z AGROZEN

Dziatania |Wykazanie zgodnosci z
. Srodki/ majace nacelu| wymogami/podmiot
Obszar . o Zrédto/ Ewentualne Zasada. wymogi wdrozenie odpowiedzialny za Status
Lp. |  ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna |maksymalne akceptacj bezpieczenstw| wymogow realizacje dziatani |zagrozenia
zagrozenia skutki iryzyka a bezpieczenstw dowody ich
a zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z ZASADNICZO DOPUSZCZALNYM RYZYKIEM

ruchy ziemi skutkujace uszkodzeniami nawierzchni kolejowej,

powodzie skutkujgce podmywaniem podtorza,

podnoszenie sie wod gruntowych skutkujace podmywaniem podtorza,

zawalenie sie konstrukcji inzynieryjnej z tytutu btednego/ztego wykonania robét,

dokumentacja techniczna i uzytkowa niezgodna z dostarczonym urzadzeniem,
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Wykazanie

Dziatania majace zgodnosci z
Zrédto/ E tual S na celu wymosam
rédto wentualne i i ;
Obszar ) o Zasada akceptacji S rod!<|/ meog' wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka |Rodzajzagrozenia| przyczyna maksymalne ryzyka bezpieczenstwa i odpowiedzialnyza| ,, grozenia
zagrozenia skutki WYmosow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ZAGROZENIA WSPOLNE DLA WSZYSTKICH PODSYSTEMOW
1. . :
. Wielostopniowa Wykonanie Protokot odblc?.ru
Btedy w Btad ludzki, kontrola orojektow dokumentacji
dok.umentagl brak ) Incyfjent JAWNE RYZYKO projektu, uzupeniajacych DFOJekt?WGJ/ Ze§p0+ Kontrolowalny
projektowe;j - kompetencji, kolejowy zatwierdzenie orojektow dokonujacy odbioru
o ogoblne brak nadzoru projektu przez wykonawczych doklfmentac!'i
= Zamawiajacego projektowe;
2. 2 p fanie si
° ovyo almle §|¢ na Ocena
- nlew.asawej Nieznaczne dokumentacji c . Procedury SZ)J
'§ normyprzepisy Btad ludzki, | ograniczenie przez Wy .olr::’nle nadzoru nad
s prawne w ) brak ruchu Koordypatora ds. DFOJ§ .OW | dokumentacja/
dokumentacji . ] JAWNE RYZYKO projektu uzupetniajgcychi Kontrolowalny
. . kompetencji, kolejowego, Zasad S Koordynator ds.
projektowej . asady projektow .
X , brak nadzoru |nieznaczne straty| stosowania norm dokumentacji
majace szczegblne ) - < wykonawczych . .
. materialne i przepisow projektowej
znaczenie w

realizacji robét

technicznych
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
; na celu wymogami
Zrodto/ Ewentualne . $ i i ;
L | O eroseni oy | Zasada akeeptacji | 5rOdKI/WYMOBT| g i /podmiot Status
P. | ryzyka | Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymaine ryzyka bezpieczeristwa ) odpowiedzialny za Jagrozenia
zagrozenia skutki Wymosow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Protokaét
. Instrukcje Decyzjao zatW|erdzen|f1
Brak inwentaryzacji Brak USTkOdZthIe wewnetrzne zatwierdzeniu dokgnl::ntac'J/l
irozpoznaniaw | Kompetendii | SERENE | JAWNERYZYKO|  zarzadey | projektulub | PrASEPMEL Ny
terenie brak nadzoru, | Infras 'ru t{ry infrastruktury; decyzjao €spo 0_ onujacy
btedy kolejowe; przestrzeganie | pozwoleniuna odbioru .
zarzadzania zapiséw SIWZ budowe dokumentacji
o projektowe;j
c
4. ‘;“ ) Protokot odbioru
2 Decyzjao dokumentacji
,% Btednie przyjety Btad Instrukcje zatwierdzeniu . .J
o model prac ludzki/brak Incydent wewnetrzne rojektu lub projektowej/
& pracy < Ve JAWNE RYZYKO ¢ Projext! Zespot dokonujacy | Kontrolowalny
urzadzenialub kompetencji, kolejowy zarzadcy decyzjao odbioru
konstrukgji brak nadzoru infrastruktury | pozwoleniuna .
dokumentacji
budowe . .
projektowe;j
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Wykazanie

Dziatania zgodnosci z
5 majace na celu wymogami
Zrédto/ Ewentualne | $ i i ;
Obszar . .. K | Zasada akceptacji Smd!('/ wytmogl wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka | Rodzaj zagrozenia | przyczyna maksymalne rvzvka bezpieczeristwa ! odpowiedzialny za| yazrosenia
seni kutki yzy Wymogéw R -
zagrozenia sku . i realizacje dziatani
bezpieczenstwa .
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. . Protokét odbi
Wypadek przy Instrukcje Decyzjao FOToKoTo |<?.ru
. . . dokumentacji
) L. 3 Btad pracy zwiazany z wewnetrzne zatwierdzeniu ) .
Niewtasciwy dobor ludzki/brak ofiaramiw zarzadc rojektu lub projektowej/
5, sprzetu lub narzedzi N ) JAWNE RYZYKO| . adcy projext! Zespot dokonujacy | Kontrolowalny
) .. | kompetencji, ludziach lub infrastruktury, decyzjao .
do wykonania robét . , . odbioru
brak nadzoru stratami nadzoér pozwoleniu na .
materialnymi budowlan budow dokumentacji
y y ¢ projektowej
Protokét odbi
Wypadek przy Instrukcje Decyzjao FOTOKOTO |<?.ru
. . . dokumentacji
. L. , Btad pracy zwigzany z wewnetrzne zatwierdzeniu ) .
Niewtasciwy doboér . . . . projektowej/
. ludzki/brak ofiaramiw zarzadcy projektu lub . .
6. technologii . . JAWNE RYZYKO| ) Zespot dokonujacy | Kontrolowalny
) .| kompetencji, ludziach lub infrastruktury, decyzjao .
wykonywania robét . , . odbioru
brak nadzoru stratami nadzor pozwoleniu na ..
materialnymi budowlan budow dokumentacji
Y Y ¢ projektowe;j
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Wykazanie
Dziatania zgodnosci z
5 - p majace na celu wymogami
Obszar Zrédto/ Ewentualne Zasada akeeptadii Srodki/ wymogi o /podmiot Stat
. S ksvmalne . i wdrozenie A atus
Lp. ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksy r bezpieczenstwa , odpowiedzialny za s
L . yzyka wymogéw zagrozenia
zagrozenia skutki . i realizacje dziatan i
bezpieczenstwa .
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Niewtasciwie Brak Wypadek przy |JAWNE RYZYKO Procedury Biezacy nadzor, | Protokét auditu | Kontrolowalny
dobrane kryteria kompetencji, |pracy zwigzany z nadzoru i kontrola wewnetrznego SZJ
kwalifikacji brak nadzoru, ofiaramiw instrukcje w wewnetrznai |/Kierownik budowy,
dostawcéw btedy ludziach lub ramach SZ)J zewnetrzna, kierownicy robét
zarzadzania stratami Wykonawcy odbiory robét, branzowych
materialnymi, stosowanie
zdarzenie procedur SMS
kolejowe Zamawiajacego
Brak instrumentéow Btad Wypadek przy JAWNE RYZYKO Procedury Biezacy nadzor, |Protokét auditu we-| Kontrolowalny
nadzoru nad zarzadzania/ |pracy zwigzany z nadzoru i kontrola wewnetrznego SZJ
procesami brak ofiaramiw instrukcje w wewnetrznai |/Kierownik budowy,
stosowanymi przez | kompetencji ludziach lub ramach SZ)J zewnetrzna, kierownicy robét
dostawce stratami Wykonawcy odbiory robét, branzowych
materialnymi stosowanie
procedur SMS
Zamawiajacego
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Wykazanie
Dziatania majace zgodnosci z
- . i na celu wymogami
Obszar . o Zrédto/ Ewentualne Zasada akceptadii $rodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka | Rodzaj zagrozenia | przyczyna maksymalne ryzyka bezpieczeristwa ) odpowiedzialny za ragrotenia
zagrozenia skutki WYmosow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Brak okreslenia
zasad wspotpracy
stron
zaangazowanych w Btad Opdznieniapraci Zasad Uzgodnienia Notatki z
g Yy ad P P JAWNE RYZYKO asady & uzgodnien/ Kontrolowalny
przypadkach zarzadzania |straty materialne wspotpracy stron . .
L. Kierownik budowy
wystapienia
niespodziewanych
kS powaznych kolizji
&
10. 3 Brak zapewnienia Procedury SMS |  Weryfikacja e
8 . L . ] Uzgodnienia z
X ciggtosci dostaw Btedy Incydent Wykonawcy, umow na .
2 " . . . JAWNE RYZYKO . .. | dostawcaenergii | Kontrolowalny
o energii elektrycznej| zarzadzania kolejowy Regulamin dostawe energii | , .. .
a . . > |/Kierownik budowy
Z sieci przemystowej Tymczasowy elektrycznej
11. Brak zapewnienia
srodkéw przed Procedury
dziataniamio Btedy Wypadek nadzoru/ Organizacja robét/
JAWNE RYZYKO iez :
charakterze zarzadzania kolejowy Instrukcje Biezacy nadzor Kierownik budowy Kontrolowalny
dewastacyjno- Wykonawcy
terrorystycznym
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Wykazanie
Dziatania majace zgodnosci z
Zrédto/ E tual S na celu Nymogam
rédto wentualne . i i ;
Obszar L cevmalne | 235308 akeeptacii Srodki/wymogi | s enie /podmiot Status
Lp. | ryzyka | Rodzaj zagrozenia pI‘ZYC.ZYn.EI ma syma. ne ryzyka bezpieczenstwa Wymog6w odpowiedzialny za zagrozenia
zagrozenia skutki bezpieczeristwa realizacje dziatan i
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Brak zapewnienia
wtasciwych Ocena
warunkow dokumentacji Uzupetnienie
'GEJ srodowiskowych dla . projektowe;j P .. Protokét
S . ) Btedy na etapie dokumentacji ) )
= funkcjonowania projektowania Incydent przez projektowe; z zatwierdzenia
12. § urzadzen lub "| kolejowy, straty | JAWNE RYZYKO| koordynatora L zmian do projektu | Kontrolowalny
S . brak . ; uwzglednienie m .
= systemow srk w . materialne projektu, X /Projektant,
o ) kompetencji . . wymagan ) 5 i
a budynkach/pomiesz instrukcje X kierownik robét srk
) producentéw
czeniach wewnetrzne
instalacyjno- Wykonawcy
eksploatacyjnych

41



Wykazanie

Dziatania majace zgodnosci z
wymogami
. . . nacelu
Obszar .  |Zrédto/ przyczyna Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka | Rodzaj zagrozenia .. maksymalne akeeptacji | pezpieczeristwa odpowiedzialny za ..
zagrozenia kutki K wymogéw p \ zagrozenia
skutki ryzyka bezpieczeristwa realizacje dziatan i
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ZAGROZENIA WSPOLNE DLA WSZYSTKICH PODSYSTEMOW
Protokoty odbioru
robét zanikajacych,
Brak whasciwej | Wypadek przy ulegajacych
3 dokumentacji, |pracy zwiazany z zakryciu
Q . B- . d ’ , . ’
° L btedy zarzadzania|  ,fjaramiw Odpowiednie e2acy nadzor czeéciowych,
o Realizacja budowy |lub btedy na etapie . kontrola .
c . : . ludziach lub JAWNE procedury . | eksploatacyjnych,
13. I niezgodna z projektowania . wewnetrznai . . Kontrolowalny
S ; /brak stratami RYZYKO wewnetrzne wpisy w dzienniku
< projektem ) . . zewnetrzna,
> zasobow/ materialnymi, wykonawcy odbiory robat postepu
S niew’ras’civya wypadek y robot/Kierownik
technologia kolejowy budowy i
prac kierownicy robét
branzowych
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Wykazanie
Dziatania majace zgodnosa.z
na celu wymogami/
Obszar Zrédto/ przyczyna Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi wdrosenie podmiot Status
Lp. | ryzyka | Rodzaj zagrozenia Jagrozeni maksymalne akeeptacji | pezpieczeristwa i odpowiedzialny za .
grozenia ) wymogéw zagrozenia
skutki ryzyka . X realizacje dziatan i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Protokoty odbioru
.. , robét ulegajacych
. , . Wypadek . B dzor, ;
Niewtasciwa he ? e Odpowiednie €2acy hadzor zakryciu,
. pracy zwigzany z kontrola .
technologia/wykona ofiarami w procedury wewnetrzna i czesciowych,
nie roboét skutkujaca| Btad wykonawcy ludziach lub JAWNE nadzoru i zewnetrzna eksploatacyjnych,
14. tatwoscig kradziezy |lub btedy na etapie ] instrukcje w ) ¢ | wpisy wdzienniku | Kontrolowalny
. ] stratami RYZYKO odbiory robét,
zastosowanych projektowania . ) ramach SZ)J . postepu
o materialnymi, stosowanie L .
materiatéw i wypadek Wykonawcy oraz rocedur SMS robét/kierownik
urzadzen YPE STWiOBR | Procec budowy i
kolejowy Zamawiajacego ) . 3
kierownicy robét
branzowych
Od iedni .
i .. ik Protokoty odbioru z
Niewtasciwa procedury .. , . .
et s . Biezacy nadzori| odnotowaniem
kwalifikacja Btad Wypadek JAWNE nadzoru i kontrole wymiany urzadzer
15. urzadzen/czesci | wykonawcy/br ak | kolejowy, straty RYZYKO instrukcje w wewnetrzne Y na r:/owezi Kontrolowalny
wyeksploatowanych| kompetenc;ji materialne ramach SZ)J e ’ . . ,
. odbiory kierownicy robét
do wymiany na nowe Wykonawcy oraz branzowvch
STWIOBR Y
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
. i na celu wymogami
Obszar Zrédto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc.zyn.a maksyma.mlne akceptacji | hezpieczenstwa mostw | © dpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka y g’ realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Brak srodkow
zabezpieczenia przed
dostepem oséb W Odpowiednie .
. . o ypadek Ustaleniaz
nieuprawnionych do Btad organizacji . JAWNE procedury . . . i
16. elementow systemu stk pracy kOIniJ;tveY!i’a slareaty RYZYKO | wewnetrzne | BieZacy nadzor kiarng?l\r/]vif?ucg;nv{/ Kontrolowalny
szczegdlnie waznych dla wykonawcy Y
bezpieczenstwa ruchu
kolejowego
E Protpko’ry odbioru
g Wypadek przy Odpowiednie Biezacy nadzor, rObO;aullfygcai{? cveh
f= . -~ Btad pracy zwigzany procedury kontrola czeéciowyéh
@ Niewtasciwa wykonawc z ofiaramiw nadzoru i wewnetrznai | coF L ootk
17 2 technologia/wykonanie Iug bted ng ludziach lub JAWNE instrukcje w zewnetrzna, W isp w dziyejnzikd Kontrolowaln
) > robét skutkujaca ubyt'ka[ni etaepig stratami  |RYZYKO ramach JSZJ odbiory robét, P »;)ostepu Y
< zastosowanych materiatéw projektowania materialnymi, Wykonawcy stosowanie rob6t/Kierownik
wypadek oraz STWIOBR procedur SMS budowy i
kolejowy Zamawiajacego kierownicy robot
branzowych
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Wykazanie

Dzi . . zgodnosci z
ziatania majace )
5 - < nacelu wWymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada“ Srodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne | akceptacji | pezpieczenstwa ) odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka Wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. Niewtasciwy dobér Btedy w Wypadek JAWNE Odpowiednie | Biezacy nadzér Proceduryi Kontrolowalny
sprzetu i/lub narzedzi systemie zZwiazany z RYZYKO procedury ustalenia w zakresie
zarzadzania/ ofiaramiw nadzoru i podziatu
brak ludziach lub instrukcje w odpowiedzialnosci
= kompetencji/br stratami ramach SZ)J dokonane w ramach
el ak nadzoru materialnymi, Wykonawcy oraz SZ)
o wypadek STWIOBR wykonawcy/osoby
.g kolejowy wskazane w
I odpowiednich
5 procedurach SZJ
;; Wykonawcy
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
. i na celu wymogami
Obszar Zrédto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi droseni /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczeristwa W rozer,"e odpowiedzialny za zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka Wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wypadek
szlazan}/z Procedura Zatwierdzony plan
Bedy ofiarami w nadzoru nad robot/ kierownik
19 Niewtasciwy dobér zarzadzania, ludziachlub | JAWNE ersonelem w Audit SZ)J budowy i Kontrol |
' pracownikow brak stratami RYZYKO P Wykonawcy ) . Y ] ontrolowainy
. . . ramach SZ)J kierownicy robét
- kompetencji materialnymi, )
NS Wykonawcy branzowych
2 wypadek
o kolejowy
'c
i Wypadek
é Choroba, Zwigzany z
g warunkipracy | - e L Procedura Zapisy SZ)J
i i nadzoru nad konawcy/Kiero
20 Bred » (haj'af.’ W't?rjqe’ ludziachlub | JAWNE | "2200 1C 1 augieszy | YIRS dyo/w' " kortroion
. edy pracownikéw spaliny, itd.), stratami RYZYKO p Wykonawcy . . y ’ ontrolowalny
alkohol, zty stan . . ramach SZ)J kierownicy robot
h f materialnym, Wykonawc branzowych
psyc qflzyczny wypadek y Y Y
, presja czasu .
kolejowy
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
. na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada | $rodki/ wymogi drosen /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczeristwa W rozer,"e odpowiedzialny za zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka Wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wypadek
Brak .ypa © Certyfikaty,
.. Zwigzany z
kompetencji, . , aprobaty,
. ofiaramiw Procedura L
Zastosowanie brak . dopuszczenia, inne
. ] . ludziach lub nadzoru nad .. ) )
materiatéw/elementéw/urza| odpowiednich . JAWNE . Kontrola biezacai| zezwolenialub
21. L. s . stratami zasobamiw 3 ) Kontrolowalny
dzen niezgodnych z materiatéw, . . |RYZYKO nadzoér odstepstwa/Kiero
. . .| materialnymi, ramach SZ)J i .
projektem brak rozwigzan ) wnik budowy i
) powazny Wykonawcy . . .
B zamiennych, wypadek kierownicy robét
S brak nadzoru yp. branzowych
= kolejowy
g Wypadek Prot,oko’ry o.dbioru
2 . . . robét ulegajacych
> Zastosowanie materiatow Zwigzany z Sakrveiu
= lub zabudowa urzadzen bez ofiaramiw Procedura , .y ’
3 Btedy lub brak ) czesciowych,
wymaganych zezwolenh na ludziach lub nadzoru nad . ) ;
. ..| nadzoru/brak j JAWNE . . |[Kontrolabiezacai| eksploatacyjnych,
22. dopuszczenie do eksploatacji .. stratami kompetencjami , . N Kontrolowalny
. . kompetencji/bt . . |RYZYKO nadzor wpisy w dzienniku
(certyfikaty, Swiadectwa, L materialnymi, w ramach SZJ i
) ad w projekcie ) postepu robot
aprobaty techniczne, powazny Wykonawcy . .
. . . /Kierownik budowy
deklaracje zgodnosci) wypadek . ) i
) i kierownicy robot
kolejowy

branzowych
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
. i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" $rodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczeristwa ) odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka Wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kierownik budowy i
Wypadek
zwiyr;an , kierownik robét
. . a y budowlanych,
) Ztatechnologia,| ofiaramiw .
Zastosowanie ) protokoty odbioru
. brak ludziach lub .. . , .
niestandardowych lub . . JAWNE ) . Kontrola biezacai| robét ulegajacych
23. . ., | odpowiednich stratami Zapisy STWiIOBR .. ; Kontrolowalny
niesprawdzonych rozwigzan L . . |RYZYKO odbiér zakryciu,
) materiatéw, materialnymi, .
technicznych ) czesciowych,
brak nadzoru powazny .
B eksploatacyjnych,
a wypadek . T
o koleiow wpisy w dzienniku
.g Jowy postepu robot
g Kierownik budowy i
< kierownik robé6t
= Odpowiednie budowlanych,
d tokoty odbi
. ) Brak nadzoru, proce urY . . . pro ,0 o 0. ot
o4 Zaniechane wykonania brak Straty materialne JAWNE nadzoru i Kontrola biezacai| robét ulegajacych Kontrol |
’ petnego zakresu robét . y RYZYKO| instrukcje w odbiér zakryciu, ontrolowalny
kompetencji . .
ramach SZ)J czesciowych,
Wykonawcy eksploatacyjnych,

wpisy w dzienniku
postepu robot
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Wykazanie

Dziatania majace zgodnosci z
wymogami
i . na cel
Obszar Zrédto/ Ewentualne Zasada | §rodki/ wymogi wdroiesie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc.zyn.a maksyma.lne akeeptadji| pezpieczenstwa Wymogow odpowiedzialny za zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka bezoi ) realizacje dziatar i
ezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Brak nadzoru, Przestrzeganie
brak wymogow i Protokot odbioru
Brak zabezpieczenia kompetencji, obostrzen ew. wWpis w
antykorozyjnego wybranych | niedostateczne ) JAWNE | zgodnie zSIWZ,| Diagnostyka | dzienniku postepu
Straty materialne
2>. elementéw urzadzen wyszkolenie y I RYZYKO oraz konstrukcji robot/Kierownik Kontrolowalny
systemu pracownikoéw, odpowiednich budowy i kierownik
- btad w procedur SZJ robot inzynierskich,
9 projekcie wykonawcy
(@]
() . . P
= Realizacja szkolen
T Wypadek
e Brak dokumentaciji }/pa © Przestrzeganie | iinstruktazy dla
2 ¢ . .. - zwigzany z — ..
= echnicznej i eksploatacyjnej . ) wymogow i Zamawiajacego
: oo . ofiaramiw i Protokoty
dla materiatéw, skutkujace Btad w . obostrzen przez ) .
coe . . C ludziach lub . .| odbiorcze/Kierow
np. pézniejszymi btedami w | projekcie, brak . JAWNE | zgodnie zSIWZ, | renomowanychi| )
26. .. ) stratami . nik budowy w danej| Kontrolowalny
szkoleniu i utrzymaniu nadzoru, brak . . |RYZYKO oraz doswiadczonych ) ..
i . materialnymi, L. , branzy, komisja
podsystemoéw przez kompetencji ) odpowiednich treneréw na )
. . . powazny ) odbiorcza
wtasciwe stuzby zarzadcy wypadek procedur SZJ podstawie
infrastruktury k(ZIIZ'ow wykonawcy witasciwej
Jowy dokumentacji
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
. i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczeristwa ) odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka Wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wypadek .
Zwigzany z Przezsétlrezcee%anle Plany robét,
B:rjad ludzki, Io(fjiararrr]}ilwb producenta J prot/oko’fy z )
niedostateczne udziachlu : = . ..+ |nadzoru/ Kierowni
27. Btedy montazowe wyszkolenie stratami é@%ﬁ% m éﬂigrztkg:, a7 Blezl?gry]/trr]gldazor : budowy i Kontrolowalny
pracownikéw, | materialnymi, odbowiednich kierownicy robét
btad nadzoru powazny rcp>cedur S7) branzowych,
wypadek pW Konawc inspektor nadzoru
kolejowy Y Y
o Niedostateczna jakos$¢ va?/padek
. . azany z
o nadzoru nad prowadzonymi | Btad ludzki, ofiaramiw Plany robét
o pracami, w tym brak niedostateczne ludziach lub Przestrzeganie o ) rotoko’ry 7 nadvoru
28 c koordynacji wielu wyszkolenie stratami JAWNE | odpowiednich | Biezacy nadzér 9Kierowr¥ik budowv| Kontrolowaln
’ 0 podwykonawcdow przez pracownikoéw, materialnvmi RYZYKO| procedurSZJ i kontrola i kierownic robéty Y
_’g wykonawce, brak nadzoru |btad w systemie owainy ’ wykonawcy braniovx)l ch
pus brygad wykonawcy, brak zarzadzania \[/)vypadeK Y
z kontroli jakosci robot kolejowy
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
. ) na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczeristwa vnosdw odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka b y g’ realizacje dziatar i
ezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PODSYSTEM INFRASTRUKTURA
29,
= Protokoty odbioru
a Wypadek robét ulegajacych
o . Zwigzany z Pokrycie zakryciu,
19 B+adb,:géi2k" ofiaramiw zagrozen Kontrola biezacai| czesciowych,
c Niewtasciwie wykonane . ludziach lub kodeksami nadzoér, eksploatacyjnych,
o prace geodezyjne kOZr?]rZé’:lSeZnacf?;ami stratami KP postepowania | inwentaryzacja | wpisy wdzienniku Kontrolowalny
o i brellok nadzJoru materialnymi, Patrz Zatacznik geodezyjna postepu robét/
~ ’ incydenty Nr 4 Kierownik budowy i
g kolejowe kierownik robét

branzowych
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
. ) na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczeristwa ) odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka Wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Protokoty odbioru
Wypadek robét ulegajacych
Zwigzany z Pokrycie zakryciu,
ofiaramiw zagrozen czesciowych,
Nieprawidtowa skrajnia . ludziach lub kodeksami  |Kontrola biezacai| eksploatacyjnych,
30. budowli Btad ludzki stratami KP postepowania odbidr wpisy w dzienniku Kontrolowalny
materialnymi, Patrz Zatacznik postepu robot/
incydenty Nr 4 Kierownik budowy i
kolejowe

kierownik robot
budowlanych
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Wykazanie

Dzi . . zgodnosci z
ziatania majace )
wymogami
5 . . . nacelu
Obszar Zrédto/ Ewentualne Zasada" $rodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc'zyn.a maksyma.lne akceptaciji| bezpieczeristwa vnosdw odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka y g’ realizacje dziatan i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Protokoty odbioru
W k p .
ZW?:‘;Z?’SI 5 ) robot ulegajacych
Niedostateczna| ofiaramiw F(’)t;lzeggizeecﬁ?irclf szaélc({g\i;uéh
Usqudzgnieinnych uwaga ludziach lub JAWNE prgcedur SZJ) |Kontrolabiezacai ekspleoatacyxjfny’ch
31. elementéw infrastruktury | pracownikéw stratami K . dz6 . dzi 'k’ Kontrolowalny
kolejowej modernizujacyc| materialnymi, |RYZYKO| wyKonawcyl hadzor WpISy W dzienniku
h obiekt powazny zapisow postepu robot
wypadek STWIORB /Kierownik budowy
kgllgjowy i kierownicy robot

branzowych
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
. i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi droseni /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczeristwa W rozer,"e odpowiedzialny za zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymog(’)w realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wypadek Prot,oko’ry o.dbioru
. robét ulegajacych
ZWiazany z Pokrycie zakryciu
Niedostateczne| ofiaramiw Jaerozer Credciow ;h
Nieprawidtowe wykonanie | wyszkolenie ludziach lub & ) . ) N y ’
. o . kodeksami  |Kontrola biezgcai| eksploatacyjnych,
32. robét budowlanych, dostaw | pracownikéow stratami KP ) ., . . Kontrolowalny
) ) . ) postepowania odbiér wpisy w dzienniku
= i/lub ustug dokonujacych | materialnymi, . i
e o . Patrz Zatacznik postepu roboét/
o modernizacji powazny . . .
o wypadek Nr 4 Kierownik budowy i
2 kg/IZ'ow kierownik robot
S Jowy budowlanych
c
g Wypadek
> zwiazany z Przestrzeganie .
S ofiaramiw o Zapisy SZJ
Niedostateczne| |udziach lub odpowiednich wykonawcy/
Uszkodzenie istniejgcych . udzlach iu JAWNE | procedur SZJ |Kontrolabiezacai| . . .
33. obiektéw inzvniervinvch wyszkolenie stratami RYZYKO| wvkonawey i nadz6r Kierownik budowy i| Kontrolowalny
ynieryiny pracownikéw | materialnymi, yzapiséwy kierownik robét
powazny . .
wypadek STWIiORB branzy torowej
kolejowy
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
3 na cel wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi wdroiesie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc'zyn.a maksyma.lne akceptaciji| bezpieczeristwa vnosdw odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka ymog realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Protokoty odbioru
Pokrycie robot czesciowych,
Brak zagrozen eksploatacyjnych,
T Nieprawidtowe wykonanie | kompetencji Zdarzenie kodeksami  |Kontrola biezgcai| wpisy w dzienniku
34. > el o . KP . . . Kontrolowalny
3 stabilizacji toru pracownikéw, kolejowe postepowania nadzoér postepu robot
% zta technologia Patrz Zatacznik /Kierownik budowy
= Nr 4 i kierownik robot
c
§ budowlanych
K
2
@ Protokoty odbioru
o Pokrycie robét czesSciowych,
% Brak zagrozen eksploatacyjnych,
e Nieprawidtowe wykonanie | kompetencji Zdarzenie kodeksami  |Kontrola biezgcai| wpisy w dzienniku
35. % - . . KP . , . Kontrolowalny
wzmocnienia podtorza pracownikoéw, kolejowe postepowania nadzoér postepu roboét

zta technologia

Patrz Zatacznik
Nr 4

/Kierownik budowy
i kierownik robot
budowlanych

55




Wykazanie

Dzi . . zgodnosci z
ziatania majace )
- i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi drosen /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa W rozer,"e odpowiedzialny za zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymog(’)w realizacje dziatan i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Przestrzeganie Protokoty odbioru
WYMo c’igwi robét czesciowych,
. . Brak . ymosg i eksploatacyjnych,
Brak wykonania regulacji sit . Powazny obostrzen e . .
— ) kompetencji JAWNE i Kontrola biezaca i| wpisy w dzienniku
36. 03’ podtuznych w szynach toru o wypadek zgodnie z SIWZ, X i Kontrolowalny
pracownikéw, ) RYZYKO L. nadzor postepu roboét
L bezstykowego kolejowy odpowiednich ) )
Q brak nadzoru /Kierownik budowy
o procedur SZJ i . .
= wykonawe i kierownik robot
% y y budowlanych
N
K
2 .
@ Protokoty odbioru
o Pokrycie robét czesSciowych,
> . s .
Fa Brak ksploat h,
L Nieprawidtowe wykonanie re . ) zagrozen‘ L. . € s.p 03 ac.yjny.c
o) v ) kompetencji Zdarzenie kodeksami  |Kontrola biezgcai| wpisy w dzienniku
37. @ regulacji sit podtuznych w o ] KP . , , Kontrolowalny
pracownikéw, kolejowe postepowania nadzor postepu robét

szynach toru bezstykowego

brak nadzoru

Patrz Zatacznik
Nr 4

/Kierownik budowy
i kierownik robot
budowlanych
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace .
- i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" $rodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc.zyn.a maksyma.llne akceptaciji| bezpieczeristwa wymogw odpowiedzialnyza | ;agrozenia
zagrozenia skutki ryzyka X - realizacje dziatan i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Protokoty odbioru
Wypadek ; .
Brak zwig;any z . robdt ulegqjacych
Niewtasciwa kompetencji ofiaramiw ;;glirgicé? czézlé{gﬂ;Jéh
technologia/wykonanie pracownikéw, ludziach lub . . . . o
38. robét skutkujaca ztatechnologia stratami KP g;deléﬁ?n'ia Kontrr(]);?jlzoéerzacal ;ksiglovitjgggxickhd Kontrolowalny
niesprawnoscig rozjazdéw | montazu, brak | materialnymi, PpatrzeZpa’r cznik poZt U robbt
kolejowych nadzoru, brak powazny N j /K'p ep‘kb q
diagnostyki wypadek r NErownix budowy
kolejowy i kierownik robot

budowlanych
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
- i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi drosen /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa W rozer,"e odpowiedzialny za zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymog(’)w realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Przestrzeganie
Wypadek L.
; Wymogow i
Brak Zwigzany z obostrzen
kompetgn,ql ofla.raml w zgodnie 2 SIWZ, Kontrola b’|ezaca| Protokoty odbioru/
. ) .. .| pracownikéw, ludziach lub nadzoér, ) ) .
Nieprawidtowosci w kontroli . ] JAWNE | Odpowiednie . |Kierownik budowy i
39. . ztatechnologia stratami przestrzeganie . . , Kontrolowalny
doleganiaiglic . . . |RYZYKO| procedury SZJ g kierownik robot
montazu, brak | materialnymi, zalecen
. wykonawcy budowlanych
nadzoru, brak powazny ] producenta
. . Dokumentacja
diagnostyki wypadek ;
. techniczna
kolejowy
producenta
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Wykazanie

Dzi . . zgodnosci z
ziatania majace )
- i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi drosen /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa W rozer,"e odpowiedzialny za zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymog(’)w realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Przestrzeganie
Wypadek L.
; Wymogow i
Brak zZwigzany z obostrzen
kompetgn,cp ofla.raml w zgodnie 2 SIWZ, Kontrola b’|ezaca i Protokoty odbioru/
) . ) pracownikéw, ludziach lub nadzor, ) ) )
Nieprawidtowe doleganie . ] JAWNE | Odpowiednie . |Kierownik budowy i
40. L . ztatechnologia stratami przestrzeganie . . , Kontrolowalny
iglicy do opornicy ) . . |RYZYKO| procedury SZJ g kierownik robot
montazu, brak | materialnymi, zalecen
. wykonawcy budowlanych
nadzoru, brak powazny ] producenta
. . Dokumentacja
diagnostyki wypadek ;
. techniczna
kolejowy
producenta
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Wykazanie

Dziatania majace zgodnosci z
- na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc.zyn'a maksyma.llne akeeptadji| pezpieczenstwa Wymogow odpowiedzialny za zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka bezpieczerstwa realizacje dziatan i
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Przestrzeganie
Wypadek L.
k Zwigzany z WYmOogow
" Bri B i 3 . obostrzen Kontrola bies .
ompetenc ofiaramiw . ontrola biezaca
T ) . pete ol . zgodnie z SIWZ, \ezacal Protokoty odbioru/
2 Nieprawidtowo pracownikow, ludziach lub o nadzor, ) . .
o I . . JAWNE | Odpowiednie . |Kierownik budowy i
41. o wyregulowane zamkniecie | ztatechnologia stratami przestrzeganie . . i Kontrolowalny
o) . . . |RYZYKO procedury SZJ j kierownik robot
L nastawcze montazu, brak | materialnymi, ¥ zalecen budowlanvch
'c nadzoru, brak powazny wy onawcy. producenta 4
S ) . Dokumentacja
N diagnostyki wypadek -
9 kolei techniczna
% olejowy producenta
c
2 Przestrzeganie : ) _
S o o Diagnostyka | Protokot odbioru
2 Niewtasciwa Btad wymogow i " .
o ) ) ] konstrukgciji ew. wpis w
S technologia/wykonanie |wykonawcy lub obostrzen L
o i . ) ) Straty JAWNE i Badanie dzienniku postepu
42. robét skutkujaca brakiem | btedy na etapie . zgodnie z SIWZ, . i . .. | Kontrolowalny
. , . . materialne RYZYKO . . przyczepnosci robét/ Kierownik
zabezpieczen projektowania, odpowiednich . )
: powtok budowy i kierownik
antykorozyjnych brak nadzoru, procedur SZJ e .
ochronnych | robotinzynierskich
wykonawcy
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Wykazanie
Dziatania majace zgodnosci z
- i na celu wymogami
Obszar Zrédto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi wdrosenic /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa vnosdw odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka ymosc realizacje dziatari i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Protokoty odbioru
robét ulegajacych
Zastosowanie materiatow z . Pokrycie zakryciu,
wadami ukrytymi skutkujace Zdarzenie Zagrozen o nirola biezacai |, SZEsciowyeh,
43 peknieciami lub ztamaniami Brak.nadzoru, . kolejoyve, KP kodeksaml. nadzor, badani a eks.ploatac.yj nyg:h, Kontrolowalny
' elementéw nawierzchni brak diagnostyki powazny postepowania odbiorcze wpisy w dzienniku
koleiowei wypadek Patrz Zatacznik postepu robot
) ) Nr4 /Kierownik budowy
i kierownik robét
budowlanych
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Wykazanie

brak nadzoru

Nr 4

/Kierownik budowy
i kierownik robot
budowlanych

Dzi . . zgodnosci z
ziatania majace )
- na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc.zyn.a maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa vnosdw odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka y g’ realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H
@) .
) Protokoty odbioru
L Brak robét ulegajacych
E Zastosowanie materiatéw z | sprawdzenia . Pokrycie zakryciu,
N wadami ukrytymi skutkujgce| odpowiednich Zdar;eme Zagrozen - i ontrola biezacai CZQSC'OWYCh’
N LTy A . kolejowe, kodeksami . -~ | eksploatacyjnych,
44, 3 peknieciami lub ztamaniami zezwolen, . KP . nadzoér, badania . S Kontrolowalny
s | . e s powazny postepowania ; wpisy w dzienniku
2 elementow rozjazdéw certyfikatow, wypadek Patrz Zatacznik odbiorcze postepu robot
c kolejowych dopuszczen,
2
Py
o
e
@)
x
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Wykazanie

Dziatania majace zgodnosci z
wymogami
Obszar Zrédto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi na c.elu. /podmiot
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptadji| hezpieczenstwa wdrozer’ue odpowiedzialny za Status
zagrozenia skutki ryzyka wymog(’)w realizacje dziatan i Zagrozenia
bezpieczenstwa
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
45, Nieprawidtowe wykonanie |Niedostateczne [Zdarzenie KP Pokrycie Kontrola biezaca i| Protokoty odbioru | Kontrolowalny
prac w zakresie wymiany |wyszkolenie kolejowe zagrozen nadzér robét ulegajacych
nawierzchni torowej pracownikéw kodeksami zakryciu,
‘& postepowania czesciowych,
g Patrz Zatacznik eksploatacyjnych,
o Nr 4 wpisy w dzienniku
g postepu robot/
% Kierownik budowy i
g kierownicy robot
(EG branzowych,
46, S [Nieprawidtowe wykonanigNiedostateczne [Zdarzenie KP Pokrycie Kontrola biezaca i| Protokoty odbioru | Kontrolowalny
; procesu regulacji naprezeAwyszkolenie kolejowe zagrozen nadzor robot, czesciowych,
_§ lub termicznego wyrdéwnania [pracownikéw kodeksami wpisy w dzienniku
(4

postepowania
Patrz Zatacznik
Nr 4

postepu roboét/
Kierownik budowy i
kierownicy robot
branzowych,
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
- i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| hezpieczerstwa ) odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka Wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wypadek
) Zwigzany z
Brak dostarczenia ofiarami w Protokoty
wymaganego komplet i Odpowiednie
47 5 o s}::i zag aso%/v ch spstel:nu Btad nadzoru Iugtzrlaatcahrrlmyb JAWNE roEedulr SIZJ Kontrola biezaca i| dostaw/Kierownik Kontrol |
’ % € p . yensy . . |nad dostawcami . ' RYZYK O P y nadzoér budowy, kierownicy ontrolowalny
T przestawiania, ryglowania i materlal.nym|, wykonawcy robét branzowvch
L kontroli rozjazdu powazny y
‘= wypadek
-§ kolejowy
3
2 W.ypadek Przestrzeganie
c zwigzany z Wymogow i
e ofiaramiw 8 .
2 Brak ludziach lub obostrzer Protokoty
8 Nieprawidtowy dobér . . JAWNE | zgodnie z SIWZ, |Kontrola biezaca i| dostaw/Kierownik
48. e ) . kompetencji/ stratami L , . . | Kontrolowalny
o podrozjazdnic . . . |RYZYKO| Odpowiednie nadzor budowy, kierownicy
Btad ludzki materialnymi, , )
. procedury SZJ robot branzowych
powazny )
wypadek wy. onawcy,,
. odbiory roboét
kolejowy
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
- i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi drosen /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa W rozer,"e odpowiedzialny za zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka Wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Protokoty odbioru
robét ulegajacych
_ Pokrycie zakryciu,
g Niedostateczne zagrozen czesciowych,
-% Uzycie nieprawidtowych wyszkolenie Zdarzenie kodeksami  |Kontrola biezgcai| eksploatacyjnych,
49. ° . oo . KP . . . I Kontrolowalny
> podktadéw w torze pracownikéw, kolejowe postepowania nadzér wpisy w dzienniku
'E brak nadzoru Patrz Zatacznik postepu robét/
R Nr 4 Kierownik budowy i
.ﬂé kierownicy robét
! branzowych,
(]
c Btad ludzki, Pokryci )
> . ad fudzx ° ry.cm: Protokoty odbioru
0 . . . | niedostateczne zagrozen L. )
S Nieprawidtowa geometria . ) . .. | robét/ Kierownik
S .. | wyszkolenie Zdarzenie kodeksami |Kontrola biezacai )
50. toru wywotana modernizacja o . KP . , budowy i Kontrolowalny
L, pracownikéw kolejowe postepowania nadzoér ) ] 3
rozjazdow ) . kierownicy robét
dokonujacych Patrz Zatacznik )
branzowych

modernizacji

Nr 4
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Wykazanie

Dzi . . zgodnosci z
ziatania majace )
- i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" $rodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa vnosdw odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka y g’ realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wypadek
Zwigzany z
ofiarami Protokoty odbior
Niedostateczne ! ) ‘W Odpowiednie . . . . y ! . )
) . ludziach lub Kontrola biezacai| robét/Kierownik
Btedy montazowe podczas | wyszkolenie ] JAWNE | procedurySZJ X . .
51. . o o stratami nadzor, badania budowy i Kontrolowalny
wymiany rozjazdow pracownikéw, . . |RYZYKO| wykonawcy, . ) ] ,
materialnymi, . A odbiorcze kierownicy robot
brak nadzoru . odbiory robot .
powazny branzowych,
wypadek
kolejowy
Nieprawidtowe wykonanie Pokrycie
'ep .I . 4 . I. . y. I, Protokoty odbioru
odwodnienia podtuznegoi |Niedostateczne zagrozen L. .
. . . .. | robét /Kierownik
poprzecznego pod wyszkolenie Zdarzenie kodeksami  |[Kontrola biezacai )
52. . . .. o . KP . , budowy i Kontrolowalny
wymienianymi rozjazdamii | pracownikéw, kolejowe postepowania nadzor . . ,
.. . kierownicy robét
wstawkami miedzy brak nadzoru Patrz Zatacznik )
branzowych,

rozjazdowymi

Nr 4
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
- na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| hezpieczerstwa ) odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka Wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wypadek
Zwigzany z
T Przekroczenie . ofiaramiw . Protokoty odbioru
2 . |Niedostateczne . Przestrzeganie s .
3 dopuszczalnych parametréow ) ludziach lub L. .. | robét /Kierownik
=3 T istniejacej (nie podlegajace] przeszkolenia stratami JAWNE | odpowiednich |Kontrolabiezacai budowy i Kontrolowaln
’ 2 o ) . pracownikéw, . . |RYZYKO| procedurSZJ nadzoér ) ] , Y
- zmianie) nawierzchni materialnymi, kierownicy robot
c . . brak nadzoru ) wykonawcy )
S kolejowej powazny branzowych,
N
ks wypadek
2 kolejowy
c
Pokryci
£ . . , . © ry.C|e’ Protokoty
Py Niezachowanie parametréw |Niedostateczne zagrozen .. ) )
o ) ) ) ] . |Kontrola biezacai odbiorcze/
Q technicznych nawierzchni wyszkolenie Incydent kodeksami K . . )
54. o ) o o ) KP ) nadzér, badania | Kierownik budowy | Kontrolowalny
torowej spowodowane jej | pracownikéw, kolejowe postepowania

modernizacja

brak nadzoru

Patrz Zatacznik
Nr 4

odbiorcze

w danej branzy,
komisja odbiorcza
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Wykazanie

zasadami budowlanymi

brak nadzoru

Patrz Zatacznik

postepu roboét/

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
. i na celu wymogami
Obszar Zrédto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa vIostu odpowiedzialny za Jagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka y g’ realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. . Protokot
) ) . |Niedostateczne Przestrzeganie .. ) ro.o oty
Nieprawidtowe wykonanie ] L Kontrola biezacai odbiorcze/
. . wyszkolenie Wypadek JAWNE | odpowiednich X . . )
55. ‘T robét odwodnieniowych o . nadzor, badania | Kierownik budowy | Kontrolowalny
2 ) pracownikoéw, kolejowy RYZYKO| procedurSZJ . ) .
3 torowiska odbiorcze w danej branzy,
o brak nadzoru wykonawcy .. .
< komisja odbiorcza
¥4
= Protokoty odbioru
S b6t ulegajacych
g roboét ulegajacyc
9 Pokrycie zakryciu,
r;ts . . . Niedostateczne zagrozen czesciowych,
c  |Wykonanie pracizolacyjnych . . . . . .
© . . . i wyszkolenie Incydent kodeksami  |[Kontrola biezacai| eksploatacyjnych,
56. c niezgodnie z przyjetymi o . KP . , . L Kontrolowalny
> pracownikéw, kolejowy postepowania nadzor wpisy w dzienniku
g
@)
x

Nr 4

Kierownik budowy i
kierownicy robét
branzowych,
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
- i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa ) odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka Wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Protokoty odbioru
robét ulegajacych
zakryciu,
) ) . |Niedostateczne Przestrzeganie czesciowych,
Uszkodzenie nawierzchni . . . . . . .
. . | wyszkolenie Zdarzenie odpowiednich |Kontrola biezacai| eksploatacyjnych,
57 torowej na styku nawierzchni o . KP , . S Kontrolowalny
. . ve. . .. .| pracownikéw, kolejowe procedur SZJ nadzér wpisy w dzienniku
modernizowanej i istniejgcej .
brak nadzoru wykonawcy postepu robét/
Kierownik budowy i
kierownicy robot
branzowych,
Niewtasciwa Pokrycie .
. . . y. ] Protokoty odbioru/
technologia/wykonanie Btad ludzki, zagrozen .
. . . . . . Pracownik
robét zgrzewania toru niedostateczne Zdarzenie kodeksami Badanie L
58. , . L. . . . KP . . posiadajacy Kontrolowalny
skutkujgca niewtasciwymi | wyszkolenie kolejowe postepowania |ostateczne spoin

parametrami nawierzchni

kolejowej

pracownikéw

Patrz Zatacznik
Nr 4

odpowiednie
uprawnienia

69




Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
- i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa vnosdw odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka y g’ realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wypadek
Blad |y z
wykonawcy lub . 3 y
btedy na etapie ofiarami w
. , . ) ludziach lub . .. | Protokoty odbioru/
Brak wykonania drég projektowania, ] JAWNE Realizacja Kontrola biezacai| . ) i
59. . stratami . . Kierownik robot | Kontrolowalny
pozarowych btedy w . . |RYZYKO projektu nadzoér
. materialnymi, budowlanych
zarzadzaniu owazn
) zasobami, brak P Y
c wypadek
R= nadzoru .
kolejowy
Pokrycie
Btad ludzki, zagrozen
. . . . . .. . Protokoty
Nieprawidtowe wykonanie | niedostateczne Straty kodeksami  |Kontrola biezacai ) . )
60. , . . . KP . X odbioru/Kierownik | Kontrolowalny
drég pozarowych wyszkolenie materialne postepowania nadzor

pracownikéw

Patrz Zatacznik
Nr 4

robét budowlanych
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Wykazanie

. . . zgodnosci z
Dziatania majace )
- i na celu wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" $rodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa ) odpowiedzialny za sagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka Wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa )
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Protokoty odbioru
5 Btad Wypadek robét ulegajacych
g wykonawcy lub|  zwigzany z zakryciu,
5 Niewtasciwa btedy na etapie ofiaramiw L czesciowych,
o . ) . . . Odpowiednie L. . .
Q technologia/wykonanie projektowania, | ludziachlub | JAWNE Kontrola biezacai| eksploatacyjnych,
61. @ , . . ] procedury SZ)J , . S Kontrolowalny
robét skutkujaca deformacja btedy w stratami RYZYKO nadzoér wpisy w dzienniku
Fry .. . ) . i Wykonawcy )
3 toruw planie i profilu zarzadzaniu materialnymi, postepu robét/
S zasobami, brak wypadek Kierownik budowy i
nadzoru kolejowy kierownicy robét

branzowych,
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Wykazanie

Dziatania majace zgodnosci z
. wymogami
Zrodto/ Ewentualne Zasada | § i i :
Obszar . o ) Srod!«/ wyimogl wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa ) odpowiedzialny za sagrozenia
- : wymogow
zagrozenia skutki ryzyka bezp?ecz egr'lstwa realizacje dziatar i
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 7 9 10
Protokoty odbioru
Btad Wypadek robot ulegajacych
Niewtasciwa wykonawcy Iqb zwigzany z ze;kryau,
. . btedy na etapie ofiaramiw s czesciowych,
62 tec?gggﬁ%%\q(yul}ggaame projektowania, | ludziachlub | JAWNE Fgg?g&%'fjg'zi Kontrola biezacai| eksploatacyjnych, Kontrolowalny
. niewtasciwymi parametrami btedy w. stratami |RYZYKO Wykonawcy WPISy W d2|enp|ku
odtorza zarzadzaniu materialnymi, postepu robot/
P zasobami, brak wypadek
nadzoru kolejowy

Kierownik budowy i
kierownicy robot
branzowych.
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Wykazanie

Dziatania majace zgodnosci z
76 < . . na celu wymogami
Obszar . o Zrodto/ Ewentualne Zasada" $rodki/ wymogi wdrosenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc.zyn.a maksyma.llne akeeptadji| pezpieczenstwa Wymogow odpowiedzialny za zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka bezpieczeristwa realizacje dziatar i
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Protokoty odbioru
@ va?;[)zaadrlikz robot ulegajacych
% C e . |Niedostateczna ofia.rami w Przestrzeganie czzas'lé{gvclelljéh
63 % Uszl;odcizeg!eéztrgij%?:r%%gn|e uwaga IuStZrI:tcahnLlin JAWNE | odpowiednich |Kontrola biezgcai eksploatacyjnych, Kontrolowaln
) c P gajaces pracownikow, . . |RYZYKO/| procedurSZ)J nadzér wpisy w dzienniku Y
podtorza materialnymi
2 brak nadzoru oWazny wykonawcy postepu robét/
8 5\/ adeK Kierownik budowy i
2 kglllgjowy kierownicy robét

branzowych.
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Wykazanie
zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji bezpieczenstw a wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PODSYSTEM STEROWANIE
g v Odpowiednie
I= e Brak Nieznaczne procedury SZJ
2 e . . L straty Wykonawcy Wopis w dzienniku
o N Opdznienia w projektowaniu| mozliwosci ) .
o ® . . materialne, Zarzadzanie . . postepu
e N prac z branzy automatyki |wykonawczyc . JAWNE . Kontrola biezaca S .
64. s 5 o . generowanie ryzykiem . , robét/kierownik | Kontrolowalny
N o komplikujace warunki h Btedy w RYZYKO ) i nadzoér . )
= 2 L ) dodatkowych korporacyjnym budowy i kierownik
2 3 realizacji prac zarzadzaniu . .
3o ) zagrozen Wykonawcy roboét srk
z 2 projektem . . .
o organizacyjnych Warunki
2 N
S kontraktowe
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Wykazanie

zgodnosci z
) Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi nacelu /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptaciji bezpieczenstw a wdrozenie odpowiedzialny za| zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dokumentacja
uzupetniajaca
Zaburzenie Dodatkowe Dodatkowe Protokoty
Brak harmonograméw sktadniki prace zatwierdzenia
dokumentacji | prac, nieznaczne dokumentacji realizacyjne Regulaminéw
Znaczne op6znieniaw projektowej, straty JAWNE | wykonawczej Dodatkowe |Tymczasowych oraz
65. realizacji prac braki lub materialne, |RYZYKO| Regulaminy uzgodnieniai warunkow Kontrolowalny
opdznienia generowanie tymczasowe obostrzeniaw wynikajacych z
dostaw, kolizje| dodatkowych prowadzenia warunkach |opdznienia/kierown
zagrozen ruchu wykonywania i k budowy
pracizasad
wspotpracy
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Wykazanie

zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi nacelu /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc.zyn.a maksyma.llne akceptadji| pezpieczenstw a wdroier,lie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
N
©
©’
o Wypadek
> : Zwigzany z
@ Niewtasciwa Nﬁdgfﬁgfgﬁizge ofiarami w Ocena Wykonanie Protokot
2 technologia/wykonanie r;/cownikéw ludziach lub JAWNE dokumentacji projektow zatwierdzenia
66. ° . gla/wy | P . stratami przez uzupetniajacych i|projektu/Projektant| Kontrolowalny
© roboét skutkujaca usterkami | btedy na etapie . . |[RYZYKO L 0d . - b
= urzadzer SRK roiektowania materialnymi, koordynatora ds. projektow , kierownik robét
fg a pbrék nadzoru ’ powazny projektu wykonawczych SRK
N wypadek
o kolejowy
c x
O x
e wn
>0
2 Ocena
P vaéggiikz dokumentacji
= Brak dowoddw (wynikow . ofiarami w koord%za%céra ds Wylgona,nie Protokét
< testow) na mozliwosé Btedy na etapie| ludziachlub JAWNE roiektu . projektow zatwierdzenia
67. & 2 . projektowania, stratami Proj 2 uzupetniajacych i|projektu/Projektant| Kontrolowalny
wspotpracy urzadzenw brak nad terial . [RYZYKO Instrukcje iektd Ki ik robot
z zaprojektowanej konfiguracii rak nadzoru | materialnymi, wewnetrzne projektow , kierownik robo
N powazny zarzadey wykonawczych SRK
2 wypadek infrastruktur
- Y,
_g kolejowy SIWZ
o
[

76




Wykazanie

zgodnosci z
o Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji bezpieczenstw a wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
> Ocena
© Brak w dokumentacji .
2 . . . dokumentacji
o jednoznacznych informacji
© oL i przez
S (wynikow testow) o
o . . koordynatora ds.
P wtasciwym przygotowaniu Wypadek roiektu
=2 urzadzen przewidzianych do Zwigzany z broj "
« . , . . . Dokumentacja . ]
c X wspotpracy w okreslonej ofiaramiw Wykonanie Protokot
O x . .. . . . producenta N . .
=% konfiguracji, w zakresie |Btedy naetapie| ludziachlub projektow zatwierdzenia
N . .. . . j JAWNE | dotyczaca zasad .. do .
68. > o koniecznych regulacji projektowani a, stratami . . _ |uzupetniajacych iprojektu/Projektant,| Kontrolowalny
=N . . |RYZYKO| konfigurowani a . . . ,
N o (nastaw) lub brak nadzoru | materialnymi, L., projektow kierownik robot
v @ , . ) urzadzenipréb
c N witasciwego/wymaganego powazny . wykonawczych SRK
© ) funkcjonalnych,
N dostosowania wewnetrznego wypadek .
© . . Instrukcije
Z oprogramowania, w kolejowy
2 L o wewnetrzne
N szczegoblnosci w odniesieniu
> ., . zarzadcy
= do powigzan w warstwie )
2 zaleznosciowe; infrastruktury,
ch SIWZ
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Wykazanie

zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa| Wdrozenie odpowiedzialny za| zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-(': Wypadek
N Zwigzany z
3 . . ofiaramiw Ocena Protokét
@ Nieprawidtowo dobrana . . . . .
2 ., . Btedy na etapie| ludziachlub dokumentacji .. zatwierdzenia
o wartosc rezystancji ) . ] JAWNE Kontrola biezaca . )
69. o .. , projektowani a, stratami przez ) ) projektu/Projektant| Kontrolowalny
S uziemienia urzadzen . . |IRYZYKO i nadzor . . i
o vtorowvch brak nadzoru | materialnymi, koordynatora ds. kierownik robét
N przy Y powazny projektu SRK
©
<o wyp.adek
S kolejowy
E (9p]
> °C Wypadek
E Zwigzany z
o N ie istnigj i . ofiarami .
5 a;::e;‘.'ec': r;l\e;\ia?ii?ﬁ(g)le Niedostateczna Iudlziachll :V b Przestrzeganie Protokoty odbioru
N P & Ja, gowy uwaga . JAWNE ) & . Kontrola biezaca| prac/Kierownik
70. 2 okablowania elektrycznego S, stratami odpowiednich . , .. Kontrolowalny
2 i pracownikéw, . . |IRYZYKO i nadzoér budowy i inspektor
2 urzadzen SRK prowadzace materialnymi, procedur SZJ
- i ) brak nadzoru . nadzoru srk
2 do btedéw w sterowaniu powazny
g wypadek
S kolejowy
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Wykazanie

zgodnosci z
) Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa| Wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
= -
o Ocena Realizacja
N
o Braki w dokumentacji Wypadek .. szkolen i
© . .. . dokumentacji | . )
N techniczneji Zwigzany z instruktazy dla
= . L . . przez .. Protokoty
S uzytkowej/nieczytelna lub ofiaramiw Zamawiajgcego )
© . . Btedy . koordynatora ds. odbiorcze/
2 nieaktualna dokumentacja . ludziach lub . przez
o i ) zarzadzania . JAWNE projektu, .| Koordynator ds.
71. S urzadzen SRK skutkujace np. . stratami . renomowanych i . Kontrolowalny
S ... ; . dokumen- tacja, ) . |RYZYKO| Regulaminy , . dokumentacji
o pozniejszymi btedamiw materialnymi, doswiadczonych ) .
I L . brak nadzoru . wewnetrzne ] projektowej,
N szkoleniu i uzytkowaniu powazny trenerdéw na .. )
— , . . zarzadcy . komisja odbiorcza
© przez wtasciwe stuzby wypadek ) podstawie
c ¥ . . infrastruktury, L.
S x zarzadcy infrastruktury kolejowy witasciwej
= SIWZ .
< dokumentacji.
E Wypadek
et Zwi Pokryci
c . azan}/ z © ry.C|e’ Przestrzeganie
c ofiaramiw zagrozen L
o . N .. Btad ) ) przepisow i Protokoty
2 Nieodpowiednia widocznos¢ ] ludziach lub kodeksami . . ) )
72. 2 .. ludzki/btedy w . KP ) Instrukcji odbioru/kierownik | Kontrolowalny
< sygnatéw swietlnych . stratami postepowania i
- montazu i ) . zarzadcy robét srk
2 materialnymi, Patrz Zatacznik | .
o . infrastruktury
a zdarzenie Nr 4
2 kolejowe

79




Wykazanie

zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
) Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi nacelu /podmiot Status
p. ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc.zyn‘a maksyma.llne akceptadji| pezpieczenstw a wdrozer,ne odpowiedzialny za| zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
= Wypadek
o Zwigzany z Pokrycie )
> . . . . Przestrzeganie
i Brak zamontowania na ofiaramiw zagrozen 2EDISOW i Protokot
2 sygnalizatorach wskaznikéw |Btad ludzki/brak| ludziach lub kodeksami przep .. ) ) y )
73. o i B . KP ) Instrukcji odbioru/kierownik | Kontrolowalny
© przekazujacych dodatkowe | kompetencji stratami postepowania X
> . . . ) ) . zarzadcy robot srk
Q informacje da maszynisty materialnymi, Patrz Zatacznik | .
, q ’ Nr 4 infrastruktury
v zdarzenie r
g 3:’ kolejowe
g Wypadek
E N Zamontowanie na Zwigzany z Pokrycie )
o . . . ., Przestrzeganie
c sygnalizatorach ofiaramiw zagrozen ZeDISOW i Protokot
N nieprawidtowych Btad ludzki/brak| ludziach lub kodeksami przep . . ) Y )
74. ph e ) . . KP . Instrukcji odbioru/kierownik | Kontrolowalny
— wskaznikéw przekazujacych | kompetencji stratami postepowania i
2 . . . . ) zarzadcy robot srk
N dodatkowe informacje dla materialnymi, Patrz Zatacznik infrastruktur
> maszynisty zdarzenie Nr 4 Y
_8 kolejowe
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Obszar . .. s Srodki/ wymogi . . .___Wykazanie Status
Lp. ryzyka Rodzaj zagrozenia Zrédto/ Ewentualne [Zasada _ bezpieczeristw a Dziatania majacezgodnos’ci Jzagrozenia
przyczyna maksymalne |akceptacji na celu ]
zagrozenia skutki ryzyka wdrozenie wymog.aml
. podmiot
wWymogow N
. s odpowiedzialny za
bezpieczenstwa L. L
realizacje dziatan i
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Btedy Harmonogram Protokoty
Brak dokumentacji zarzadzania Straty JAWNE szkoleni Odbiér przez odbiorcze/
75. . . . . . .. . . Kontrolowalny
poszkoleniowej dokumentacja, | materialne |RYZYKO ustaleniaz Zamawiajacego Kierownik
brak nadzoru Zamawiajacym nadzorujacy
Realizacja
szkoleni
Regulaminy instruktazy dla
wewnetrzne | Zamawiajacego
Bted d
Brak szkolenia personelu eay . . . zarzacey przez ) Protokoty
. i zarzadzania Powazny infrastruktury, |renomowanychi )
Zamawiajgcego w zakresie .. JAWNE , . odbiorcze, Palny
76. . ) zasobami i wypadek Procedura SZJ |doswiadczonych Lo .. | Kontrolowalny
zasad obstugi i utrzymania L. ) RYZYKO , szkolen /Kierownik
- budowanvch urzadzen SRK kompetencjami, kolejowy wykonawcy - treneréw na nadzoruiac
y 3 brak nadzoru nadzoér nad podstawie Jacy
szkoleniami witasciwej
zewnetrznymi | dokumentacji,

odbiér przez

Zamawiajgcego
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Wykazanie

odbiér przez

zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa| Wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
> . .
2 Realizacja
(0] s .
N szkoleni
'é v Regulaminy | instruktazy dla
© ﬁ Niewtasciwie wewnetrzne | Zamawiajacego
g c zidentyfikowany zakres Bted zarzadc rzez
> ¢ y Y o e . . adcy P ) Protokoty
z N szkolen dla pracownikow zarzadzania infrastruktury, |renomowanychi )
77 N o Zamawiajacego niezbednych| zasobamii Wypadek JAWNE Procedura SZJ |doswiadczonych odbiorcze, Plany Kontrolowaln
) 2N . L. kolejowy RYZYKO ] szkolen /Kierownik Y
S = dlawznowienia i kompetencjami, wykonawcy - treneréw na ;
N, 2 . . , . nadzorujacy
«© g bezpiecznego prowadzenia | brak nadzoru nadzér nad podstawie
E o ruchu kolejowego szkoleniami witasciwej
2 zewnetrznymi | dokumentacji,
P
o)
[

Zamawiajgcego
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Wykazanie

odbiér przez

zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa| Wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Realizacja
N szkolen i
‘@ Regulaminy | instruktazydla
c . P . .
I W programie szkolen wewnetrzne | Zamawiajacego
£ niekompletny lub Btedy zarzadcy przez
>~ . . . . . Protokoty
: © nieadekwatny zestaw zarzadzania Powazny infrastruktury, |renomowanychi .
2 . . . JAWNE . odbiorcze, Plany
78. N2 scenariuszy sytuacji zasobami i wypadek ProceduraSZJ |doswiadczonych . .. | Kontrolowalny

3 . .. ) RYZYKO ] szkolen /Kierownik
< awaryjnych dlanowego |kompetencjami, kolejowy wykonawcy - treneréw na .
N ) 3 ) nadzorujacy
« systemu sterowania ruchem | brak nadzoru nadzér nad podstawie
E kolejowym szkoleniami witasciwej
> zewnetrznymi | dokumentacji,
o
QO
(@)
[

Zamawiajgcego
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Wykazanie

elektromagnetyczne

w projekcie,
brak nadzoru

Patrz Zatacznik
Nr 4

oddziatywanie
elektromagnetyc

projektowejw
zakresie srk,

zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji bezpieczenstw a wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(]
S Regulaminy
@ Realizacja i
N tymczasowe X Szczegbdtowe plany
= i ) szkolen z i )
S Brak w programach szkolen prowadzenia . szkolen uzgodnione
m‘ .. Btedy uwzglednieniem |
2 personelu Zamawiajacego ) ) ruchu, Procedury . miedzy Wykonawca
o L. i zarzadzania Powazny specyfiki
] uwzglednienia szczegdlnych .. JAWNE |wewnetrzne SZ)J . azarzadca
79. 5 .. zasobami i wypadek fazowania prac z Kontrolowalny
o warunkow i zasad L. ) RYZYKO| wykonawcy, c e Infrastruktury
© - .. kompetencjami, kolejowy . opdznieniami
N wynikajacych z opdzZnieniaw Regulaminy Protokoty
— .. ) brak nadzoru Obostrzony ) ] )
« realizacji prac montazowych wewnetrzne i odbiorcze/Kierowni
c X nadzér nad ,
o zarzadcy . k robét
=% ) szkoleniami
S < infrastruktury
2
N
. . Ocena Protokot
°é Zastosowanie Pokrycie . ) 4
@ . . L. . ., odpornosci i odbiorcze/
N Niewystarczajaca odpornosc nie zagrozen , .
© . . . ) wytrzymatosci Koordynator ds.
Z urzadzen SRK na odpowiednich Zdarzenie kodeksami i .
80. 2 . i ) . KP . urzadzen na dokumentacji Kontrolowalny
: oddziatywania urzadzen, btad kolejowe postepowania
-+
o
e
(@)
[

zne

komisja odbiorcza
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Wykazanie

) ) ) zgodnosci z
- Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa| Wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. . @) Protokot
Zastosowanie Pokrycie cena, .. ro. okoly
. . odpornosci i odbiorcze/
. . ., nie zagrozen L.
Niewystarczajgca odpornosé . . ) wytrzymatosci | Koordynator ds.
A . | odpowiednich Zdarzenie kodeksami i .
81. urzadzen SRK na warunki , . KP ) urzadzenna dokumentacji Kontrolowalny
i ) urzadzen, btad kolejowe postepowania i ) ) )
srodowiskowe L .. | oddziatywanie projektowejw
w projekcie, Patrz Zatacznik 3 .
warunkoéw zakresie srk,
brak nadzoru Nr 4 , . .. .
srodowiskowych| komisja odbiorcza
Wypadek
) szlazan}/ z ) Protokoty
) , . } Niedostateczne| ofiaramiw Regulaminy )
Niewtasciwy montaz . ) . odbiorcze/
i wyszkolenie ludziachlub | JAWNE | wewnetrzne Badania ) . )
82. urzadzen na nowych y . ] Kierownik budowy i| Kontrolowalny
. pracownikoéw, stratami RYZYKO zarzadcy odbiorcze )
mocowaniach ) ) ) inspektor nadzoru
brak nadzoru | materialnymi, infrastruktury ork
wypadek
kolejowy
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Wykazanie

srk

) ) ) zgodnosci z
- Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa| Wdrozenie odpowiedzialny za| zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
o Wypadek
5 ,yp . Protokoty
s Zwigzany z Pokrycie .
. . . ., odbiorcze/
3 Niedostateczne| ofiaramiw zagrozen .. , .
o . L. . . . ) Biezacy nadzéri| Koordynatords.
© Niewtasciwe mocowania wyszkolenie ludziach lub kodeksami . . .
83. = . o . KP . |[kontrola, Badania| projektu w zakresie | Kontrolowalny
Q uzyte przez wykonawce pracownikéw, stratami postepowania . . .
S i ) . odbiorcze srk, kierownik
N brak nadzoru | materialnymi, Patrz Zatacznik ..
= . budowy i inspektor
c zdarzenie Nr 4
O o . nadzoru srk
z o kolejowe
> 't Protokoty
v Wypadek .
E S zwiyZan i odbiorcze/Koordyn
2 © L. Btad ludzki, . 4 y Instrukcja ator ds.
p Btedne podpiecie . ofiaramiw ..
N ) i niedostateczne ) ) producenta dokumentacji
© okablowania urzadzen w tym , ludziachlub | JAWNE | Dokumentacja | . . L. ) )
84. 2 e wyszkolenie ; Biezacy nadzéri| projektowejw | Kontrolowalny
2 btedy w zasilaniu i o stratami RYZYKO| producenta . .
N . . pracownikéw, . . kontrola, Badania zakresie srk,
> zabezpieczeniu materialnymi, . . . .
- brak nadzoru odbiorcze kierownik budowy i
o wypadek .
o . inspektor nadzoru
ocz kolejowy
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Wykazanie

zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji bezpieczenstw a wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
‘@ Biezacy nadzor i
S v kontrola, Badania Protokoty
P= g Wypadek odbiorcze, odbiorcze/
> c . ..
) zZwigzany z Uzgodnienia Koordynator ds.
2 o Btedy w szczegdtowych Btad ludzki, ylazany . & . Y .
N 5 . . ofiaramiw Dokumentacja | planéw praci dokumentacji
¢ & planach realizacji prac niedostateczne ) . i ) .
85 g N instalacyinych (fazowanie wyszkolenie ludziach lub | JAWNE projektowa szczegbdtowych projektowejw Kontrol |
’ N, o racwsy’iu;/c'iw stapienia r;/cownikéw stratami RYZYKO| przebudowy zasad zakresie srk, ontrolowainy
'z 2 B 4 ,,J, y . P " | materialnymi, urzadzen SRK wspoétpracy |kierownik budowy i
2 0 opdznien) brak nadzoru . .
N T wypadek pomiedzy inspektor nadzoru
P _(% kolejowy Wykonawcg |srk Koordynator ds.
g N zarzadca zamknieé
o infrastruktury
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Wykazanie

zgodnosci z
o Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi nacelu /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa| Wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wypadek Protokoty préb i
Niedostateczne| zwigzanyz testow/Koordynato
Niewtasciwy sposéb . yiazany Procedury / e
. L ] wyszkolenie ofiaramiw .. , .| rds.dokumentacji
wykonania préb i testow ze o . wewnetrzne | Biezacy nadzor i . .
86 wreledu na brak pracownikéw, | ludziachlub | JAWNE wkonawe kontrola. Badania projektowejw Kontrol |
) .. Sk L. brak nadzoru, stratami RYZYKO Y . Y L zakresie srk, ontrolowainy
umiejetnosci personelu i ) zalecenia odbiorcze ) i )
wykonawe brak materialnymi, roducenta kierownik budowy i
4 ¥ kompetenciji wypadek : inspektor nadzoru
kolejowy srk
. . , Niedostateczne
Niewtasciwy sposob . Procedury Protokoty
. . , wyszkolenie Straty . . . .
wykonania prob i testow ze o . wewnetrzne SZJ | Biezacy nadzor i odbiorcze/
L, pracownikéw, materialne JAWNE . ) )
87. wzgledu na btedy pomiaréw wykonawcy, |kontrola, Badania kierownik budowy i | Kontrolowalny
. i , | brak nadzoru, wypadek RYZYKO . ] )
/niedostosowanie urzadzen ) zalecenia odbiorcze inspektor nadzoru
. brak kolejowy
pomiarowych . producenta srk
kompetencji
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Wykazanie

brak nadzoru

kierownik budowy i
inspektor nadzoru

zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi nacelu /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa| Wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
w’
Niedostateczne
E :N szkolenize Straty Procedury Protokoty
S Niewykonanie wszystkich 4 o materialne, wewnetrzne SZJ . odbiorcze/
a i pracownikéw, . JAWNE Badania ) ) )
88. = préb wymaganych do powazny wykonawcy, . kierownik budowy i | Kontrolowalny
N ) brak nadzoru, RYZYKO . odbiorcze )
= dopuszczenia do ruchu brak wypadek Dokumentacja inspektor nadzoru
kolejo rojektowa srk
= i kompetencji oWy prol W
z &
>0 Certyfikaty,
E 35 dopuszczenia/
v @
. Koordynator ds.
S 5 Niedostateczne Procedur (?SI:u:/nneanSarc'is
o > Uzycie urzadzeni wyszkolenie Wypadek JAWNE Y Badania ) ,J
89. —_ e . o e . wewnetrzne SZJ . projektowejw Kontrolowalny
2 materiatéw o ztej jakosci | pracownikéw, kolejowy RYZYKO odbiorcze )
N wykonawcy zakresie srk,
>
o
e
(@)
x

srk
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Wykazanie

zgodnosci z
) Dziatania majace wymogami
Obszar Zrédto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc.zyn.a maksyma.lne akceptacji bezpieczefstw a wdrozer’ue odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Certyfikaty,
Usvcie Niedostateczne Powazn Procedur dopuszczenia/
. ) y ) wyszkolenie 4 JAWNE Y Biezacy nadzor i |Kierownik budowy i
90. nieodpowiednich/wadliwych o wypadek wewnetrzne SZJ . . i Kontrolowalny
e, .| pracownikéw, . RYZYKO kontrola kierownik robét w
/ uszkodzonych licznikéw osi b kolejowy wykonawcy )
rak nadzoru branzy
elektroenergetyki
Przestrzeganie
lecer’
Btad ludzki zalecer Biezacy nadzéri | Protokoty odbioru
: ’ ’ Powazn producenta, kontrola Prob robdét/Kierownik
91 Bedy w podpieciu nledostatec%ne w adez JAWNE instrukdi o] rawnos’ciy budowy i kierownik | Kontrol I
' okablowania semaforéw | Wyszkolenie YPE RYZYKO| wewnetrznych | PoP o noss " : ontrofowainy
pracownikéw, kolejowy instrukdje powigzan i robét w branzy
brak nadzoru zarzadcy funkcjonalnosci | elektroenergetyki
infrastruktury
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Wykazanie

) ) ) zgodnosci z
o Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi nacelu /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksyma.llne akceptadji | bezpieczeristw a wdrozer,ne odpowiedzialnyza| zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Roboty Btad ludzki, .
zwigzane z Btedy w podpieciu Niedostategzne ‘ Prze;satlgzceegrl]ame Protgko’ry odbiqru
92 \glysTelan?L? okablowania blokad iich p\pl:;/csg\l/(vﬂiekrg\?v \i/z\g:é?k/ JAWNE producenta, | Biezacy nadzori bL%%%{/}i(IIfil’e?\gvr\}Inkik Kontrolowalny
) kontroli nie semaforévy ost.rzegaw.czych brak nadzoru’ kolejowy RYZYKO Procedury kontrola rob6t w branzy
zajetosci oraz licznikéw osi zty dobor wewnetrzne SZJ elektroenergetyki
tjoeréw u,};adzeﬁ wykonawcy gety
Btad ludzki, .
. .. |Niedostateczne Pokry.cm: .
Roboty | Niedostateczna odpornos¢ wvszkolenie zagrozen Protokoty odbioru
93 Zwigzane z urzadzen tgcznosci/ r;/cownik(’)w Zdarzenie KP kodeksami Dodatkowa robot/Kierownik Kontrolowaln
" | zabudowa | radiotacznosci na dziatanie Erak nadzoru. kolejowe postepowania diagnostyka |budowy i kierownik Y
tacznosci | warunkéw atmosferycznych 2ty dobér ’ Patrz Zatacznik robot
urzadzen Nr4
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Wykazanie

kontroli dostepu

btad w

robét branzowych

zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa| Wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. Btad ludzki, .
S o o1 Pokrycie
N %0 niedostateczne . .
N 2 wyszkolenie zagrozen Protokoty odbioru
2 -% Zabudowa nieprawidtowych n Zdarzenie kodeksami Biezacy nadzéri| robot/Kierownik
94, g g . pracownikéw, . KP . . .. | Kontrolowalny
o 9Q urzadzen zasilania kolejowe postepowania kontrola budowy i kierownik
e = brak nadzoru, . . .
5 2 ) Patrz Zatacznik robét branzowych
S G zty dobodr
2 2 . Nr 4
) urzadzen
c €&
@ .9
25
T o
2 g Btad ludzki,
N . . .
o 2 Brak wyposazenia niedostateczne .
S N omieszczen kolejowych wyszkolenie Weryfikacjai Protokoty odbioru
N
& < p. ) y. Y o Wypadek JAWNE y J. Biezacy nadzéri| roboét/Kierownik
95. s 'S |zwiazanych z prowadzeniem| pracownikéw, : zatwierdzenie e . | Kontrolowalny
X Z ) kolejowy RYZYKO . kontrola budowy i kierownik
> 8 ruchu kolejowego w systemy| brak nadzoru, projektu
o .
o)
S R

projektowaniu
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Wykazanie

zgodnosci z
) Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi nacelu /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa| Wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Brak wyposazenia Pokrycie
pomieszczen kolejowych . zagrozen Protokoty odbioru
. . Btad ludzki, . . . . L. s .
zwigzanych z prowadzeniem Zdarzenie kodeksami Biezacy nadzéri| robdt/Kierownik
96. . btedy w . KP . . .. | Kontrolowalny
ruchu kolejowego w ) ) kolejowe postepowania kontrola budowy i kierownik
i . L. projektowaniu . , )
instalacje sygnalizacji pozaru Patrz Zatacznik robot branzowych
oraz system gaszenia pozaru Nr 4
Wyposazenie pomieszczen Pokrycie
kolejowych zwigzanych z . zagrozen Protokoty odbioru
. Btad ludzki, . . .. L. s .
prowadzeniem ruchu Zdarzenie kodeksami Biezacy nadzéri| robdt/Kierownik
97. . . . btedy w . KP . . ., | Kontrolowalny
kolejowego w nieprawidtowe kolejowe postepowania kontrola budowy i kierownik

instalacje sygnalizacji pozaru
oraz system gaszenia pozaru

projektowa- niu

Patrz Zatacznik
Nr 4

robot branzowych
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Wykazanie
zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa| Wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatar i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PODSYSTEM ENERGIA
Wypadek
= Zwiagzany z
v . 4 y . Protokoty odbioru
c ) ofiaramiw Przestrzeganie 3
N e . |Niedostateczna . .. , |robét/Koordynator
9 Naruszenie istniejacego (nie ludziach lub procedur SZJ | Biezacy nadzér, .
i ) e uwaga . JAWNE . . ds. dokumentacji
98. o podlegajacego wymianie) p stratami wykonawcy i Badania . . Kontrolowalny
00 ) pracownikéw, . . |IRYZYKO . . projektowejw
. okablowania elektrycznego materialnymi, zapiséw odbiorcze . )
o brak nadzoru ) . zakresie energetyki,
S powazny STWIORB . .
o kierownik budowy
C wypadek
f’ kolejowy
g Wypadek
N Zwigzany z
‘“ . ofiaramiw Przestrzeganie Protokoty odbioru
= . ) Niedostateczna . . . . .
-; Pogorszenie parametrow Uwaga ludziach lub JAWNE procedur SZJ | Biezacy nadzér, |robét/Koordynator
99. =~ istniejacej (nie podlegajacej g 3 stratami wykonawcy i Badania ds. dokumentacji |Kontrolowalny
& A .~ .| pracownikow, ) . IRYZYKO ., . . .
o wymianie) sieci trakcyjnej brak nadzoru materialnymi, zapisow odbiorcze projektowej,
ﬁ powazny STWIORB kierownik budowy
& wypadek
kolejowy
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Wykazanie

brak nadzoru

Patrz Zatacznik

kierownik budowy

zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji| pezpieczenstwa| Wdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(] .
Pok
S . © ry.cuaj Protokoty odbioru
o Niedostateczna zagrozen i
= . . , |robdét/Koordynator
- uwaga Straty kodeksami Biezacy nadzor, .
100. ~ - . KP . . . ds. dokumentacji | Kontrolowalny
P pracownikéw, materialne postepowania | odbiory robot . .
-0 . projektowej,
v - brak nadzoru Patrz Zatacznik . .
- kierownik budowy
‘N O Nr 4
c >
- Pokrycie
S . y. I, Protokoty odbioru
o . . . |Niedostateczna zagrozen 3
. Nieprawidtowe wykonanie ) . , |robdt/Koordynator
2 L uwaga Straty kodeksami Biezacy nadzér, .
101. - ochrony antykorozyjnej - . KP . . , ds. dokumentacji | Kontrolowalny
2 . pracownikéw, materialne postepowania | odbiory roboét ) .
o konstrukcji wsporczych projektowej,
o]
(@)

Nr 4
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Wykazanie

) ) ) zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne | Zasada | §rodki/ wymogi na celu /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksyma‘llne akceptadji | bezpieczeristw a wdrozer’ue odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pro,toko’ry odbioru
Niedostateczne Przestrzeganie r%lgog{)}f(z(;qrgx?aactj?r
. kolenie/ brak procedur SZJ | Biezacy nadzér e :
Btedy podczas wymiany Wysz . Incydenty | JAWNE . . ’ projektowe;,
102. stupéw oswietlenia pvrvay :g&%lﬁ(rg\?v kolejowe |RYZYKO Wyzlé%?:\gvv\c;y : 0%%?3&'? e kierownik budowy/ Kontrolowalny
brak nadzoru STWIORB inspektor nadzoru w
branzy energetyki i
inzynierii
Niedostat Przestrzeganie PLQttO)??*Y Odd biO{U
o \Nedostategne || procedurSZ) | ey nadasr [0/ oD
103. €dy podczas wymiany wyszkolenia yaenty wykonawcy i Badania projektowej, Kontrolowalny
opraw os$wietlenia g kolejowe |RYZYKO . .
pracownikoéw, zapiséw odbiorcze | kierownik budowy,
brak nadzoru . inspektor nadzoruw,
STWIORB branzy energetyki
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Wykazanie

brak nadzoru

inspektor nadzoruw

zgodnosci z
Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji|pezpieczenstwa| Wwdrozenie odpowiedzialny za| zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
':1:7 Protokoty odbioru
S Niedostateczne Przestrzeganie robé6t/ Koordynator
> wyszkolenie rocedur SZJ ds. projektu w
© Btedy podczas wymiany szaf ys2 ! /. Incydenty | JAWNE P . . o ) p Jextu )
104. 00 . .. . brak wyszkolenia . wykonawcy i | Biezacy nadzér |zakresie energetyki,| Kontrolowalny
e sterujacych oswietleniem o kolejowe |RYZYKO ., . .
g pracownikoéw, zapisow kierownik budowy,
g brak nadzoru STWIORB inspektor nadzoru w
b branzy energetyki
4
%’ Protokoty odbioru
> Niedostateczne . robét/ Koordynator
N . Przestrzeganie .
- wyszkolenie rocedur S7J ds. dokumentacji
105 5 Nieprawidtowe utozenie |pracownikéw/bra| Incydenty | JAWNE 5\/ konaweyi | Bies dz6 projektowej, w Kontrol |
’ E okablowania o$wietlenia k wyszkolenia kolejowe |RYZYKO yza iséwy 1€2qCy NACZOT | o kresie energetyki, ontrolowainy
pe pracownikoéw, STVF\)/i ORB kierownik budowy,
Ke]
(@)
[

branzy energetyki
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Wykazanie

zgodnosci z
o Dziatania majace wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ wymogi na c.elu. /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji|pezpieczenstwa| Wwdrozenie odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka wymogow realizacje dziatan i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Protokoty odbioru
prac/Koordynator
Uzycie elementow Btad ludzki Przestrzeganie ds. dokumentacji
i dnych jekt . ’ dur SZJ jekt j
niezgodnych z proje fem niedostateczne | Incydenty | JAWNE procedur . o i proje oner
106. podczas zabudowy i ) . wykonawcy i | Biezacy nadzor zakresie Kontrolowalny
L } wyszkolenie kolejowe |RYZYKO ., .
modernizacji elementow Facownikéw Zapisow elektroenergetyki,
oswietleniowych P STWIORB kierownik budowy,
inspektor nadzoruw|
branzy energetyki
Protokoty odbioru
prac/Koordynator
Btad ludzk, orocer<2) roiektontin
107 Nieprawidtowe wykonanie | niedostateczne | Incydenty | JAWNE I\D/vkonawc i | Bies A6 P ;akresiej Kontrol |
’ przejs¢ dla kabli pod torami wyszkolenie kolejowe |RYZYKO Y ., y \€zqcy hadzor ) ontrolowainy
FacownikSw Zapiséw elektroenergetyki,
P STWIORB kierownik budowy,

inspektor nadzoruw

branzy energetyki
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Wykazanie

zgodnosci z
. 3 Dziatania majace na wymogami
o Obszar . o Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ Wymogi | alu wdrozenie /podmiot Status
‘| ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptadji| pezpieczenstw a Wymogow odpowiedzialny za| zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka bezpieczeristwa realizacje dziatar i
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
o : Protokoty odbioru
S Btad ludzki, P;:;S;;ij;;e prac/Koordynator
v . .. .. . | hiedostatecznie ds. dokumentacji
108. > l{ﬁzt;(;iﬁrglee;(sttrng?]cegj wyszkolenie Il?géqgcv? é@‘g{'}\ig wykonawcy i Biezacy nadzor projektowej, Kontrolowalny
o0 ) yeenel pracownikow, ) zapiséw kierownik budowy,
5 brak nadzoru STWIORB inspektor nadzoru w
c ' branzy energetyki
o
<
()
— . Protokoty odbior
q; Wypadek Pokry.C|e . prac/ Kooyrdynz:\toL;
-~ Niedostateczne | zwigzany z zagrozen Pomiary ochrony ds. dokumentacii
109 < Nieprawidtowa ochrony wyszkolenie ofiaramiw KP kodeksami przeciwporazeniow : roicktower J Kontrolowaln
' < przeciwporazeniowa pracownikéw, | ludziachlub postepowania |eji przeciwprzepiec kierPovanik budcj;w Y
< brak nadzoru stratami Patrz Zatacznik iowej inspektor nadzoruy\;v
3 materialnymi Nr 4 P

branzy energetyki
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Wykazanie

zgodnosci z
- 3 Dziatania majace na wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ Wymogi | alu wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc'zyn.a maksyma.llne akceptaciji bezpieczenstw a Wymogow odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka bezpieczenistwa | realizacie dziatari
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
> Protokoty odbioru
)
Przest i Koordynat
g)o . ) . | Niedostateczne | Incydenty reestrzeganie prac Roordyna or
- Nieprawidtowe wykonanie ] . procedur SZJ .. . ds. dokumentacji
) ) .. wyszkolenie kolejowe JAWNE . Biezacy nadzori ) ]
110. c pod torami przejsé dla o wykonawcy i projektowej, Kontrolowalny
) . pracownikéw, Straty RYZYKO ., kontrola ) )
o kabli zasilajgcych EOR brak nadzoru materialne zapisow kierownik budowy,
s STWIORB inspektor nadzoru w
o branzy energetyki
(]
q; < Protokoty odbioru
N Btad ludzki, Pokry.cie’ robét/Koordynat'c')r
© niedostateczne zagrozen ds. dokumentacji
111 ° Woadliwe elementy uzyte wyszkolenie Straty KP kodeksami Biezacy nadzéri projektowej, Kontrol |
’ = do montazu urzadzen EOR Y materialne postepowania kontrola kierownik budowy, ontrolowainy
>
°
0
o
[

pracownikow,
brak nadzoru

Patrz Zatacznik
Nr 4

inspektor nadzoru w

elektroenergetyki

branzy
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Wykazanie

zgodnosci z
. 3 Dziatania majace na wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ Wymogi | alu wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptadji| pezpieczenstw a Wymogow odpowiedzialny za| zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka bezpieczeristwa realizacje dziatan i
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Protokoty odbioru
Btad ludzki, robét/Koordynat.(.)r
niedostateczne Przestrzeganie ds. dokumentadji
112 Btedne okablowanie wyszkolenie Straty JAWNE rocedurgSZJ Biezacy nadzéri projektowej, Kontrol |
’ urzadzen EOR Y o, materialne |RYZYKO P kontrola kierownik budowy, ontrofowalny
pracownikow, wykonawcy .
inspektor nadzoruw
brak nadzoru .
branzy
elektroenergetyki
; Protokoty odbioru
Pokrycie .
Zabudowa nowych i .. robét/Koordynator
3 Niedostateczne zagrozen ..
urzadzen EOR ] ) .. L. ds. dokumentacji
) . wyszkolenie Straty kodeksami Biezacy nadzor i ) ]
113. niezgodnych z istniejacym o . KP . projektowej, Kontrolowalny
pracownikéw, | materialne postepowania kontrola

systemem urzadzen
zabudowanych

brak nadzoru

Patrz Zatacznik
Nr 4

kierownik budowy,
inspektor nadzoruw
branzy energetyki
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Wykazanie

zgodnosci z
- 3 Dziatania majace na wymogami
) Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ Wymogi | alu wdrozenie /podmiot Status
p. ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc.zyna maksymalne |akceptadji| pezpieczenstw a Wymogow odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka bezpieczeristwa realizacje dziatan i
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
© . Protokoty odbioru
00 .. Pokrycie 3
- Wyposazenie szafy . . robét/Koordynator
) ) ] Niedostateczne zagrozen ..
c rozdzielczej EOR od strony, . ) .. L. ds. dokumentacji
o L wyszkolenie Straty kodeksami Biezacy nadzéri . .
114. o sieci zasilajgcej w uktady o . KP . projektowej, Kontrolowalny
o .. ) pracownikéw, | materialne postepowania kontrola ) )
+ ochrony przepieciowej . kierownik budowy,
X . AR brak nadzoru Patrz Zatacznik A
o nieodpowiedniej klasy Nr 4 inspektor nadzoru w
“; 2 branzy energetyki
o § Protokoty odbioru
© ) Incydenty Przestrzeganie robét/ Koordynator
by ) , | Niedostateczne . ..
< Brak wtaczenia urzadzen . kolejowe, procedur SZJ .. .. ds. dokumentacji
> wyszkolenie ) JAWNE . Biezacy nadzori ) ]
115. EOR w system o awarie wykonawcy i projektowej, Kontrolowalny
> L. pracownikow, . RYZYKO ., kontrola ) .
- monitoringu SMUE brak nadzoru zasilania zapisow kierownik budowy,
.g urzadzen STWIORB inspektor nadzoru w
o
(a4

branzy energetyki
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Wykazanie

zgodnosci z
- 3 Dziatania majace na wymogami
) Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ Wymogi | alu wdrozenie /podmiot Status
p. ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptadji| pezpieczenstw a Wymogow odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka bezpieczeristwa realizacje dziatan i
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
E.;D Protokoty odbioru
- . Przestrzeganie robét /Koordynator
o ) Niedostateczne Incydent .
c Zastosowanie ) . procedur SZJ .. .. ds. dokumentacji
116 3 nieprawidtowego tvpu wyszkolenie kolejowy, | JAWNE wykonawcy i Biezacy nadzor i roiektowei Kontrol |
2 P TOWEEo tYP pracownikéw, straty RYzyko| WYKonawey kontrola _ proe ) ontrolowalny
+ sieci brak nadzoru materialne zapisow kierownik budowy,
o STWIORB inspektor nadzoru w
i e branzy energetyki
N ’:‘; Wypadek Pro’toko’ry odbioru
‘“ ) . robét /Koordynator
oy Niedostateczne | zwigzany z .
— . . . . Procedury .. , . | ds.dokumentacji
z Btedy montazu sieci wyszkolenie ofiaramiw | JAWNE Biezacy nadzori ) ]
117. o o . wewnetrzne SZJ projektowej, Kontrolowalny
> trakcyjnejijejosprzetu | pracownikéw, ludziach, |RYZYKO kontrola ) .
& wykonawcy kierownik budowy,
o brak nadzoru straty .
o . inspektor nadzoruw,
o materialne
[

branzy energetyki
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Wykazanie

zgodnosci z
- 3 Dziatania majace na wymogami
Obszar Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ Wymogi | alu wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc'zyn.a maksyma.llne akceptaciji bezpieczenstw a Wymogow odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka bezpieczeristwa realizacje dziatan i
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Protokoty odbioru
Pokrycie robé6t /Koordynator
Niedostateczne zagrozen ds. dokumentacji
Nieprawidtowa zabudowa| wyszkolenie Zdarzenie kodeksami Biezacy nadzéri projektowej,
118. . s . KP . . . Kontrolowalny
konstrukcji wsporczych | pracownikow, kolejowe postepowania kontrola kierownik budowy,
brak nadzoru Patrz Zatacznik inspektor nadzoru w
Nr 4 branzy energetyki i
inzynierii
. Niedostateczne Procedury Protf)ko’rY odbio'ru
Brak wykonania ] wewnetrzne .. , . robét /Kierownik
119 niezbednych pomiaréw i wyszkolenie Straty JAWNE wykonawc Biezacy nadzori robét, koordynator | Kontrol |
) ednychp pracownikéw, | materialne |RYZYKO 4 v kontrola ’ Y ontrofowainy

sprawdzen

brak nadzoru

przestrzeganie
wymagan SIWZ

ds. dokumentacji
projektowej
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Wykazanie

zgodnosci z
- 3 Dziatania majace na wymogami
Obszar . o Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ Wymogi | alu wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc'zyn.a maksyma.llne akceptaciji bezpieczenstw a Wymogow odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka bezpieczenistwa | realizacie dziatari
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
© Wypadek
o0 i }/pa © Procedury Protokoty odbioru
5 Niedostateczne | zwigzanyz t e .
c . . . . wewnetrzne .. , . robot /Kierownik
o Brak wykonania wyszkolenie ofiaramiw | JAWNE Biezacy nadzor i ,
120. o . o . wykonawcy, robot, koordynator | Kontrolowalny
g uszynienia grupowego pracownikow, ludziach, |RYZYKO ) kontrola ..
- przestrzeganie ds. dokumentacji
X brak nadzoru straty i . .
v . . wymagan SIWZ projektowe;j
< g materialne
>
‘N N .
o ) Wypadek Pokrycie .
i > Btad ludzki, zwiypzan , 2 rc?lier'\ Protokoty odbioru
5 . ) . | niedostateczne . 2 y & . .. L. robot /Kierownik
> Nieprawidtowe wykonanie ] ofiaramiw kodeksami Biezacy nadzori ,
121. .. wyszkolenie . KP ) robét, koordynator | Kontrolowalny
> uszynienia grupowego o ludziach, postepowania kontrola .
5 pracownikéw, ) ds. dokumentacji
° brak nadzoru straty Patrz Zatacznik projektowej
§ materialne Nr 4
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Wykazanie

zgodnosci z
_ i Dziatania majacena| ~ Wymogami
o Obszar . o Zrédto/ Ewentualne Zasada" $rodki/ wymogi celu wdrozenie /podmiot Status
‘| ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna maksymalne |akceptacji bezpieczenstw a Wymogow odpowiedzialny za| zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka bezpieczenistwa | realizacie dziatari
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Protokoty odbioru
c robét ulegajacych
N
O Brak uzgodnien zakryciu,
> . . . Procedury .
+ miedzybranzowych Niedostateczne Straty czesciowych,
o0 . . . wewnetrzne . . . .
> skutkujacy wyszkolenie materialne, | JAWNE Biezacy nadzori | eksploatacyjnych,
122. o . o e wykonawcy, . L Kontrolowalny
c wystepowaniem pracownikéw, | opdznienie |RYZYKO . kontrola wpisy w dzienniku
o , - przestrzeganie 3
o przypadkéw kolizji brak nadzoru prac ) postepu robét/
- . . wymagan SIWZ . . .
o miedzybranzowych Kierownik budowy i
% kierownicy robé6t
> branzowych,
N
c
) Niedostateczne .. , .
o Wykonanie przebudowy ] Procedury Biezacy nadzér, | Protokoty odbioru
o) o L wyszkolenie , . .
2 sieci trakcyjnej niezgodne ny wewnetrzne kontrola robét /Kierownik
> . pracownikow, Wypadek | JAWNE . S .
123. 2 z projektem ) wykonawcy, wewnetrzna i budowy i kierownik | Kontrolowalny
o . brak kolejowy |RYZYKO . . 3 .
a zatwierdzonym przez . przestrzeganie [zewnetrzna, odbiory| robdtw branzy
o . kompetenciji, X X )
o Zamawiajacego wymagan SIWZ robét elektroenergetyki

brak nadzoru
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Wykazanie

zgodnosci z
- 3 Dziatania majace na wymogami
Obszar . o Zrodto/ Ewentualne Zasada" Srodki/ Wymogi | alu wdrozenie /podmiot Status
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyc'zyn.a maksyma.llne akceptaciji bezpieczenstw a Wymogow odpowiedzialny za | zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka bezpieczenistwa | realizacie dziatari
dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
) Zalecenia .
Btad ludzki, roducenta Protokoty odbioru
Utozenie okablowaniaw | niedostateczne P ’ . , . robot/ Kierownik
124 sposéb zmniejszajacy jego| wyszkolenie Straty JAWNE | wewnetrzne Biezacy nadzori budowy i kierownik | Kontrol |
’ B .. J523)acY | g 4 o materialne |RYZYKO instrukcje kontrola ,y ) ontrofowainy
trwatosé np. na przetarcie| pracownikoéw, robot w branzy
zarzadcy .
brak nadzoru ) energetyki
infrastruktury
. Zalecenia .
Btad ludzki, Protokoty odbioru
. ) producenta, L )
Btedne podtaczenie niedostateczne .. , . robét/Kierownik
) ] Whpadek JAWNE | wewnetrzne Biezacy nadzéri . )
125. okablowania do wyszkolenie . . . budowy i kierownik | Kontrolowalny
i o kolejowy |RYZYKO instrukcje kontrola , .
elementéw wykonawczych| pracownikow, zarzadey robét w branzy
brak nad tyki
rak nadzoru infrastruktury energetyki
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Wykazanie

zgodnosci z
; ) |Dziatania majace wymogami
Obszar Zrédto/ Ewentualne | Zasada Sr0d|fl/ wyfnogl nacelu /podmiot
Lp. | ryzyka Rodzaj zagrozenia przyczyna | maksymalne |akceptacji| P€ZPI€CZEAStW |\ qrosenie odpowiedzialny za Status zagrozenia
zagrozenia skutki ryzyka a wymogow realizacje dziata i
bezpieczenstwa dowody ich
zrealizowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ocena
) dokumentacji i )
Btad ludzki, 7oz Protokot odbioru
Uzycie do budowy instalacji |niedostateczn| Powazny P .. , . |projektu/ Kierownik
.. . JAWNE | koordynatora | Biezagcy nadzor i i .
126. kabli o nieoznakowanych |ewyszkolenie| wypadek . robét SRK i Kontrolowalny
. g . RYZYKO| ds. projektu kontrola ..
zytach pracownikéw,| kolejowy przedstawiciel
Procedury .
brak nadzoru Zamawiajacego
wewnetrzne
wykonawcy
Ocena
dokumentacji
, , Btad ludzki, ! I Protokét odbioru
Nieoznakowanie (brak . . przez . . .
, . . niedostateczn| Powazny . . , . |projektu/ Kierownik
adreséw) lub nieprawidtowe . JAWNE | koordynatora | Biezacy nadzor i i .
127. . , _|e wyszkolenie| wypadek . robo6t SRK i Kontrolowalny
oznakowanie potaczen kabli Ny ) RYZYKO| ds.projektu kontrola ..
i . pracownikéw,| kolejowy przedstawiciel
urzadzen sterowniczych Procedury ..
brak nadzoru Zamawiajgcego
wewnetrzne
wykonawcy

Koniec Zatacznika Nr 1
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Zatacznik Nr 2 - Wykaz przepisow, norm i dokumentéw normalizacyjnych majacych zastosowanie w zarzadzaniu bezpieczenstwem w sektorze
kolejowym

ZADANIE INWESTYCYJNE
Przebudowa posterunku odgateznego Bluszcz (prace na linii kolejowej nr O Mlecz - Truskawka)

OPIS LINII NR O
Linia kolejowa nr O jest linig magistralng, dwutorowa, zelektryfikowana o znaczeniu panstwowym i europejskim

Lp. |

Wykaz gtéwnych aktéw normatywnych

KRAJOWEAKTYPRAWNE

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. 2015 nr O poz. 520)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2012 nr O poz. 1059)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z pdzZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 1 lutego 2007 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr O poz. 1297)

ONNAIWINE

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z p6zn.zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. 2012 poz. 463)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422)

10. | Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170, poz. 1393 z pézn. zm.).

11. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

12. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z p6Zn.zm.)

109




ZADANIE INWESTYCYJNE
Przebudowa posterunku odgateznego Bluszcz (prace na linii kolejowej nr 0 Mlecz - Truskawka)

13. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

14. | Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030)

15. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

16. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181 z p6zn.
zm.).

17. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli,
urzadzen i pojazdow kolejowych (Dz.U. 2014 poz. 720)

18. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogélnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
(Dz.U.z 2005, nr 172, poz. 1444 z p6zn. zm. tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 360)

19. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz.U.z 2007, Nr 143, poz. 1002 z pézn. zm.)

20. | Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397 z pdzn.zm.).

21. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2012r.
poz. 462 z pdzn.zm.)

22. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

23. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie interoperacyjnosci kolei z dnia 6 listopada 2013r. (Dz.U.z 2013 r. poz. 1297
zpdzn.zm)

24. | Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktére przebiegaja linie kolejowe,
jako terenéw zamknietych (Dz. Urz. MIR 2 2014 r., poz. 25 z pozn. zm.)

25. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji hydrologiczo-
inzynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596)

26. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli,

urzadzen i pojazdéw kolejowych (Dz. U.z 2014 r. poz. 720)
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ZADANIEINWESTYCYJNE
Przebudowa posterunku odgateznego Bluszcz (prace na linii kolejowej nr 0 Mlecz - Truskawka)

27. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 867)

28. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei
(D.U.z2014r.poz. 1976).

29. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744)

SKEADNIKI PRAWAEUROPEJSKIEGO

30. | Decyzja Komisji Europejskiej 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modutéw procedur oceny zgodnosci, przydatnosci do stosowania
i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjnosci przyjetych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/57/WE (z p6zn.zm.)

31. | DECYZJA 2012/88/UE, Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie
podsysteméw ,Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei
DECYZJA 2012/696/UE, Decyzja Komisji zdnia 6 listopada 2012 r. zmieniajgca decyzje 2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjnosci w zakresie podsystemow ,Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei
DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/14 z dnia 5 stycznia 2015 r. zmieniajgca decyzje 2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci
w zakresie podsysteméw ,Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei

32. | Decyzja Komisji zdnia 14 listopada 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsystemu ,,Ruch kolejowy” systemu
Unii Europejskiej i zmieniajaca Decyzje 2007/756/WE z pdzn. zm.

33. | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei
we wspolnocie (z pozn. zm.)

34. | ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczace technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu
Jnfrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej

35. | ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu
,Energia” systemu kolei w Unii

DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ INSTYTUT X
36. | Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut X 1997 r. (przepisy aktualne w chwili stosowania)
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DOKUMENTYOPRACOWANE PRZEZFirmeZ

37. | Katalog elementéw elektryfikacji kolei - zasilacze sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego. Czes¢ ogdlna (2.11)

38. | Katalog elementéw elektryfikacji kolei - zasilacze sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego. Wyroby gotowe (2. 12)

39. | Katalog elementéw elektryfikacji kolei - zasilacze sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego . Rysunki konstrukcyjne (2.13)

40. | Katalog Elementéw Elektryfikacji Kolei CBP- BBK ,Sie¢ trakcyjna podwieszenia, rurowe i teownikowe”

DOKUMENTYWEWNETRZNEzarzadcyinfrastruktury

41. | Dokument Normatywny - Osprzet sieci trakcyjnej.

42. | Dokument Normatywny - Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych.

43. | Dokument - Przewody jezdne profilowane.

44. | Dokument - Liny (przewody wielodrutowe gote).

45. | Dokument - Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej.

46. | Dokument Normatywny - Szafa rozdzielcza eor.

47. | Dokument Normatywny - Skrzynia transformatorowa eor.

48. | Dokument Normatywny - Grzejniki do elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

49. | Dokument Normatywny - Uchwyty grzejnikéw eor.

50. | Dokument Normatywny - Oprawy oswietleniowe.

51. | Dopuszczanie elementéw podsystemoéw i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych

52. Instrukcja dot. bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej ,Postanowienia wspéine”,

53. | ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu
statego”

54. | Instrukcja dot. ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowe] ”

55. | Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych stacji

56. | Instrukcja dot. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych

57. | Instrukcja dot. Warunki Techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych

58. | Instrukcja dot. Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego

59. | Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow

60. | Instrukcja spawania szyn termitem
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61. | Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej

62. | Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein na torach kolejowych

63. | Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow

64. | Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektéw inzynieryjnych

65. | Instrukcja dot. Wytyczne ultradzwiekowych badan ztaczy szynowych zgrzewanych i spawanych

66. | Instrukcja dot. Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych tgczonych zgrzewarkami stacjonarnymi.
Wymagania i badania

67. | Instrukcja sygnalizacji

68. | Instrukcja o telefonicznej przewodowej tgcznosci ruchowej

69. | Instrukcja dot. Wytyczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym

70. | Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym;

71. | Instrukcja dot. Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym

72. | INSTRUKCJA konserwacji, przegladéw oraz napraw biezacych urzadzen sterowania ruchem kolejowym

73. | Instrukcja dot. Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych

74. | Instrukcja dot. Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestracji zdarzen dla komputerowych stanowisk obstugi urzadzen

75. | Instrukcja dot. Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych

76. | Instrukcja dot. Wymagania dla napeddéw zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych

77. | Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw

78. | Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej

79. | Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznych terenéw kolejowych

80. | Wytyczne projektowania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw. TOM 1. Instalacje elektryczne EOR.

81. | Wytyczne projektowania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw. TOM 2. Komunikacja w systemach EOR.

82. | Instrukcja dot. Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych stosowanych na liniach kolejowych dla ustawienia konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej.

83. | Instrukcja dot. Stosowanie fundamentow palowych dla konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej

84. Instrukcja dot. ,Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi

w uktadzie otwartym na liniach kolejowych
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85. | Instrukcja dot. Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardéw i wymogéw dla linii
interoperacyjnych
86. | Instrukcja dot. Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej metodg minerska na liniach
kolejowych
87. | Instrukcja dot. Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na poszczegdlnych etapach modernizacji linii kolejowych.
88. | Instrukcja dot. Wytyczne dla osadzania znakdw regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych (stupach) sieci trakcyjnej
89. | Instrukcja dot. Standard techniczny okreslajgcy zasady i doktadnos$¢ pomiaréw geodezyjnych dla zaktadania wielofunkcyjnych znakow regulacji toru
90. | Instrukcja dot. Wytyczne badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej
91. | Opracowanie wymagan i zasad stosowania licznikdw osi w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym
92. | Tymczasowe Warunki Technologiczno-Konstrukcyjne Wykonania i Odbioru Robét Nawierzchniowo - Podtorowych
93. | Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru elementdéw z tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowe;j.
94. | Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru podktadéw i podrozjazdnic strunobetonowych - wymagania i badania.
95. | Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowe;j.
96. | Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru robét nawierzchniowo - podtorzowych (warunki uzupetniajace)
97. | Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem
98. | Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych stosowanych na liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej
99. | Wytyczne przeprowadzania odbioréw koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych
100. | Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym
z predkoscig V = 100 km/h
101. | Wytyczne dotyczace zasad estetyzacji i kolorystyki budynkow i budowli kolejowych stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego i obstugi
podroznych oraz elementow informacji wizualnej
102. | Katalog sieci trakcyjnej
103. | Wytyczne projektowania i warunki odbioru systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi
w uktadzie otwartym na liniach kolejowych
104. | Wytyczne projektowania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw Tom 1- Dobér grzejnikow, projektowanie instalacji torowych

i przytorowych
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105.

Wytyczne projektowania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw Tom 2 - Komunikacja w systemach eor

106.

Standard techniczny - Tom | : Droga szynowa

107.

Standard techniczny - Tom Il: Skrajnia budowlana linii kolejowych

108.

Standard techniczny - Tom IlI: Kolejowe obiekty inzynieryjne

109.

Standard techniczny - Tom IV: Urzadzenia trakcji elektrycznej/elektroenergetyki trakcyjnej

110.

Standard techniczny - Tom V: Elektroenergetyka nietrakcyjna

111.

Standard techniczny - Tom VI: Sygnalizacja, sterowanie i kierowanie ruchem

112.

Standard techniczny - Tom VII: Telekomunikacja

113.

Standard techniczny - Tom IX: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

114.

Standard techniczny - Tom X: Skrzyzowania w poziomie szyn oraz drogi réwnolegte

115.

Standard techniczny - Tom XI: Budowle

116.

Standard techniczny - Tom XlI: Mata architektura, kolorystyka oraz systemy identyfikacji wizualnej

117.

Standard techniczny - Tom XIV: Skrzyzowania i ostona linii

118.

Standard techniczny - Tom XV: Ochrona srodowiska

119.

ZALACZNIK : Zestawienie podstawowych parametrow linii

120.

Uchwata zarzadcy infrastruktury dot. ,Standardéw technicznych - szczegétowych warunkéw technicznych dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem)

Dokumenty normatywne zarzadcy infrastruktury

121.\ Dokument Normatywny Przewody jezdne profilowane

Inne

122.

Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen SRK

123.

Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa w urzadzeniach srk z elementami elektronicznymi.

124.

Pismo - zasoby telekomunikacyjne i ich wykorzystanie w systemach sygnalizacji i gaszenia pozaru

125.

Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych stosowanych na liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej

126.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac urzadzenia state zasilania trakcji elektrycznej - Czes¢ 1: Ogolna

127.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac urzadzenia state zasilania trakcji elektrycznej - Czesc 4: Siec trakcyjna 3kV pradu statego

128.

Aprobata techniczna- Stalowe stupy bramek trakcyjnych P mocowane na palach fundamentowych
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129.| Dokumentacja techniczno-ruchowa ogranicznikéw niskonapieciowych typu TZD

130.| Porozumienie w sprawie usuwania kolizji elementoéw sieci elektroenergetycznej kolidujacych z zamierzeniami inwestycyjnymi zarzadcy infrastruktury

KRAJOWEDOKUMENTY NORMALIZACYJNE

131.| PN-HD-60364-4-41:2009, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - - Ochrona
przeciwporazeniowa

132.| PN-HD-60364-4-443:2006, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - - Ochrona przed
przepieciami - - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

133.| PN-HD-60364-5-54:2011, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - - Uktady
uziemiajace i przewody ochronne

134.| PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej - Wprowadzenie

135.| PN-EN 206:2014-04, Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

136. PN-EN 1542:2000, Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badan -- Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie

137. PN-EN 1990:2004/Ap1:2004/AC:2008/Ap2:2010/NA:2010, Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji

138.| PN-EN 1990:2004/A1:2008, Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

139. PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010, Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

140.| PN-EN 1991-1-3:2005, Eurokod 1:0Odziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Odziatywania ogblne - Obcigzenie $niegiem

141.| PN-EN 1991-1-4:2008, Eurokod 1:0dziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Odziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru

142.| PN-EN 1995-1-1:2010, Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty
dotyczace budynkow

143.| PN-EN 1997-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/Ap2:2010, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogblne

144.| PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010/AC:2010, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

145, PN-EN 12464-1:2014, Swiatto i o$wietlenie, O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

146, PN-EN 12464-2, Swiatto i oswietlenie, O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

147.| PN-EN 13230-1:2004, Kolejnictwo - Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe - Czes¢ 1: Wymagania ogodlne

148.| PN-EN 13230-2:2009, Kolejnictwo - Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe - Czes¢ 2: Podktady monoblokowe z betonu sprezonego
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149.

PN-EN 13230-3:2009, Kolejnictwo - Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe - Czes¢ 3: Podktady dwublokowe z betonu zbrojonego

150.

PN-EN 13230-4:2009, Kolejnictwo - Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe - Czes¢ 4: Podrozjazdnice

151.

PN-EN 13230-5:2009, Kolejnictwo - Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe - Czes¢ 5: Elementy specjalne

152.| PN-EN 13231-1:2013-09, Kolejnictwo -- Tor -- Odbidr prac -- Czes¢ 1: Prace na torach na podsypce -- Szlak, rozjazdy i skrzyzowania
153.| PN-EN 13232-2+A1:2012, Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyzowania -- Czes¢ 2: Wymagania dotyczace projektowania geometrii
154.| PN-EN 13232-5+A1:2012, Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyzowania -- Czes¢ 5: Zwrotnice

155.| PN-EN 13232-7+A1:2012, Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyzowania -- Czes¢ 7: Krzyzownice z czesciami ruchomymi

156.

PN-EN 13250+A1:2015-04, Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
drog kolejowych

157.

PN-EN 13450, Kruszywa na podsypke kolejowa

158.

PN-EN 13481-8:2006, Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemow przytwierdzen -- Czesc¢ 8: Systemy przytwierdzen w torach do
duzych naciskow osi

159.

PN-EN 13674-1:2011, Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Czes$¢ 1: Szyny kolejowe Vignole'a o masie 46 kg/m i wiekszej

160.

PN-EN 13674-2+A1:2010, Kolejnictwo -- Tor - Szyna -- Czes¢ 2: Szyny do rozjazdow i skrzyzowan stosowane w potaczeniu z szynami
kolejowymi Vignole'a o masie 46 kg/m i wiekszej

161.| PN-EN 13674-3+A1:2010, Kolejnictwo -- Tor - Szyna -- Czes¢ 3: Kierownice
162.| PN-EN 13848-1+A1:2008, Jakos¢ geometryczna toru — Czesé 1: Charakterystyka geometrii toru
163.| PN-EN 13848-5+A1:2010, Kolejnictwo -- Tor -- Jako$¢ geometryczna toru -- Czes¢ 5: Poziomy jakosci geometrycznej - Szlak

164.

PN-EN 14587-1:2007, Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie iskrowe szyn -- Czes¢ 1: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn
i R350HT w zgrzewalni

165.

PN-EN 14587-2:2009, Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie iskrowe szyn -- Cze$¢ 2: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn
i R350HT zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnia

166.| PN-EN 15273-3:2013-09, Kolejnictwo -- Skrajnie -- Cze$¢ 3: Skrajnie budowli

167.| PN-EN 50119:2009/A1:2014-01, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Sie¢ jezdna gorna trakcji elektrycznej

168.| PN-EN 50121-1:2008, Zastosowania kolejowe -- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

169.| PN-EN 50121-2:2008, Zastosowania kolejowe -- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Czes¢ 2: Oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie

170.

PN-EN 50121-4:2008, Zastosowania kolejowe -- Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna -- Cze$¢ 4: Emisja i odpornos$¢ urzadzen sterowania ruchem
kolejowym oraz telekomunikacji
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171.

PN-EN 50121-5:2008, Zastosowania kolejowe -- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna -- Czes¢ 5: Emisja i odpornos$¢ aparatury oraz urzadzen
stacjonarnych systemu zasilania energia

172.

PN-EN 501’22-1:2011/A1:2011, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Bezpieczenstwo elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna
-- Czes¢ 1: Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym

173.

PN-EN 50122-2:2011, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Bezpieczenstwo elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna --
Czes¢ 2: Srodki ochrony przed skutkami pradow btadzacych powodowanych przez systemy trakcji pradu statego

174.

PN-EN 50123-1:2003, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Aparatura tgczeniowa pradu statego -- Czesé¢ 1: Wymagania ogoélne

175.

PN-EN 50123-2:2003, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Aparatura tgczeniowa pradu statego -- Czesé 2: Wytaczniki pradu
statego

176.

PN-EN 50123-4:2003/A1:2014-05, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Aparatura taczeniowa pradu statego -- Czesc 4:
Napowietrzne roztacznikiizolacyjne pradu statego, odtgczniki i uziemniki

177.

PN-EN 50123-6:2003/A1:2015-08, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Aparatura tagczeniowa pradu statego -- Czes$¢ 6:
Zestawy tacznikow pradu statego

178.

PN-EN 50123-7-1:2003, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Aparatura tagczeniowa pradu statego -- Czes¢ 7-1: Urzadzenia do
pomiaru, sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcji pradu statego -- Przewodnik stosowania

179.

PN-EN 50123-7-2:2003, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Aparatura tgczeniowa pradu statego -- Czes$¢ 7-2: Urzadzenia
do pomiaru, sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcji pradu statego -- 1zolujace przetworniki pragdowe
i inne urzadzenia do pomiaru pradu

180.

PN-EN 50123-7-3:2003, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Aparatura tgczeniowa pradu statego -- Czes$¢ 7-3: Urzadzenia
do pomiaru, sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcji pradu statego -- 1zolujace przetworniki
napieciowe i inne urzadzenia do pomiaru napiecia

181.

PN-EN 50124-1:2007, Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe -- Odstepy izolacyjne
powietrzne i powierzchniowe dla catego wyposazenia elektrycznego i elektronicznego

182.

PN-EN 50124-2:2007, Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Cze$¢ 2: Przepiecia i ochrona przeciwprzepieciowa

183.

PN-EN 50125-2:20083, Zastosowania kolejowe -- Warunki srodowiskowe stawiane urzadzeniom -- Czesc¢ 2: Elektryczne urzadzenia stacjonarne

184.

PN-EN 50125-3:2003, Zastosowania kolejowe -- Warunki srodowiskowe stawiane urzadzeniom -- Czes¢ 3: Wyposazenie dla sygnalizacji
i telekomunikacji
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185.

PN-EN 50126:2002, Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodnosci, dostepnosci, podatnosci utrzymaniowej i bezpieczenstwa

186.

PKN-CLC/TR 50126-2:2007, Railway applications -- The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety
(RAMS) -- Part 2: Guide to the application of EN 50126-1 for safety

187.

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

188.

PN-EN 50132-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Wymagania systemowe

189.

PN-EN 50132-7:2003, Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

190.

PN-EN 50149:2012, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Trakcja elektryczna -- Profilowane przewody jezdne z miedzi i jej stopow

191.

PN-EN 50526-1:2012, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Ograniczniki przepiec¢ pradu statego i urzadzenia ograniczajace napiecie --
Czesc 1: Ograniczniki przepiec

192.

PN-EN 50526-2:2014-09, Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Ograniczniki przepiec pradu statego i urzadzenia
ograniczajace napiecie -- Czes¢ 2: Urzadzenia ograniczajace napiecie

193.

PN-EN 50561-1:2013-12, Urzadzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilajacej niskiego napiecia -- Charakterystyki zaburzen
radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Czes$¢ 1: Urzadzenia uzytku domowe

194.

PN-EN 60529:2003, Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

195.

PN-EN 61000-4-2:2011, Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 4-2: Metody badan i pomiaréw -- Badanie odpornosci
na wytadowania elektrostatyczne

196.

PN-EN 61000-4-4:2013-05, Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 4-4: Metody badan i pomiaréw -- Badanie odpornosci na serie
szybkich elektrycznych stanéw przejsciowych

197.| PN-EN 61000-4-5:2014-10, Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 4-5: Metody badan i pomiaréw -- Badanie odpornosci na udary
198.| PN-EN 62305-4:2011, Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
199.| PN-IEC 60364, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

200.

PN-IEC 61643-1:2006 Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania techniczne i metody
badan

201.

PN-B-03000:1990, Projekty budowlane - Obliczenia statyczne

202.

PN-B-03002:2007, Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie

203.

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe --- Obliczenia statyczne i projektowanie

204.

PN-B-03264:2002Ap1, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Obliczenia statyczne i projektowanie
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205.

PN-B-03322:1982 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukcji wsporczych - Obliczenia statyczne i projektowanie

206.

PN-E-02034:1971, Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcéw i sSrodkéw
transportu publicznego

207.

PN-E-04605-02:1992, Wyroby elektrotechniczne -- Proby srodowiskowe -- Préba Eb i wytyczne - udary wielokrotne

208.

PN-E-04606-03:1986, Wyroby elektrotechniczne -- Proby srodowiskowe -- Proba Fc- wibracje (sinusoidalne)

209.

PN-E-05125:1976, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie i budowa

210.

PN-E-08106:1992, Ostony urzadzen elektroenergetycznych -- Stopnie ochrony przed dotknieciem i przedostaniem sie obcych ciat statych oraz
wady -- Wymagania i badania techniczne

211.

PN-E-90090:1996, Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowanej

212.

PN-K-02057:1969, Koleje normalnotorowe -- Skrajnie budowli

213.

PN-K-91002:1997, Siec trakcyjna kolejowa -- Osprzet -- Ogbdlne wymagania i metody badan

214.

Norma SEP N-SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia Ochrona przeciwporazeniowa

215.

Norma SEP N SEP-E-004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Aktualizacja 2014

216.

BN-88/8932-02, Podtorze i podtoze kolejowe - Roboty ziemne - - Wymagania i badania

217.

BN-77/8934-08, Ztagcza szynowe izolowane klejono-sprezone

218.

BN-75/8939-08, Siec trakcyjna kolejowa - - Podziat, nazwy i okreslenia

219.

BN-85/9317-90, Siec trakcyjna kolejowa - Roboty fundamentowo-stupowe - Wymagania i badania przy odbiorze

220.

BN-85/9317-92, Siec¢ trakcyjna kolejowa - Wymagania i badania przy odbiorze sieci jezdnej i powrotnej

221.

ZN-KFK-019:2000, Przewody jezdne z miedzi srebrowej

Inne

222.

Dokumentacja techniczno-ruchowa ogranicznikéw niskonapieciowych typu TZD

223.

Dokumentacja geotechniczna oceniajgca warunki gruntowo-wodne podtoza gruntowego i stan podtorza kolejowego w zwigzku z
przebudowa stacji Agrest i posterunku odgateZnego Bluszcz w ramach zadania pn. ,Modernizacja linii kolejowej nr 0”

224.

,Dokumentacja badan geotechnicznych. Maszt radiotagcznosci w miejscowosci Bluszcz”

225.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

Koniec Zatacznika Nr 2
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Zatacznik nr 3 - Pokrycie zagrozen kodeksami postepowania

zagr'c\)l;enia i Potencjalny Kodeks
. . Zrédto zagrozenia skutek Postepowania
Lp. we Rodzaj zagrozenia (opis) wystapienia |wg Zatacznika
Zatacznik a . .
r 2 zagrozenia nr3
1 2 3 4 5 6
Podsystem infrastruktura
1. 29 Niewtasciwie wykonane | Btad ludzki, btad Wypadek 1,54,89
prace geodezyjne zarzadzania Zwigzany z
kompetencjami, ofiaramiw
brak nadzoru ludziach lub
stratami
materialnymi,
zdarzenie
kolejowe
2. 30 Nieprawidtowa skrajnia Btad ludzki Wypadek 23,28. 34,
budowli Zwigzany z 107, 165
ofiaramiw
ludziach lub
stratami
materialnymi,
zdarzenie
kolejowe
3. 32 Nieprawidtowe Niedostateczne Wypadek 2,4,7,12,13,
wykonanie robét wyszkolenie Zwigzany z 20,21,130-
budowlanych, dostaw pracownikéw ofiaramiw 141, 198,
i/lub ustug dokonujacych ludziach lub 200,201
modernizacji stratami
materialnymi,
zdarzenie
kolejowe
4. 34 Nieprawidtowe Brak Zdarzenie 56,61, 92,
wykonanie stabilizacji kompetencji kolejowe 96,215
toru pracownikoéw,
zta technologia
5. 35 Nieprawidtowe Brak Zdarzenie 56, 61, 90,
wykonanie kompetenciji kolejowe 96,215
wzmocnienia podtorza pracownikoéw,
zta technologia
6. 37 Nieprawidtowe Brak Zdarzenie 56,92
wykonanie regulacji sit kompetencji kolejowe

podtuznych w szynach
toru bezstykowego

pracownikéw,
brak nadzoru
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Nr

zagrozenia i Potencjalny Kodeks
. .. Zrédto zagrozenia skutek Postepowania
Lp. wg Rodzaj zagrozenia N . .
Zatacznik a (opis) wystaplen'la aws
zagrozenia [Zatacznikanr 3|
nr2
1 2 3 4 5 6
7. 38 Niewtasciwa Brak Wypadek 59,77,80-
technologia/ wykonanie kompetencji Zwigzany z 82,104,105,
robét skutkujace pracownikow, ofiaramiw 106, 152-
niesprawnoscia zta technologia ludziach lub 154
rozjazdow kolejowych montazu, brak stratami
nadzoru, brak materialnymi,
diagnostyki zdarzenie
kolejowe
8. 43 Zastosowanie Brak nadzoru, Zdarzenie 4,5,28,51,
materiatow zwadami | brak diagnostyki kolejowe, 62,63, 65,
ukrytymi skutkujace powazny 96,106, 158,
peknieciami lub wypadek 159
ztamaniami elementow
nawierzchni kolejowej
9. 44 Zastosowanie Brak Zdarzenie 59,62,94,
materiatéw z wadami sprawdzenia kolejowe, 96, 106, 146-
ukrytymi skutkujace odpowiednich powazny 154
peknieciami lub zezwolen, wypadek
ztamaniami elementow certyfikatow,
rozjazdéw kolejowych dopuszczen,
brak nadzoru
10. 45 Nieprawidtowe Niedostateczne Zdarzenie 20, 23,28,
wykonanie pracw wyszkolenie kolejowe 30, 34,54,
zakresie wymiany pracownikéw 59,63,92,
nawierzchni torowej 94-96, 106,
151,215
11. 46 Nieprawidtowe Niedostateczne Zdarzenie 56,61, 66
wykonanie procesu wyszkolenie kolejowe
regulacji naprezen lub pracownikow
termicznego
wyrdéwnania
12. 49 Uzycie Niedostateczne Zdarzenie 23, 34,94,
nieprawidtowych wyszkolenie kolejowe 146-150
podktadéw w torze pracownikoéw,
brak nadzoru
13. 50 Nieprawidtowa Btad ludzki, Zdarzenie 152,161,
geometriatoru niedostateczne kolejowe 162
wywotana modernizacja wyszkolenie
rozjazdéw pracownikéw
dokonujacych

modernizacji
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Nr

zagrozenia i Potencjalny Kodeks
. . Zrédto zagrozenia skutek Postepowania
Lp. w8 Rodzaj zagrozenia (opis) wystapienia |wg Zatacznika
Zatacznik a P ystaplen g £alq
zagrozenia nr3
nr2
1 2 3 4 5 6
14. 52 Nieprawidtowe Niedostateczne Zdarzenie 58,142,143,
wykonanie odwodnienia wyszkolenie kolejowe 155,222
podtuznego i pracownikow,
poprzecznego pod brak nadzoru
wymienianymi
rozjazdami i wstawkami
miedzy rozjazdowymi
15. 54 Niezachowanie Niedostateczne Zdarzenie 30, 34, 63,
parametrow wyszkolenie kolejowe 96,99, 106,
technicznych pracownikow, 151
nawierzchni torowej brak nadzoru
spowodowane jej
modernizacja
16. 56 Wykonanie prac Niedostateczne Zdarzenie 2,6,26,115,
izolacyjnych niezgodnie wyszkolenie kolejowe 136,137,
Z przyjetymi zasadami pracownikow, 143,201
budowlanymi brak nadzoru
17. 57 Uszkodzenie Niedostateczne Zdarzenie 5,34,59,92,
nawierzchni torowej na wyszkolenie kolejowe 96,151,216
styku nawierzchni pracownikow,
modernizowanej i brak nadzoru
istniejacej
18. 58 Niewtasciwa Btad ludzki, Zdarzenie 65, 66,163,
technologia/wykonanie niedostateczne kolejowe 164
zgrzewania toru wyszkolenie
skutkujace pracownikow
niewtasciwymi
parametrami
nawierzchni kolejowe;j
19. 60 Nieprawidtowe Btad ludzki, Zdarzenie 2,12-14
wykonanie drég niedostateczne kolejowe
pozarowych wyszkolenie
pracownikow
Podsystem sterowanie
20. 72 Nieodpowiednia Btad Wypadek 10, 16, 18,
widoczno$é sygnatow ludzki/btedy Zwigzany z 67,69,99,
Swietlnych montazu ofiaramiw 111
ludziach lub
startami
materialnymi,
zdarzenie
kolejowe
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Lp. Nr Rodzaj zagrozenia Zrodto zagrozenia| Potencjalny Kodeks
zagrozenia (opis) skutek Postepowania
wg Zatacznik wystgpienia | wg Zatacznika
anr2 zagrozenia nr3
1 2 3 4 5 6
21. 73 Brak zamontowaniana | Btad ludzki/brak Wypadek 69,99, 111
sygnalizatorach kompetencji Zwigzany z
wskaznikéow ofiaramiw
przekazujacych ludziach lub
dodatkowe informacje startami
da maszynisty materialnymi,
zdarzenie
kolejowe
22. 74 Zamontowanie na Btad ludzki/brak Wypadek 99,111
sygnalizatorach kompetencji Zwigzany z
nieprawidtowych ofiaramiw
wskaznikow ludziach lub
przekazujacych startami
dodatkowe informacje materialnymi,
do maszynisty zdarzenie
kolejowe
23. 80 Niewystarczajaca Zastosowanie Zdarzenie 31, 69,70,
odpornosc urzadzen srk | nieodpowiednic kolejowe 71,97,111,
na oddziatywania h urzadzen, btad 121,122,
elektromagnetyczne w projekcie, 169,184,
brak nadzoru 185, 194,
195,196
24. 81 Niewystarczajaca Zastosowanie Zdarzenie 31,71, 97,
odpornosc urzadzen srk | nieodpowiednic kolejowe 99,111,121,
na warunki h urzadzen, btad 122,184,
Srodowiskowe w projekcie, 185, 206,
brak nadzoru 207
25. 83 Niewtasciwe Niedostateczne Wypadek 31,71, 111
mocowania uzyte przez wyszkolenie Zwigzany z
wykonawce pracownikoéw, ofiaramiw
brak nadzoru ludziach lub
stratami
materialnymi,
zdarzenie
kolejowe
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Nr

zagrozenia i Potencjalny Kodeks
. . Zrédto zagrozenia skutek Postepowania
Lp. w8 Rodzaj zagrozenia (opis) wystapienia |wg Zatacznika
Zatacznik a P ystaplen g £alq
nr 2 zagrozenia nr3
1 2 3 4 5 6
Podsystem energia
26. 93 Niedostateczna Btad ludzki, Wypadek 112,183
odpornosé urzadzen niedostateczne zZwigzany z
tacznosci/radiotacznosci wyszkolenie ofiaramiw
i nadziataniewarunkéw | pracownikow, ludziach lub
atmosferycznych brak nadzoru, stratami
zty dobér materialnymi,
urzadzen zdarzenie
kolejowe
27. 94 Zabudowa Btad ludzki, Zdarzenie 37 -39,110,
nieprawidtowych niedostateczne kolejowe 125, 126,
urzadzen zasilania wyszkolenie 170
pracownikéw,
brak nadzoru,
zty dobor
urzadzen
28. 96 Brak wyposazenia Btedy w Zdarzenie 12,13,133
pomieszczen projektowaniu, kolejowe
kolejowych zwigzanych btad ludzki
z prowadzeniem ruchu
kolejowego w instalacje
sygnalizacji pozaru
29. 97 Wyposazenie Btad ludzki, Zdarzenie 12,113,133
pomieszczen niedostateczne kolejowe
kolejowych zwigzanych wyszkolenie
z prowadzeniem ruchu pracownikéw,
kolejowego w brak nadzoru
nieprawidtowe
instalacje sygnalizacji
pozaru
30. 100 Nieprawidtowe Niedostateczna Straty 42,45,83,
wykonanie uwaga materialne 204
fundamentéw pracownikow,
konstrukcji wsporczych brak nadzoru
31. 101 Nieprawidtowe Niedostateczna Straty 42,109,
wykonanie ochrony uwaga materialne

antykorozyjnej
konstrukcji wsporczych

pracownikoéw,
brak nadzoru
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Nr

Potencjalny

Kodeks

zagrozenia . . Zrédto zagrozenia skutek Postepowania
Lp. . Rodzaj zagrozenia - . . .
wg Zatacznik (opis) wystgpienia | wg Zatacznika
anr2 zagrozenia nr3
1 2 3 4 5 6
32. 109 Nieprawidtowe Niedostateczne Wypadek 84,103,122,
wykonanie ochrony wyszkolenie Zwigzany z 130,171,
przeciwporazeniowej pracownikow, ofiaramiw 213
brak nadzoru ludziach lub
stratami
materialnymi
33. 111 Wadliwe elementy Btad ludzki, Straty 48,77, 80,
uzyte do montazu niedostateczne materialne 104
urzadzen EOR wyszkolenie
pracownikow,
brak nadzoru
34. 113 Zabudowa nowych Niedostateczne Straty 80,81
urzadzen EOR wyszkolenie materialne
niezgodnych z pracownikow,
istniejacym systemem brak nadzoru
urzadzen
zabudowanych
35. 114 Wyposazenie szafy Niedostateczne Straty 46,199,224
rozdzielczej EOR od wyszkolenie materialne
strony sieci zasilajgcejw | pracownikow,
uktad ochrony brak nadzoru
przepieciowej
nieodpowiednej klasy
36. 118 Nieprawidtowa Niedostateczne Zdarzenie 42,45, 82,
zabudowa konstrukgcji wyszkolenie kolejowe 83,98, 124,
wsporczych pracownikéw, 204
brak nadzoru
37. 121 Nieprawidtowe Btad ludzki, Wypadek 35,84, 103,
wykonanie uszynienia niedostateczne Zwigzany z 119
grupowego wyszkolenie ofiaramiw
pracownikoéw, ludziach lub
brak nadzoru stratami
materialnymi,
zdarzenie
kolejowe

Koniec

Zatacznikanr 3
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Zatacznik nr 4 - Badanie ryzyka jawnego metodg jako$ciowa FMEA

Tabelanr1

Waga

Parametr wystapienia (Pw)

1

Prawie niewyobrazalne, ze zagrozenie wystapi.

Bardzo mate prawdopodobienistwo. Zagrozenia nie wystepowaty w trakcie innych,
podobnych zadan realizowanych przez wykonawce.

Mate prawdopodobienstwo. Wystepowaty pojedyncze zagrozenia w trakcie innych,
podobnych zadan realizowanych przez wykonawce.

Srednie prawdopodobienstwo. Zagrozenia wystepowaty czasami w trakcie innych,
podobnych zadan realizowanych przez wykonawce.

Duze prawdopodobienstwo. Zagrozenia wystepowaty czesto w trakcie innych, podobnych
zadan realizowanych przez wykonawce.

9-10

Bardzo duze prawdopodobienstwo. Zagrozenia wystepowaty bardzo czesto w trakcie
innych, podobnych zadan realizowanych przez wykonawce.

Waga

Parametr detekcji (Pd)

1-2

Wykrycie zagrozenia jest pewne. Wszystkie srodki kontroli ryzyka funkcjonuja
prawidtowo.

3-4

Mozliwosc¢ wykrycia zagrozenia jest wysoka. Stosowane s3 srodki kontroli ryzyka
pozwalajace na wykrycie zagrozenia z duzym prawdopodobienstwem. 3 - podmioty
nadzorujace ryzyko majg juz doswiadczenie, 4 - podmioty nadzorujace ryzyko majg mate
lub zadne doswiadczenie.

Srednia wykrywalno$¢ zagrozenia. Srodki kontroli ryzyka czeéciowo nie funkcjonuja (np.
s3 czesciowo nie przestrzegane). 5 - jeszcze zadne zagrozenia sie nie ziscity, 6 - dane
zagrozenie juz wystapito.

Wykrycie zagrozenia jest trudne. Srodki kontroli nie funkcjonuja (np. nie sg przestrzegane).
7 - jeszcze zadne zagrozenia sie nie ziscity, 8 - dane zagrozenie juz wystapito.

Wykrycie zagrozenia jest niezmiernie trudne lub niemozliwe. Brak jest srodkéw kontroli
ryzyka. 9 - jeszcze zadne zagrozenia sie nie ziscity, 10 - dane zagrozenie juz wystgpito.

Parametr skutkow (Ps)

Zagrozenie nie powoduje skutkéw dla transportu kolejowego. Bez kosztéw.

Zagrozenie moze powodowac nieznaczne ograniczenia ruchu kolejowego, nieznaczne
straty ekonomiczne (2 - do 10 000 EUR, 3 - do 50 000 EUR).

Zagrozenie moze powodowac incydenty kolejowe oraz wypadki niewielkie skutki dla
zdrowia 0séb (osoby ranne). Straty materialne (4 - do 100 000 EUR i/lub 1 osoba lekko
ranna, 5 - do 250 000 EUR i/lub 2-4 osoby lekko ranne, 6 - do 500 000 EUR i/lub wiecej

niz 4 osoby lekko ranne).

Zagrozenie moze powodowac wypadki kolejowe, powazne skutki dla zdrowia oséb
(osoby ciezko ranne). Straty materialne (7 - do 750 000 EUR i/lub 1 osoba ciezko
ranna, 8 - do 1 000 000 EUR i/lub od 2 do 4 oséb ciezko rannych).

Zagrozenie moze powodowac powazne wypadki kolejowe, powazne skutki dla zdrowia i
Zycia oséb (osoby zabite i ciezko ranne). Straty materialne (9 - do 2 MiIn EUR i/lub wiecej
niz 4 osoby ciezko ranne, 10 - powyzej 2 MIn EUR i/lub 1 lub wiecej osoba zabita).
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Tabelanr 2

Klasyfikacja . Liczba Reakcja naryzyko
e priorytetowa )
ryzyka (RPN)
1 2 3
Ryzyko
dopuszczalne -
pomijalne
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Aktualna ocenaryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Tabelanr 3

Ewentualne Istniejace < ; ;
Lp. | Nr. Zagrozenie max. srodki/wymogi | Pw| Ps | Pd D°datb';°z";’; Srodid/wymogl| py | ps | pd
konsekwencje | bezpieczenstwa
1 2 3 4 ) 6 / |6 10 11 | 12
Projektowanie
Wielostopniowa
. kontrola projektu,
1. 1 B’red}/ mekL.jtnenjchl ll(nclyfjent zatwierdzenie 2 5 2
projektowej - ogdlne olejowy projektu przez
Zamawiajacego
Powotanie sie na Nieznaczne
niewtasciwe/nieaktualne| ograniczenia Przestrzeganie
normy i przepisy prawne ruchu zapisow SIWZ,
2. 2 w dokumentacji kolejowego, decyzjao 5 3 5 75
projektowej majace nieznaczne zatwierdzeniu
szczegolne znaczenie w straty projektu
realizacji robot materialne .
. rzestrzeganie
3. 3 Brak inwe. ntaryzacj i. i UZTgr?\%ﬁEIe wel\/l?/fwt&]rlécnjyllch 3 6 3 54
rozpoznaniaw terenie | infrastruktury zarz
kolejowej |r|13frastr éLtury
Btednie przyjety model Incvdent rzl(reéglzﬁgcime
4, 4 pracy urzadzenia lub yaen wewnetrznych 2 6 2 24
konstrukcji kolejowy , zarzeL
infrastruktury (*
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Istniejace < : :
o Ewentualne max., . h . Dodatkowe srodki/wymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie konsekwencje srodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczenstwa Pw | Ps | Pd
bezpieczenstwa
1 2 3 4 S5 6 7/ 3 10 11 | 12 | 13
Wypadek przy Przes’gcrz?(ga_nie
Niewtaéciwy dobor | Pracy zwiazany z instrukcji
5. | 5 |sprzetulub r]ayrz dzi do ﬁﬁ%‘;]acrﬂ Wb we\é\gr;%azcr;,ych 3 7 3 63
wykonania robét stratami infrastruktury (*),
materialnymi | nadzér budowlany
Wypadek przy Przestrzeganie
Niewtasciwy dobér prac?{ zwigzany z instrukeji
6 6 technologii ofiarami w wewnetrznych 3 v 3 63
: echnologii ludziach lub zarzadcy
wykonywania robét stratami . *
materialnymi infrastruktury (*),
nadzor budowlany
Wypadek przy
prac¥_ zwigzany z
Niewtasciwie dobrane Ith) dlgi;acrﬁ 'ILVIVb Odpowiednie
7. | 7 | kryteria kwalifikacji stratami procedury SZJ 2 7 3 42
dostawcow materialnymi, wykonawcy (*)
zdarzenie
kolejowe
Brak instrumentow | Wypadek przy
nadzoru nad prac¥ zZwiazany z Procedury w SZJ
8 8 . ofiarami w wykonawcy (*), 3 v, 3 63
' procesarnt ludziach lub przestrzeganie
stosowanymi przez stratami 6w SIWZ
dostawce materialnymi Zapisow
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Istniejace < ; :
. Ewentualne max., . ! . Dodatkowe srodki/wymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie konsekwencie srodki/wymogi Pw| Ps | Pd bezpieczenistwa Pw | Ps | Pd
bezpieczenstwa
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ] 12 | 13
Brak okreslenia zasad
wspotpracy stron
zaangazowanychw .
9.1 9 przypadkach g?&@”ﬁ:{gr?gfncé Zasady wspotpracy | 3 6 2 36
wystapienia
niespodziewanych
powaznych kolizji
Brak wtasciwego
zapewnienia ciaglosci Incvdent Procedury SMS (*),
10. | 10 IdI?tStaW energii koIZjowy Regulamin 2 | 6| 3| 36
elektrycznej z sieci
przemystowej tymczasowy
Brak zapewnienia
srodkow przed Procedury nadzoru,
11. | 11 dziataniami o Wypadek . . ) 8 5 39
charakterze kolejowy instrukcje
dewastacyjno- Wykonawcy (*)
terrorystycznym
Brak zapewnienia
witasciwych warunkow
Sr?jr?l\(/\é {anoov\\l/;;cr:adla Ocena dokumentacji
urz szeh lub Incydent projektowej przez
12. | 12 ; ste?néw srkw kolejowy, straty |  Koordynatora 3 4 3 36
ybudynkach/ materialne projektu, instrukcje
pomieszczeniach wewnetrzne
instalacyjno-
eksploatacyjnych
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Istniejace < ; ;
o Ewentualne max., . A . Dodatkowe srodki/wymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie konsekwencie srodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczenistwa Pw | Ps | Pd
bezpieczenstwa
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 7 12 | 13
Wszystkie rozpatrywane podsystemy
Wypadek przy
racy zwiagzany z| .. . .
P oziarar?ﬂwy Biezacy nadzor (*),
Realizacja budowy ludziach lub kontrola .
13. | 13 | . . . wewnetrznai 2 9 2 36
niezgodna z projektem stratami .
materialnymi, zewnetrzna,, odbiory
wypadek robét
kolejowy
Wypadek przy
Niewtasciwa pracy zwigzany z
technologia/wykonaniel  ofiaramiw Odpowiednie
robot skutkujaca ludziach lub procedury SZJ
14.1 14 tatwoscig kradziezy stratami wykonawcy (*), 3 7 3 e
zastosowanych materialnymi, odbiory robot
materiatéw i urzadzen wypadek
kolejowy
Niewtasciwa Procedury i
kwalifikacja Wypadek |, - o .
15. | 15 | urzadzef/czesci | kolejowy, straty | "otrukaie () nadzorl 5155 g
wyeksploatowanych do materialne nad procesem
wymiany ha nowe kwalifikacji
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Istniejace < ; ;
o Ewentualne max., . A . Dodatkowe srodki/wymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie konsekwendje srod.kl/wy'mogl Pw | Ps | Pd bezpieczefistwa Pw | Ps | Pd
bezpieczenstwa
1 2 3 4 S 6 / 3 10 11 | 12 | 13
Brak srodkow
zab(;engeczenla prt‘)zed
ostepem 0s6 g
nieupraev?[nionych do Wypadek Odlpoocv(\a/(ljeudrnle
16. | 16 | elementow systemu | kolejowy, straty | | PrOCCCLITY 319 | 2 | 54
srk szczegolnie materialne Wrkons 2 )
waznych dla Y Y
bezpieczenstwa ruchu
kolejowego
Niewtasciwa Wypadek przy L
technologia/wykonanie prac¥. zwiazany z|  Odpowiednie
3 . orlaramiw —Iprocedury nadzoru i
17. | 17 roboét skutkujaca ludziachlub |. ke hl 3 v 3 63
. ubytkami stratami instrukcje w ramac
t h materialnymi, SZJ Wykonawcy
zastosowanyc wypadek (*)oraz STWIOBR
materiatow kolejowy
Wypadek
2\]/cy|azan_yz
ofiaramiw iadni
18. | 18 Niewtasciwy dobor ludziach lub Odpo(\j/wedglzeJ 3 7 3 63
' sprzetu i/lub narzedzi stratami procedury
materialnymi, wykonawcy (*)
wypadek
kolejowy
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace < ; ;
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd D°da':)ke°z"l‘3’;i;<;2|s<l%ymogl pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczenstwa
1 2 3 4 S 6 / ] 10 11 | 12 | 13
Wypadek
2\?./|azan.yz
ofiarami'w P
Niewtasciwy dobor | ludziach lub Odpowiednie
19.1 19 pracown?/kéw stratami wolfgrﬁlauv%s%';) S | 7|3 63
materialnymi, 4 4
wypadek
kolejowy
Wypadek
é\?i”aaé?,']%s Odpowiednie
20. | 20 | Btedy pracownikéw | ludziachlub | procedury SZJ 36| 3| 54
stratami wykonawcy (¥)
materialnymi, dbi bo ’
wypadek odbiory robot
kolejowy
Wypadek
zwigzany z
Zastosowanie IO(fjlla,rarqunlwb Odpowiednie
1A . udziach lu
21 | 21 matena’royv{elementow stratami procedury SZJ 2 9 2 36
/urzadzen niezgodnych| materialnymi, wykonawcy ()
z projektem powazn Y Y
wypade
kolejowy
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace Dodatkowe $rodki/w :
. . A . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczefistwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 S5 6 7/ 3 10 11 | 12 | 13
Zastosowanie
materiatow lub ZVV\JIyngcrI]ekz
zabudowa urzadzen ofia%amiyw
bezwymaganych = | |udziachlub |  Odpowiednie
22. | 22 |zezwolen (certyfikaty,| Tcfraiam; rocedury 571 2 1 9] 2| 36
: Swiadectwa, aprobaty . : p Y 24
techniczne, aeﬁlaracje materialnymi, wykonawcy ()
dzgodnos’ci)_ n?j %"ggég
opuszczenie do ¢
gksploatacji kolejowy
Wypadek
: zwiazany z
. fasgosgwamehl b ofiaramiw Odpowiednie
niestandardowychn iu ludziach lub rocedurv SZJ
23. | 23 niesprawdzonych stratami P y . 2 9 2 36
rozwiazan materialnymi,|  wykonawcy (%),
X powazn odbiory robot
technicznych wypade
kolejowy od —
Zaniechanie powieanie
. Straty procedury SZ)J
24. | 24 | wykonania pe’rr’mego materialne wykonawcy (), 2 é 3 36
zakresu robot odbiory robot
. . Przestrzeganie
Brak zabezple.:czenla wymogow i obostrzen
25 | 25 antykorozyjnego Straty zgodnie z SIWZ, 2 2 2
' wybranych elementéw| materialne rgfg(?ﬂredg'z%
urzadzen systemu \?vykonaw»éy )

135




Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace < : ;
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw| Ps | Pd DodaLl;osz\Jliee Z;Z?’lis('lca:\ymogl Pw | Ps | Pd
konsekwencje | bezpieczenstwa
1 2 3 4 5 6 [ 7 8 10 11 7 12 | 13
Bra.kdok.u.mgntacn . Wypadek
technicznej i uzytkowej zwigzany z Prrest .
dla materiatéw, offaramiw r\,zvf,?ni,zge&,?ﬂ'e
26. | 26 skutkujace np. oami | ghostrzenzgodniez| 5 | g | 5 | g6
pdzniejszymi btedamiw | materialnymi, S'Vgrzdc(gﬂﬂ?,‘ﬁ" éez(?jme
szkoleniu i uzytkowaniu \?V?,Vggég wykonawcy (*)
przez wtasciwe stuzby kolejowy
zarzadcy infrastruktury
Wypadek .
Zwigzany z Zalecenia
e i producenta,
27. | 27 Btedy montazowe ustratami instrukcje rnonjcazu, 3| 9 2 54
materialnymi, Odpowiednie
powazn procedury SZJ
Vkvoylgjf“‘gvsy wykonawcy (*)
Niedostateczna jakos¢ Wypadek
nadzoru nad Zwigzany z
prowadzonymi pracami, ofiarami w
w tym brak koordynacji | ludziach lub Odpowiednie
28. | 28 | wielu podwykonawcéw stratami procedury SZ)J 2110 | 3 60
przez wykonawce, brak | materialnymi, wykonawcy (*)
nadzoru brygad powazny
wykonawcy, brak wypadek
kontroli jakosci robot kolejowy
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace < ; :
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd Dodatbkeozv;iz Z;Z?ﬁtl%ymogl Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ] 12 | 13
PODSYSTEM INFRASTRUKTURA
Wypadek
Zwigzany z
Uszkodzenie innych ofiaramiw N
elementow ludziach lub Odpowiednie
29. | 31 . . procedury SZ)J 3 6 1
infrastruktury stratami .
X ) i . wykonawcy (*)
kolejowej materialnymi,
incydenty
kolejowe
Wypadek
Uszkodzenie Zv:;?;i::wf € Odpowiednie
30. | 33 |istniejacych obiektéw materialnymi procedury SZ)J 2 6 3 36
« . . . 9 *
inzynieryjnych incydenty wykonawcy (*)
kolejowe
. Przestrzeganie
Brak wykonania Powazny | Wymogow i obostrzer
31 | 36 regulacji sit wvpadek zgodnie z SIWZ, 2 9 3 54
' podtuznych w szynach YP: dpowiednie
toru bezstvk kolejowy procedury SZJ
oru bezstykowego wykonawcy (%)
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace Dodatkowe érodki/w :
. . . . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczefistwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ] 12 | 13
ZVV\JIyngcrI]ekz Przestrzeganie
ofia%amiyw wymogow i obostrzen
Ni idtowosciw | udziach lub ‘ Oéj ncl)(\?vziesdl\r{\i/ez ’
ieprawi ;
32.1 39 konttpolidolegania iglic strat?ml : progedurySZJ 2 ? 2 36
materialnymi, wykonawcy (%)
%"ggég Dokumentacja
kolejowy techniczna producenta
ZVV\:?Igzcrllekz Przestrzeganie
ylazany wymogow i obostrzen
ofiaramiw .
. . . zgodnie z SIWZ,
Nieprawidtowe ludziach lub Odpowiednie
33. | 40 | doleganieiglicy do stratami P 2 9 2 36
: . . procedury SZ)J
opornicy materialnymi, N
owazn wykonawcy (*)
P Y Dokumentacja
wypadek .
. techniczna producenta
kolejowy
Wypadek Przestrzeganie
zwigzany z fo .
. . ofiaramiw | WYMOBOW i obostrzen
Nieprawidtowo ludziach lub zgodnie z SIWZ,
34. | 41 wyregulowane stratami Odpowiednie 2 9 2 36
zamkniecie nastawcze magg\f\',g'z”nym" procedury SZJ
wypade wykonawcy (¥),
kolejowy odbiory robot
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace Dodatkowe $rodki/w ;
.. . . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczefistwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 5 6 / 3 10 11 7 12 | 13
. . Przestrzeganie
Niewtasciwa wymogow i obostrzen
technologia/wykonanie) Strat zgodnie z SIWZ,
35. | 42 robotskutkujaca | \Stefialne dpowiednie 2 2 3
brakiem zabezpieczen procedury SZJ
antykorozyjnych WYanaWC\B(,*g,
odbiory robo
Wypadek
Brak dostarczenia zw?;f;any 7
wymaganego kompletu| ofiaramiw L
»::zesgci zagasow F;h ludziach lub Odpowiednie
36. | 47 systemu prgestav%ania sttrqt:i\ml i procedury 5ZJ 2 7 2 36
| materialnymi, *
ryglowania i kontroli DOWBén wykonawey ()
rozjazdu Kvgllgfov?/y
Wypadek Przestrzeganie
é\?i/;all‘g?r?iyvi wymogow i obostrzen
. . .| ludziach lub zgodnie z SIWZ,
37.| 48 Nlepragldfrov(\;y ijbor strqtami ) Odpowiednie 2 9 2 36
podrojazdnic materialnymi, procedury SZJ
powazn »
wypade wykonawcy (*),
kolejowy odbiory robot
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace Dodatkowe $rodki/w ;
.. i . . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. srodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczenstwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje bezpieczenstwa
1 2 3 4 5 6 7 8 10 117 12 7 13
Wypadek
2\]/cy|azanyz
ofiaramiw P,
Btedy montazowe ludziach lub Odpo(\j/wedglzej
38.| 51 podcdzas \_Nyanlany sttrat:i\ml ) vl:\)/t;/i%ena%z\g*) 2 9 2 36
odrozjazdnic materialnymi, : 00
P ) powainy odbiory robét
wypade
kolejowy
Wypadek
Przekroczenie ZW.@% ni, 7
dopuszczalnych ofiarami w Ksiega Jakosci
39 | 53 | parametrow istniejace] '“Stzr'j‘tcahnﬁ‘i‘b wykonawcy > 110! 2 | a0
' (nie podlegajacej materialnymi Odpowiednie
nymi,
zmianie) nawierzchni powaén procedury (*)
: : wypade
kolejowej kolejowy
Wypadek
Nieprawidtowe Zwigzany z Odpowiedni
Wyksnanie robt rannymi lub e procedury
40. 1 55 odwodnieniowyc stratami 52 2 8 2] 32
h torowiska Y materialnymi, wykonawcy
wypadek @)
kolejowy
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace Dodatkowe $rodki/w ;
. A . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczefistwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 S 6 / 3 10 11 | 12 | 13
Inne
Wypadek
zwigzany z
Iogla.rarﬁllwb Odpowiednie
0 A udziach lu
41. | 59 Brakwykonanla drog stratami procedury SZ*J 2 10 2 40
pozarowych materialnymi,|  wykonawcy (%),
powazn odbiory robot
wypade
kolejowy
] . Wypadek
Niewtasciwa ZW|azanYz Odpowiednie
technologia wykonania| rannymilub P
42 | 61 robot skutkuiaca stratami procedury SZJ 2 8 2 32
1tkujq materialnymi, | \wykonawcy (*)
deformacja toruw powazn odbior robét’
planie i profilu wypade Y
kolejowy
Niewtasciwa ZVV\Q/padek
. i 3zany z Co
technologia/wykonanie rannymiYub Odpowiednie
43. | 62 robot skutkujace sttra]t?mi ) procedury SZ)J 2 8 2 32
: = : materialnymi, *
nlew’rasc‘lwyml wypadek wykonawecy (*)
parametrami podtorza kolejowy
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa
Ewentualne Istniejace Dodatkowe érodki/w :
. . . . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczefistwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 5 6 / 3 10 11 | 12 | 13
Wypadek
2\]/cy|azanyz
: ofiaramiw
iStLIJ"ISiék%Cézeon(lﬁie ludziach lub Odpowiednie
44, | 63 podléa ajgcego stratami procedury SZJ 2 10 | 2 40
zmianie) podtorza mar;cg\s\llglznnyml, wykonawcy ()
wypade
kolejowy
PODSYSTEM STEROWANIE
Nieznaczne Odpowiednie
fe . straty
Opodznieniaw . procedury SZ)J
. . materialne, N
projektowaniu prac z . Wykonawcy (*)
. .” | generowanie . .
45. | 64 | branzy automatyki Zarzadzanie ryzykiem 2
L .| dodatkowych k
komplikujgce warunki . korporacyjnym
L zagrozen .
realizacji prac oreanizacvinve Wykonawcy; Warunki
& h yiny kontraktowe
Zaburzenie
harr’nonogram Dodatkowe sktadniki
ow pra, .
. dokumentacji
Znaczne opdznieniaw nieznaczne wykonawczej;
46. | 65 o straty L 3 2 24
realizacji prac . Regulaminy
materialne,
generowanie tymczaspwe
dodatkowych prowadzenia ruchu;
zagrozen
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace Dodatkowe $rodki/w ;
A . . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczefistwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczenstwa
1 2 3 4 5 6 7 8 10 117 12 7 13
Wypadek
zwigzany z o
Niewtasciwa ofia?‘amiyw Ocepzae(;cl)kg rpﬂeenrjcéa\q '
technologia/wykonanie| ludziach lub ro'gktu Odyowiednie
47. | 66 robot skutkujaca | stratami _ |P"9) roc’eduP S7] 3 9 4 108
usterkami urzadzen | materialnymi, v?/ k Y &)
SRK powazn ykonawcey ),
wypade odbiory
kolejowy
Wypadek
Brak dowodow ZW@‘Z@Z Ocena dokumentacji Analiza zagrozen:
(wynikéw testéw) na | ofiaramiw |przez koordynatorads. & ’
mozliwos¢ wspotpracy| ludziach lub rojektu, Instrukcje Dodatkowe programy
48. | 67 potpracy | “ctratami | ProJeKty, J 6 | 9 | 3 | 162 | testéwiprob.Protokoty | 4 | 4 | 3 | 48
urzadzen w materialnymi, | wewnetrzne zarzadcy komisyjnych prob
zaprojektowanej pOW&én infrastruktury (*), odbiorowych
. .o Wypa e .
konfiguracji kolejowy SIWZ
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa
Ewentualne Istniejace Dodatkowe $rodki/w ;
.. i ) . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. srod.kl/wy’mogl Pw | Ps | Pd bezpieczeristwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczenstwa
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 71 12 | 13
Brak w dokumentacji
. ]lednoznaczny.ch,
informacji (wynjkow
testow) o whasciwym .
przygotowaniu Ocena dokumentacji
rze\kllti‘é;il?azr‘la nch do Wypadek przez ko%‘% ?atora ds.
D epOioraty W zWiazany z Dokumentacja Szczegdtowy program
WSPO:1 Y .. ofiaramiw ) £ Y prog
okreslonej konfiguraciji, ludiach lub producenta dotyczaca testow laboratoryjnych oraz
w zakresie ; zasad konfigurowania testow i préb poligonowych
49. | 68 : . stratami i, 6 9 3 162 : 2 4 3 24
: koniecznych re%ulaql materialnvmi urzadzen i préb w trakcie zabudowy.
_ (nastaw) lu owazny ’ funkcjonalnych, Protoko’rg komisyjnych préb
w’rascncllve o/wymagane \[/)vypade Instrukcje w(ejwnetrzne odbiorowych.
o dostosowania ¢ _ zarzadcy
icymelrinego | IO | infasirduty ()
szczegolnosci w
odniesieniudo |
powiazan w warstwie
zaleznosciowej
Wypadek
Nieprawidtowo é‘a’ﬁg?r?lyvé
dobrana wartos¢ ludziach lub | Ocena dokumentacji
50. | 69 |rezystancji uziemienia Sttra]tc‘ilmi _ |przez koordynatorads| 3 | 10 | 2 60
. materialnymi, :
urzadzen powazn projektu
przytorowych wypade
kolejowy
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Aktualna ocena ryzyka i sSrodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace < ; ;
Lp. | Nr. Zagrozenie max. érodki/wymogi Pw | Ps | Pd Dodatbkeozv;; i;(;:tlt%ymog' Pw | Ps | Pd
konsekwencje bezpieczenstwa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 14
Wypadek
Naruszenie istniejacego é‘?{ﬁé%‘?’vi
Wymgﬁ%dleﬁggfgs?:ma ludziach lub |Odpowiednie procedury
511 70 elektrycznego urzadzen mastterﬁg?rr]n'ml ZJ ngéglr?rwcy( ) 3 10 2 60
SRK prowadzace do owazny Y
btedéw w sterowaniu 5vypa de
kolejowy
Braki w dokumentacji Wypadek
technicznejiuzytkowej | ZWlazany z .
dla urzadzen SRK offaramiW | Ocena dokumentacji
52. | 71 skutkujace np. stratami  [PrzeZInZynieraprojektu, 5 | 49 | 5 | g9
pdzniejszymi btedamiw | materialnymi, Odpowiednie proceiiury
szkoleniu i uzytkowaniu |  powazny SZJ wykonawcy (%)
przez whasciwe stuzby Vkvg?é?gﬁk
zarzadcy infrastruktury Jowy
Odpowiednie procedury
53 | 75 Brak dokumentacji Straty SZJ wykonawcy (*) i 2 4 2
: poszkoleniowej materialne ustaleniaz
Zamawiajgcym
Brak szkolenia personelu . .
w zakresie zasad obstugi Powazny Harmonogram szkolen i
54. | 76 i utrzymania | wypadek ustaleniaz 1 10 1
zabudowagyg}:(h urzadzen kolejowy Zamawiajacym
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace Dodatkowe érodki/w :
seni . . . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. srodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczefistwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ] 12 | 13
Id\lle\{v’rlgﬁuwm
zidentyfikowan Regulamin
zakres sakal endl wewfnetfrznﬁzaryz@dcy
infrastruktur
55.| 77 mgr;baev(vjlgjacego \Iﬁ\é‘fep%c\ll% Procedura SZJ 2 8 2 32
NP A ) wykonawcy - nadzér
bezpiecznego nad szkoleniami
prowadzenia ruchu zewnetrznymi
kolejowego
W programie szkolen .
niekompletny lub Regulaminy
nieadekwatny zestaw wewnetrzne zarzadcy
ccenariuszy svtuacii Powazny infrastruktury (*),
56. | 78 awar 'nycrz,dla J wypadek Procedura SZJ 2 9 2 36
nowegé s»;/stemu kolejowy wykonawcy - nadzér
sterowania ruchem nad szkolenlaml
kolejowym zewnetrznymi
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace Dodatkowe $rodki/w :
. . A . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczefistwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 S5 6 7/ 3 10 11 | 12 | 13
Brak w programach Regulaminy
szkolen personelu tymczasowe
Zamawiajacego ) prowadzenia ruchu,
uwzglednienia Powazn Procedury
57.| 79 szczegolnych wypade wewnetrzne SZJ 3 10 2 60
warunkow i zasad kolejowy wykonawcy (*),
~wynikajacychz egulaminy
opdznienia w realizacji wewnetrzne zarzadcy
prac montazowych infrastruktury
Wypadek
zZwigzany z
Niewtasciwy montaz Isglji;ac? IIL\:Vb Odpowiednie
58. | 82 | urzadzen nanowych stratami procedury SZJ 2 8 2 32
mocowaniach . . wykonawcy (*)
materialnymi,
wypadek
kolejowy
o Wypadek ]
Btedne podpiecie zwigzany z Dokumentacja
okablowania urzadzen log'a.rarﬂ'lwb producenta,
59.| 84 w tym btedy w ustz'J:J[ca m%l Odpowiednie 2 8 4 64
zasilaniu i materia(ljnykmi, procedury SZJ
i i wypade *
zabezpieczeniu Koloiowy wykonawcy (*)
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace Dodatkowe $rodki/w ;
. ] A . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. srod.kllwy’mogl Pw | Ps | Pd bezpieczeristwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 S5 6 7/ 3 10 11 | 12 | 13
Wypadek Dokumentacja
szczl?)ejreg’r%w ch zwl};}pzanyz pro'ektowaJ )
| h g li Ye ofiaramiw | przebudowy rzadzen
planach realizacjlprac| |, dzjach lub RK, procedury
60. | 85 flnstalaqyjnych stratami wewnetrzne 2 8 4 64
s( ?uza()cy\{wlitpraigma materialnymi, |wykonawcy, instrukcje
ytuad éz’%ie%[)) wypadek | wewnetrzne zarzadcy
P kolejowy infrastruktury (%)
] . ] Wypadek
Niewtasciwy sposoéb | zwiazany z
wykonania prob i Iofjla'rarlqllwb Odpowiednie
61. | 86 | testow ze wzgledu na ustzrljfam%' procedury SZ)J 8 2 32
brak umiejetnosci | materialnymi, wykonawcy (*)
personelu wykonawcy \Iivglg?glv(\e/t/
Niewtasciwy sposéb
wykonania prob i
testéw ze wzgledu na Strat Odpowiednie
62. | 87 btedy pomiaréw materia»I/ne procedury SZ)J 8 2 32
/niedostosowanie wykonawcy (*)
urzadzen
pomiarowych
Niewgllgoalanigb Strat Odpoc\llviedgizeJ
wszystkich pro raty procedury
63. | 88 wymaganych do materialne wykonawcy (*), 2 2 32
dopuszczenia do ruchu zalecenia producenta
Uzycie urzadzeni Wypadek Odpowiednie
64.| 89 | materiatéw o ztej ypade procedury SZJ 2 | 8 | 3| 48
jakosci kolejowy wykonawcy (*)
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace Dodatkowe
Lp.| Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi |Pw| Ps | Pd srodki/wymogi Pw| Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczenstwa bezpieczenistwa
172 3 4 5 61718 10 11712713
. . Uzycie Powazn Odpowiednie
65.| 90 |nieodpowiednich/wadliwych/uszkodzonych, wypade procedury SZJ 2110 2 | 40
licznikow osi kolejowy wykonawcy (*)
] Zalecenia
Powazny groduqentq,
66.| 91 |Btedy w podpieciu okablowania semaforéow| wypadek dpowiednie 2 10| 2 | 40
kolejowy procedury SZ)J
wykonawcy (*)
Zalecenia
Btedy w podpieciu okablowania blokad iich| Powazny producenta,
67.| 92 | semaforow ostrzegawczych oraz licznikow | wypadek Odpowiednie 2 (10| 2 | 40
oS! kolejowy procedury SZ)J
wykonawecy (*)
Brak o . o h Odpowiednie
rak wyposazenia pomieszczen zwigzanyc
68.| 95 z prowadzeniem ruchu kolejowego w Wyp-adek procedurySZ*J 2|18 2] 32
systemy kontroli dostepu kolejowy wykonawcy (¥),
procedury odbioru
ODYSTEM ENERGIA
Wypadek
Zwigzany z
ofiaramiw
Naruszenie istniejgcego (nie podlegajacego ludziach lub Odpowiednie
69.| 98 .. Jacego tniep sajaceg stratami procedury SZ)J 3194108
wymianie) okablowania elektrycznego . . N
materialnymi,| wykonawcy (*)
powazny
wypadek
kolejowy 149




Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace < ; :
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd Dodatbkeozv;iz Z;Z?ﬁtl%ymogl Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ] 12 | 13
Wypadek
zwigzany z
Pogorszenie | | ofia?’amiyw o
parametréw istniejacej| ludziach lub Odpowiednie
70. | 99 (nie podlegajacej stratami procedury SZJ 3 9 2 54
wymianie) sieci materialnymi, wykonawcy (*)
trakcyjnej powazn
wypade
kolejowy
Strat Przestrzeganie
B’ret.iy podcza,s materialne, procedur SZ)J
71. 1102 | wymiany stupéw incvd . 2 4 2
oswietlenia II?C oy wykonawcy ()1
Ol€JOWE |, apis6w STWIORB
Strat Przestrzeganie
72| 103 \S’fren(?:;’rliogci::v materialne, procedur SZ)J 2 4 2
‘ 2§wie¥le2ia |Ir(1c denty wykonawcy ()i
Ol€JOWe |, apiséw STWIORB
Btedy podczas Strat Przestrzeganie
wymiany szaf materialne, procedur SZ)J
73. | 104 sterujacych il?c denty wykonawcy (*) i 214172
oswietleniem olejowe zapisow STWIORB
Nieprawidiowe | 0Tl ez
74. | 105 | utozenie okablowania| . ’ b - 2 4 2
.. . incydenty wykonawcy (*) i
oswietlenia
kolejowe zapiséw STWIORB
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace Dodatkowe érodki/w :
.. A . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczeristwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 S5 6 7/ 3 10 11 | 12 | 13
Uzycie elementow
hiezgodnych z Przestrzeganie
ro ekg em podczas &
75. [ 106 | P zabudowy | neydenty | procedursed | 2 | 4 | 2
modernizacji ) Wi E)RB
elementow zaplsow '
oswietleniowych
Nieprawidtowe Incydent Pr:scségztjergggje
76. | 107 | wykonanie przejsc¢ dla ydenty P e 2 4 2
kabli pod torami kolejowe wykonawcy (*) i
zapisow STWiIORB
Uszkodzenie Incydent Pr:scségztjergggje
77. | 108 | istniejacej instalacji ydenty P - 2 4 3 24
elektrycznej kolejowe wykonawcy (*) i
zapisow STWIORB
Nieprawidtowe Incydenty Przestrzeganie
78. | 110 wykonanlle pod torgml kolejowe, procedur SZ*J ‘ 5 4 3 04
przejs¢ dla kabli straty wykonawcy (*) i
zasilajgcych EOR materialne zapisow STWiIORB
: i Przestrzeganie
79 | 112 Btedne okat,)Iowanle Stra?y mate procedur SZJ ) 4 3 24
urzadzen EOR rialne Wykonawcy( )
Brak w’r,aczenia Incydenty Przestrzeganie
80. | 115 urzagdzen EORw kolejowe, procedur SZ)J 2 5 2
system monitoringu sttratyi wykonawcy (*) i
SMUE materiain® | zapiséw STWIORB
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace Dodatkowe érodki/w ;
. . A . ymogi
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd bezpieczeristwa Pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 S5 6 7/ 3 10 11 | 12 | 13
: Incydent Przestrzeganle
___Zastosowanie kolejow rocedur
81. | 116 meprawu;lirgg}/egotypu SttJat Y V\Pkonawcyg 2 | 6 | 2 24
materlalne zap|50WSTW| RB
Wypadek | Zalecenia producenta,
. ciaei | ZWigzany z
g2. | 117 | Btedymontazusieci | g i iy Procedury 2 19| 2| 36
trakcyjnej i jej osprzetulludziach, straty] wewnetrzne SZJ
materiale wykonawcy (*)
Procedury
srakwylonania | g | emnetizng
83.1 117 .nle,zbgdnych .| materialne przestrzeganle i ’ ’
pomiardéw i sprawdzen wymagan SIWZ,
odbiory
Wypadek Odpowiednie
: zwigzany z
84. | 120 | Brakwykonania | gati iy procedury SZJ 2 8| 6| 9
uszynienia grupowego \ludziach, straty]  wykonawcy (),
materialne odbiory
Brak uzgodnien Umowy miedzy
miedzybranzowych Straty wykonawcami/podwyk
85. | 122 skutkujacY ma',c(—i-,ri.aln.e, onawc.ami,. 2 2 3
wystepowaniem op6znienie Odpowiednie
przypadkow kolizji prac procedury SZJ
miedzybranzowych wykonawcy (%)
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Aktualna ocena ryzyka i Srodkéw/wymogow bezpieczenstwa

Ewentualne Istniejace < ; :
Lp. | Nr. Zagrozenie max. $rodki/wymogi Pw | Ps | Pd DOdatbifeozv;ii Z;Z?ﬁtl%ymogl pw | Ps | Pd
konsekwencje| bezpieczeninstwa
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ] 12 | 13
Wykonanie : :
prze.b»lng:Io_\/W sieci Zatv\\j\llerl‘(%zn%rwcgrmekt
86. | 123 |trakcyjnej niezgodne z|  Wypadek O onaga 1 8 5
. _projektem kolejowy rocpedur S7)
zatwierdzonym przez \?v konaw% @)
Zamawiajacego Y 4
Utozenie okablowania .
: Zalecenia producenta
W Sposob e ’
87. | 124 | zmniejszajacy jego Stra.ty ?gfgfdfdg'ﬁ 2 2 7 28
trwatosc np. na materialne P o
przetarcie Y Y
Btedne podtaczenie Zalecenia producenta,
88. | 125 okablowania do Wypadek Odpowiednie 2 7 5 70
: elementéw kolejowy procedury SZ)J
wykonawczych wykonawcy (*)
Uzycie do budowy Powazny |Zaleceniaproducenta,
89 | 126 instalacji kabli o dek Odpowiednie 1 9 2
: nieoznakowanych wypade procedury S7)J
Zytach kolejowy wykonawcy (*)
Nieoznakoyvanie (brak Dokumentacja
adresow) lub Powazny techniczna,
90. | 127 | nieprawidtowe |\ hodek Odpowiednie 1] 9] 2
oznakk%\ll\{anle Elo’rahlczen kolejowy procedury SZJ
abliurzadzen *
sterowniczych wykonawcy (%)
Koniec Zatacznikanr 4
(*) - wskazéwka autoréw - uwaga: niektére zapisy mogq by¢ uproszczone. Nalezy kazdorazowo wymieni¢c  witasciwg

procedure/instrukcje/regulamin/wytyczne, itp., na podstawie ktdrej/go zespoét oceniajgcy stwierdza, ze srodki bezpieczenstwa w nich zapisane

gwarantujq utrzymywanie ryzyka dla zidentyfikowanych zagrozen na poziomie doptll%czalnym
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